

9.3. CRONOGRAMA


	1º mes				2º mes				3º mes				4º mes				5º mes				6º mes				7º mes							
	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.	1ª s.	2ª s.	3ª s.	4ª s.				
1ª FASE																																
2ª FASE																																
3ª FASE																																
4ª FASE																																
5ª FASE																																
6ª FASE																																
7ª FASE																																

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO: **140 días laborables - 28 semanas - 7 meses.**

En Talavera de la Reina (Toledo), a 3 de febrero de 2025.

Firmado por YAGÜE
 HOYAL PABLO LUIS -
 50823755B el día
 03/02/2025 con un
 certificado emitido
 por AC FNMT

Fdo.: Pablo Luis Yagüe Hoyal
 Restaurador BBCC



AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>