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1. ANTECEDENTES 

A finales de 2019, se aprobó la adhesión de Talavera a la Red Española de Ciudades por el Clima, 
encaminada a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y tras la que se encuentra la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo donde se impulsan políticas para guiar y cumplir 
con estos objetivos. 
En el año 2021, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Ley Europea del 
Clima, cuyo objetivo es aplicar una legislación con el objetivo de reducción de emisiones de gases para 
2030.  
Con estos precedentes, se publica la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece 
que, para promover la movilidad sin emisiones, “Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 
insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de 
mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:  

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.  
b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, 
asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos que conecten 
los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.” 

En dicha la misma Ley 7/2021: “Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una 
Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en 
el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad 
del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos 
por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.” 
El principal objetivo de la implementación de una zona de baja emisión es la reducción de emisiones 
contaminantes y, consecuentemente, la mejora de la calidad del aire, y salud pública. Se incentivan también 
otras actuaciones de la movilidad sostenible, como son los carriles bici, itinerarios peatonales seguros y 
aparcamientos disuasorios. 
En el Plan director de Accesibilidad (PDA) en el suelo urbano de Talavera de la Reina destacan muy 
especialmente los problemas asociados al aparcamiento o mal uso del vehículo privado, en concreto en lo 
que se refiere al aparcamiento irregular en plazas adaptadas. La construcción de aparcamientos disuasorios 
situados estratégicamente permitiría resolver dicha problemática. El aparcamiento disuasorio es uno de los 
elementos reguladores del tráfico de vehículos en la ciudad y, consecuentemente, una herramienta de 
gestión de la movilidad imprescindible y para ayudar a reducir las emisiones de CO2. Son estacionamientos 
situados, generalmente, en la periferia de ciudades, cuyo objetivo es que los conductores que pretenden 
acceder al centro de la ciudad aparquen en ellos y continúen su viaje bien en transporte público, a pie o en 
bicicleta. 
Con estos antecedentes, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina decide la contratación de un proyecto de 
tres aparcamientos disuasorios: Aparcamiento de los Sifones, aparcamiento del Recinto Ferial, y 
aparcamiento del Polideportivo "José Ángel de Jesús Encinas" (correspondiente al presente proyecto). 
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2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
La zona destinada al aparcamiento subterráneo está ubicada en el polideportivo Municipal Jose Ángel de 
Jesús Encinas, en la calle Paseo del Cementerio, en Talavera de la Reina. El acceso al aparcamiento será a 
través del polideportivo municipal donde dispone de escaleras y ascensores para el acceso al aparcamiento 
subterráneo. La imagen siguiente muestra una foto aérea de la zona de actuación. 
 

 
Zona destinada al aparcamiento subterráneo 

 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es la definición constructiva de las instalaciones de un aparcamiento subterráneo 
para su adecuación a la normativa vigente. 
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4. REGLAMENTOS Y NORMAS 
4.1 ELECTRICIDAD 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). 

- Norma Urbanísticas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

- Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 

4.2 VENTILACIÓN 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 

sus modificaciones. Documentos DB HS y DB SI. 

- UNE 100166:2019, para Ventilación de la Polución Normal (NPV) y para la disipación de humo en 
Modo de Emergencia (EM). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 

sus modificaciones. Documento Básico SI 4. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios. 

- Norma UNE 23007-14:2014. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, 
diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

- Norma UNE 23500:2018. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

- Norma UNE-EN 1028:2003 + AI:2009. Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra 
incendios. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Si procede). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Si 
procede). 
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4.4 TELECOMUNICACIONES 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

- Normas UNE de aplicación. 

- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
5.1 DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

No aplica, ya que el aparcamiento se realiza en una edificación existente. 
 

5.2 DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Aplicación.  
Al edificio objeto de proyecto le son de aplicación las exigencias básicas contempladas en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio por tratarse de un edificio de nueva construcción, de uso público 
y no ser un edificio o establecimiento de uso industrial. 
 
De acuerdo al Anejo SI A, el uso principal del edificio es Uso Aparcamiento. No queda excluido por no ser 
su superficie construida inferior a 100 m2, ni ser de uso exclusivo para una vivienda unifamiliar, ni ser 
exterior, ni ser un aparcamiento robotizado. 
 
Por lo tanto, serán de aplicación las condiciones generales, así como las específicas del uso docente del DB-
Seguridad en caso de incendios. 
 

5.2.1 SI-1. Propagación interior. 
Compartimentación en sectores de incendio. 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 
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Las escaleras y los ascensores pondrán en cada acceso de vestíbulos de independencia con una puerta 
EI230-C5. Se considera un único sector, al no tener comunicación con zonas de otro uso, ni ser un 
aparcamiento motorizado. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 
 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de 
gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las 
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 
solucionarse de forma compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 
(ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, 
se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture 
automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a 
la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el 
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación. 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario. 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección. 
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5.2.2 SI-2. Propagación exterior. 
Distancia entre huecos. 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos 
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos 
deberá ser como mínimo EI-60. 
 
Todas las fachadas y cubiertas del edificio tienen una resistencia al fuego > EI-60. Las puertas de salida del 
aparcamiento enfrentan con los edificios existentes que están situados a más de 10 metros. 
 

Fachadas 
Distancia horizontal (m) (8) Distancia vertical (m) 

Ángulo entre planos Norma Proyecto Norma Proyecto 

0º 3,00 m < 3,00 m - - 

 
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores 

intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 
Cubiertas 
Así mismo, se limita para limitar el riesgo de propagación exterior de incendio por la cubierta, ya sea entre 
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio.  
 
En este proyecto no hay huecos en cubiertas. 
 

5.2.3 SI-3. Evacuación de ocupantes. 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de 
los elementos de evacuación. 
En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los 
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes 
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el 
establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de 
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 
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Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 
Protección de escaleras. 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen 
en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico 
CTE-SI. 

• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación 
que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del 
Documento Básico CTE-SI. 

 
Vestíbulos de independencia. 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término 
que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas 
son las mismas que para dichas escaleras. 
En el presente proyecto existen vestíbulos de independencia en cada acceso a las escaleras. 
 
Puertas en recorrido de evacuación. 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida para paso de más de 100 personas en uso 
diferente a residencial.  
 
El dispositivo de apertura será de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE 
EN 1125:2009. 
 
Señalización de los medios de evacuación. 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo 

en caso de emergencia. 
- Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
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particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que ac-ceda 
lateralmente a un pasillo. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 

- En los recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, se dispondrá de la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

- Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003. 

 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
En plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, que no disponga de alguna salida del 
edificio accesible, dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida 
de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para un número de al menor una para usuario de 
silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción. 
 
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible y aquéllas. 
 
En cada núcleo de comunicación vertical se reserva un espacio como zona de refugio, con las siguientes 
características: 
 

- Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 
0,80 m para usuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad 
reducida. 

- Situada, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o especialmente 
protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un 
pasillo protegido. 

- Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido 
de puertas, pudiendo éste invadir una de las plazas previstas. 

- En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda, que dispongan de un puesto de control 
permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador 
visual y auditivo con dicho puesto. (1) 

 
(1) Puede considerarse suficiente que el intercomunicador emita un mensaje grabado como señal auditiva y que cuente, como 

señal visual, con un dispositivo luminoso para indicar que la solicitud de asistencia ha sido recibida en el puesto de control 
permanente. 
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5.2.4 SI-4. Instalaciones de protección contra incendios. 
La dotación de instalaciones de protección contra incendios viene establecida en la Tabla 1.1. de esta 
sección, en función del uso previsto, superficie y nivel de riesgo. 
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El presente edificio tiene un uso de “Aparcamiento” y una superficie útil de 9.877 m2, por lo que requiere 
de las siguientes instalaciones: 
 

Recinto, planta, 
sector  

Extintores portátiles Bocas de incendio 
equipadas Columna seca Hidrantes 

exteriores 
Detección y 

alarma Rociadores 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

En general Recorrer 
≤15m 

Cada 
15m 

Riesgo 
esp alto NP - - 1 

Computar 1 
a menos de 

100m 
- - - - 

Locales de 
riego bajo 

Recorrer 
≤15m 

Cada 
15m - - - - - - - - - - 

Aparcamiento - - S cons 
>500m2 

Si, cada 
25m 

+ de 3 
plantas 

BR 

Si, cada 
60m 1 

Computar 1 
a menos de 

100m 

S cons 
>500m2 Si Aparc 

robotizado No 

 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer 
de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo) y 
sus correcciones, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 
Extintores portátiles. 
Según tabla 1.1 del DB-SI4, en general, se instalarán extintores portátiles: 
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Uso previsto Condiciones de la Instalación 
Aparcamiento Un extintor de polvo polivalente con eficacia 21A -113B de 6 kg: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 

Un extintor de CO2 con eficacia 89 B de 5 kg: 
- En áreas con presencia de equipos eléctricos o informáticos relevantes. 

Locales de 
riesgo 
especial 

Un extintor de polvo polivalente con eficacia 21A -113B de 6 kg y un extintor de CO2 
con eficacia 89 B de 5 kg: 
- En el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá 

servir simultáneamente a varios locales o zonas. 
- En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios 

para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, 
no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m 
en locales o zonas de riesgo especial alto. 

 
Se dispondrán extintores portátiles en número suficiente, para que el recorrido real en cada planta desde 
cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. Los extintores de polvo polivalente 
tendrán una eficacia, como mínimo, 21A-113B. 
 
El extintor ha de ser manejable, no ha de ser difícil de disparar, debe de ser adecuado al sitio de 
emplazamiento en el que se coloca y al fuego que se pueda originar en el mismo y no debe ser peligroso 
para las personas que lo utilizan, ni para los objetos sobre los que se use. 
 
El extintor portátil de polvo polivalente está compuesto por un recipiente de acero homologado según UNE 
23110, pintado en color rojo, con pistola de disparo y parada con precinto de seguridad, manómetro, 
indicador de carga y elementos de cuelgue, con carga 6 Kg de polvo polivalente ABCE y eficacia mínima 
21A-113B. Puede instalarse en una caja con marco, puerta con cristal traslúcido, embellecedor de acero 
inoxidable, con cartel indicador y cerradura para empotrar. 
 
El agente extintor es un polvo polivalente a base de un fosfato monoamónico en el caso de los polvos ABC. 
Se le añaden aditivos con el fin de conseguir una fluidez, evitar apelmazamiento, absorción de la humedad, 
etc. Estos polvos deben ser inalterables, incongelables, no manchan ni deterioran, no son tóxicos ni 
corrosivos, son dieléctricos y reflectantes del calor. 
 
La posición de los extintores se refleja en planos, no obstante, para su colocación se han tenido en cuenta 
los posibles puntos de inicio de incendio, así como su situación en los paramentos cerca de las salidas o en 
los recorridos de evacuación y de forma tal que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura 
sobre el suelo de 1,20 m. 
 
Bocas de incendio equipadas. 
Los equipos serán de 25 mm. 
 
Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo 
normas UNE 23.402 Y UNE 23.403. 
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Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo 
a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la 
válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 
 
Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector 
de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
 
El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad 
de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando 
como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5m. 
 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto 
del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m.  
 
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su 
maniobra sin dificultad. 
 
Abastecimiento de agua de red bocas de incendio equipadas. 
El sistema de abastecimiento cumplirá con la UNE 23.500. 
Se empleará el existente en el edificio. 
 
Depósito de protección contra incendios. 
Se empleará el existente en el edificio, que tendrá como mínimo 12.000L de capacidad. 
 
La capacidad del depósito de PCI se calcula el funcionamiento de 2 BIE durante 1 hora. 
 

 
 
Red de tuberías bocas de incendio equipadas. 
La red hidráulica de abastecimiento a las bocas de incendio distribuidas por las edificaciones, se ejecutará 
en acero galvanizado soldado, según norma UNE 19040. 
 
La red enterrada se realizará en tubería de PEAD según UNE 53.131. 
 
Los tubos se protegerán contra la corrosión con al menos dos capas de imprimación y acabado en pintura 
esmaltada de color rojo. 
 
Las bocas de incendio se colocarán integradas en armarios de ejecución superficial o empotrada, donde se 
alojarán al mismo tiempo otros elementos de la instalación, como extintores, sirenas y pulsadores. 
Se establece una distribución horizontal colgada por el techo de planta baja, de manera que las mangueras 
colocadas en la planta baja son alimentadas desde arriba. Para el acceso hasta las plantas superiores se 

TIPO Ud Caudal/ud 
(l/min)

Caudal total
(l/min)

Duración
(h)

Gasto 1h
(m3/h)

Volumen depósito
(m3)

BIE-25 2 100 200 1 12,00 12
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disponen montantes preferiblemente situadas en el mismo vertical de emplazamiento de las bocas de 
incendio. 
 
Las conexiones a las mangueras, de diámetro 1”, podrán quedar vistas. 
 
Se dispondrán tantos puestos de BIES como sean necesarios para cubrir con el alcance en forma 
"pulverizada" la totalidad de la superficie de actuación. 
 
Las mangueras serán DN 25 mm con una longitud de 20 m y la lanza será tipo "triple efecto" 
(cierre/apertura, chorro, niebla). El conjunto incluirá también válvula de control y manómetro. Todo el 
conjunto de la BIE-25 mm cumplirá la Normativa UNE 23-403. 
 
Sistema de alarma y detección automática. 
La detección de incendios se realizará mediante una instalación de detección y alarma, compuesta por: 

- Central de detección y alarma 
- Detectores ópticos de incendio 
- Pulsadores de alarma manuales 
- Alarma acústica 

 
Central de detección y alarma. 
La central de detección se localizará en la sala de control de donde siempre exista personal de servicio, 
estará alimentada mediante una fuente propia de suministro eléctrico que permita una autonomía mínima 
de 72 h en estado de vigilancia y ½ hora en estado de alarma, así como una batería de 12V y capacidad de 
12 Ah para cuando se produzca una pérdida temporal de la alimentación principal, garantizando de esta 
forma, el correcto funcionamiento de los equipos que requieren alimentación de 24 Vcc en alarma. Modelo 
ID3000 de Notifier (Honeywell). 
 
La central de detección será del tipo analógico, con 1 lazos independiente de detección que podrá montar 
99 detectores + 99 módulos de control (pulsadores alarmas, sirenas, etc.). 
 
Tanto los detectores, pulsadores como los módulos de control se irán conectando al lazo de detección 
según las zonas establecidas, indicándose en la central de detección en que recinto está ubicado el 
correspondiente detector/módulo y que identificación le corresponde. 
 
Detectores ópticos de incendio. 
El aparcamiento contará con detectores de tipo óptico. El número de detectores se determinará de manera 
que la superficie vigilada por el detector no sobrepase los valores indicados en la tabla 3.4.3 de la 
CEPREVEN. Al tratarse de un local con superficie mayor de 80 m2, con inclinación del techo menor del 15% 
y la altura media del local es menor o igual a 6m, la superficie a vigilar será de 60 m2 y la separación máxima 
en un sentido de los detectores no podrán superar los 9.9 m. 
 
El edificio deberá estar dividido en zonas de detección de modo tal que se pueda determinar rápidamente 
el lugar de origen de la alarma mediante las señales emitidas por el equipo de señalización. 
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En las instalaciones protegidas por un sistema automático de detección de incendios, la división de las 
instalaciones en zonas de detección deberá cumplir con todos los requisitos siguientes: 

a) La superficie en planta de una sola zona no deberá exceder de 1600 m2. 
b) La distancia de búsqueda no deberá exceder de 30 m. 
c) Cuando una zona se extienda más allá de un sólo compartimiento de incendios, los límites de la 

zona deberán ser los límites de los compartimientos de incendios y la superficie en planta de la 
zona no deberá exceder de 300 m2. 

d) Cada zona deberá limitarse a una sola planta del edificio, salvo que: la zona consista en una caja de 
escalera, patio de luz, caja de ascensor u otra estructura similar que se extienda más allá de una 
planta, pero dentro de un compartimiento de incendios, o la superficie en planta del edificio sea 
inferior a 300 m2. 

 
En un sistema convencional cada circuito (zona) contendrá como máximo 32 detectores o pulsadores. Los 
detectores serán del tipo detector de humo óptico conforme a la UNE 23.007-7. Cada detector dispondrá 
de una etiqueta visible donde indicará la zona a la que pertenece. 
 
La distribución de los detectores se realizará conforme a la UNE 23.007-14 según lo indicado en la siguiente 
tabla: 
 

 
 
Pulsadores de alarma manuales. 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto 
hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m., estarán dotados de un sistema de protección que impidan 
su activación involuntaria y deberán colocarse en los paramentos verticales a una altura de 1.5 m sobre el 
nivel del suelo.  
 
Alarmas acústicas. 
Se sitúan junto a los pulsadores de alarma. 
 
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector 
de incendio donde este instalada. 
 
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas 
condiciones establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común 
con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 
 

Superficie del 
local en m2 Tipo de detector Altura del 

local en m 
Pendiente ≤ 20º Pendiente >20º 

Sv (m2) Dmax (m) Sv (m2) Dmax (m)

SL >80 
UNE-EN 54-7 h ≤ 6 60 5,5 90 6,7 
UNE-EN 54-7 6 ≤ h ≤ 12 80 6,3 90 6,7 

SL ≤ 80 UNE-EN 54-7 h ≤ 12 80 6,3 80 6,3 
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Columna seca. 
No aplica. 
 
Hidrante exterior. 
Se computarán los hidrantes en el vial público que se encuentran a menos de 100m del presente edificio. 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios cumplirá lo establecido en el 
vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 
 

5.2.5 SI-5. Intervención de los bomberos. 
Aproximación a los edificios. 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, 
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
NO PROCEDE YA QUE LA ALTURA DE EVACUACIÓN DESCENDENTE = 0 m < 9m 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima libre 
o gálibo (m) 

Capacidad portante del 
vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior(m) Radio exterior (m) Anchura libre de 
circulación (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 
 
Entorno de los edificios. 

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un 
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales 
que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo 
de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de 
conexión desde el camión de bombeo. 

 
NO PROCEDE YA QUE LA ALTURA DE EVACUACIÓN DESCENDENTE = 0 m < 9m 
 

Anchura mínima 
libre (m) Altura libre (m) (18) (19) Separación máxima

del vehículo (m) 
(20) Distancia máxima 

(m) 
Pendiente 

máxima (%) 
Resistencia al 

punzonamiento del suelo

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 - NP - NP - 30,00 - 10,00 -  - 
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(2) La altura libre normativa es la del edificio. 
(3) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de 

la siguiente tabla: 
Edificios de hasta 15m de altura de evacuación 23m 
Edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18m 
Edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10m 

(4) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
Accesibilidad por fachadas. 

- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta 
Sección.  

NO PROCEDE YA QUE LA ALTURA DE EVACUACIÓN DESCENDENTE = 0 m < 9m 
 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre 
huecos 

consecutivos (m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
 
No obstante, se realiza la verificación del acceso de vehículos de bomberos a las tomas de agua para la 
extinción de incendios. Por tanto, se actuará según se detalla en el capítulo 5 del DB-SI: 
 
“En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se 
considerará una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en 
cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea 
y se señalice el paso de este tipo de vehículos.  
 
Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, de forma independiente y no simultánea con 
la anterior, la actuación de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie circular de 20 cm de 
diámetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos.” 
 

5.2.6 SI-6. Resistencia al fuego de la estructura. 
Para la verificación de seguridad frente a incendio se seguirá el método simplificado detallado en el DB-SI. 
Este método se basa en comprobar las secciones de los elementos estructurales pasados un cierto tiempo 
de incendio. Este tiempo en estado de incendio se define en la Tabla 3.1. “Resistencia al fuego suficiente de 
los elementos estructurales” del documento. 
 
La resistencia exigida se define según el tipo de edificación de la que forman parte los elementos 
estructurales. Por tanto, la resistencia al fuego a exigir a un párking subterráneo es R120, por lo que las 
armaduras de los forjados se encontrarán protegidas por un recubrimiento de al menos 5 cm de hormigón. 
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5.3 DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

5.3.1 SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
Resbaladicidad de los suelos. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, 
tendrán una clase adecuada 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 

 
 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 
A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
 
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
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Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

 
 
Para el uso Aparcamiento, los suelos de todas las estancias cuya ocupación no es nula, tienen una clase de 
resbaladicidad conforme a la Tabla 1.2 de la presente Sección: 

- Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6 %   Clase 1 
- Zonas interiores húmedas (entrada de edificio, baños,  

vestuarios, cocinas,) con pendiente menor que el 6 %  Clase 2 
- Zonas exteriores y duchas      Clase 3 

 
Se garantiza el cumplimiento de dicha clasificación mediante los suelos a emplear en el presente proyecto. 
 
Discontinuidades en el pavimento. 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 
de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 4 mm.  
Los desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%.  
El suelo no presenta perforaciones o huecos por la que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm. 
En las zonas de circulación no se dispone de escalones aislados, ni dos consecutivos, excepto en los accesos 
y en las salidas de los edificios, debiendo estar en estos casos, situados en la línea de fachada. 
 
Desniveles. 
En aquellos desniveles superiores a 55 cm. e inferiores a 6 m., se dispondrá de una barandilla de protección 
con una altura de 0,90 m. En el resto de casos, excepto en los casos de huecos de escalera de anchura 
menor que 40 cm, la barrera tendrá una altura de 1,10 m, conforme al cumplimiento del CTE y DC 09. 
 
Protección de los desniveles. 
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, pues 
en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace muy improbable la caída o bien de una 
barrera sea incompatible con el uso previsto. 
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En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 
 
Características de las barreras de protección. 
Altura 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 3.1). 

 
Resistencia 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas 
de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 

a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la 
altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera. 

b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños 
con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 
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Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando 
para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
 
Escaleras. 
Las dimensiones de las escaleras del aparcamiento cumplen las limitaciones expuestas en el presente 
Documento Básico respecto al riesgo de caídas.  
 
Tiene una anchura de tramo superior a 140 cm., una huella de 30 cm. en y una contrahuella de 16,66 cm. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de la misma escalera la relación siguiente: 

54 cm<2C + H <70 cm 
 
La escalera dispone de barandilla en sus lados abiertos. 
 
La máxima altura a salvar por cada tramo es inferior a 3,20 m. Cada tramo tiene más de 3 peldaños. Los 
tramos son rectos no pudiendo ser curvos y los peldaños tienen la misma huella y contrahuella entre dos 
plantas consecutivas de una misma escalera. 
 
La anchura útil del tramo se determina de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI, teniendo como mínimo una anchura de 1,00 metros para un uso 
previsto inferior a 100 personas y de 1,10 metros para un uso previsto superior a 100 personas. 
 
El pasamanos de las escaleras será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. Se dispondrá a una altura comprendida 
entre 90 y 110 cm, disponiendo otro pasamanos intermedio a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
Escaleras de uso general. 
Peldaños 
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 
130 mm como mínimo, y 175 mm como máximo. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm. 
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No se admite bocel, en escaleras para evacuación ascendente. 
 
La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
Tramos 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura máxima en un tramo de 2,25 m, en zonas 
de uso público, en el resto será de 3,20 m como máximo. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos.  
 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los 
tramos rectos tendrán la misma huella. 
 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en 
las partes rectas. 
 
La anchura útil mínima del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será: 
 

 
(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica 
de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora de 
la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 
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La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 
 
Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura 
de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
 
En el caso de puertas próximas a un desnivel, escalón o escalera hay que tener en cuenta los siguientes 
escenarios de riesgo (excepto para el caso descrito en el apartado SUA1-2 punto 3): 
 

- la meseta debe ofrecer suficiente espacio para la maniobra de salir y cerrar la puerta, puesto que 
el riesgo proviene de la posible insuficiencia de dicho espacio de maniobra en el sentido de la 
marcha si éste es menor que 1 m y aunque el primer peldaño se perciba claramente 

- la distancia mínima entre el barrido de una puerta y el escalón o desnivel más próximo debe ser 
40 cm 

- la distancia entre la puerta y el escalón más cercano debe ser de al menos 40 cm 
- cuando exista un cambio de dirección entre dos, tramos la meseta estará libre de obstáculos y 

sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta 
 

 
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo 
de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella 
no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI. 
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la 
Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos 
de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
Rampas. 
Se considera rampa, a efectos de este DB-SUA, aquellos itinerarios cuya pendiente exceda del 4 %. Las 
pendientes y longitudes de las rampas que pertenecen a itinerarios accesibles, cumplen lo siguiente: 

- Pendiente < 10 %   Longitud de la rampa <3 m 
- Pendiente <   8 %   Longitud de la rampa <6 m 
- Pendiente <   6 %   Longitud de la rampa <9 m (por ser itinerario accesible) 

 
La pendiente transversal de las rampas que pertenecen a itinerarios accesibles es como máximo del 2%. 
Las rampas disponen de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud no 
inferior a 1,20 m en la dirección de la rampa. 
 
Pasamanos. 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. 
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a 
la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
Se dispone de pasamanos a ambos lados de las rampas en aquellas cuya pendiente es mayor o igual que 
el 6 % y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, contando con protección lateral mínima de 10 
cm, los bordes libres.  
 
El pasamanos de las escaleras será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. Se dispondrá a una altura comprendida 
entre 90 y 110 cm. Se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 
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Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
En edificios de uso residencial, la limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la 
accesibilidad desde el interior y exterior. 
 
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, ni el edificio es de uso residencial, por lo que no es 
necesario ningún sistema de limpieza especial. 
 

5.3.2 SUA-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Impacto con elementos fijos. 
Altura libre de paso en zonas de circulación es: 

- En zonas de uso restringido  2,10 m. como mínimo. 
- En el resto de zonas   2,20 m. como mínimo. 
- Umbrales de puertas   2,00 m. como mínimo. 

 
No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores, por debajo de una altura de 2,20 m. 
 
Igualmente, excepto en zonas de uso restringido, no existen puertas interiores de forma que el barrido de 
la hoja invada el pasillo. 
 
Se cumplen las prestaciones X(Y)Z determinadas según la norma UNE EN 12600:2003 en aquellas zonas de 
riesgo de impacto establecidas según la Tabla 1.1 y la Figura 1.2 del apartado 1.3 de la presente Sección 
SUA-2. 
 

 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito 
en la norma UNE EN 12600:2003. 
 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas, estarán provistas, en 
toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 
850 y 1100 mm y una altura superior comprendida entre 1500 y 1700 mm. 
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Impacto con elementos practicables. 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura 
sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura). 
 

 
 
Excepto en zonas de uso restringido, los pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de 
las puertas no invade la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
 
Impacto con elementos frágiles. 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las 
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 
1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos 
parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya 
mayor dimensión no exceda de 300 mm. 
 

 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

- en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual 
a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

- en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m 
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el 
interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior 
comprendida entre 850 mm y 1.100 mm y a una altura superior comprendida entre 1.500 mm y 1.700 mm. 
 
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600 mm, como 
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes 
mencionada. 
 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU. 
 
Atrapamiento. 
No existen puertas correderas en este proyecto que puedan suponer un riesgo de atrapamiento. 
 

5.3.3 SUA-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
Aprisionamiento. 
Las puertas de los recintos que presentan dispositivos para su bloqueo desde el interior presentan sistemas 
de desbloqueo de puertas desde el exterior de los mismos. 
 
La iluminación de los recintos que presentan dispositivos de bloqueo, a excepción de baños o aseos de 
viviendas, está controlada desde el interior de los mismos.  
 
Los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar 
que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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La fuerza de apertura de las puertas accesibles de salida será como máximo de 25 N en general y 65 N 
cuando deban ser resistentes al fuego. 
 

5.3.4 SUA-4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
Alumbrado normal en zonas de circulación. 
En cada zona se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima 
de 20lux en zonas exteriores y de 100luz en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde 
será de 50lux, medida a nivel del suelo. 
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá 
de una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
Alumbrado de emergencia. 
Dotación 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificio dispondrá de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 
 
Para las vías de evacuación de hasta 2m de anchura, las iluminancias horizontales en el suelo a lo largo de 
la línea central de una vía de evacuación no deben ser menores de 1lux y la banda central que comprende 
no menos de la mitad de la anchura de la vía debe iluminarse a un mínimo del 50% de ese valor. 
La relación de la iluminación máxima a la mínima no debe ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central 
de la vía de evacuación. 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas (gimnasio, sala usos múltiples primaria 
y comedor). 

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, conforme estos 
se definen en el Anejo A de DB SI. 

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial indicados en DB-SI 1. 

d) Los aseos generales de uso público.  
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas. 
f) Las señales de seguridad. 
g) Los itinerarios accesibles 

 
Posición y características de las luminarias 
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En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 

o En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
o En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
o En cualquier otro cambio de nivel. 
o En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
Características de instalación 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será fija, estará provista 
de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de 
su valor nominal. 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m., la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m. 
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m. de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 lux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
Iluminación de las señales de seguridad 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios 
y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
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a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² en 
todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no deber 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s y al 100% a los 60 s. 

5.3.5 SUA-5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar 
el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las condiciones 
establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 
 

5.3.6 SUA-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
Piscinas. 
No existen piscinas. 
 
Pozos y depósitos. 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento. 
 

5.3.7 SUA-7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
Ámbito de aplicación. 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en 
los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 
 
Característicos constructivas. 
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al 
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una 
pendiente del 5% como máximo. 
 
El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar 
maniobras de marcha atrás.  
 
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para 
vehículos. Cuando sean contiguos a estas o bien cuando los recorridos hacia dichas salidas transcurran por 
una rampa para vehículos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Su anchura será de 800 mm, como mínimo. 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

MEMORIA 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE 
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 32

 

b) Estará protegido, bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o bien 
mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en 
el apartado 3.1 de la Sección SU 1. 

 
Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de Clase 3 en función 
de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SU 1.  
 
Protección de recorridos peatonales. 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5.000 m, 
los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un 
nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá conforme a lo que se establece 
en el apartado 3.2 de la sección SU 1. 
 
Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán 
mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1.200 mm, como mínimo, y 
con una altura de 800 mm, como mínimo. 
 
Señalización. 
Se señalizarán conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) El sentido de la circulación y las salidas. 
b) La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
c) Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso. 

 
Además: Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 
gálibos y las alturas limitadas. 
 
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga estarán señalizadas y delimitadas mediante 
marcas viales o pinturas en el pavimento. 
 

5.3.8 SUA-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
Protección contra el rayo. 
Será preceptivo lo indicado en el Código Técnico: “SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo” 
 
La decisión de dotar a una estructura de un Sistema de Protección Contra el Rayo, así como la selección del 
nivel de protección adecuado se define en la sección SU8 del Código Técnico de Edificación. 
 
En este caso, se trata de un edificio subterráneo, que solo tiene una parte expuesta con una superficie 
inferior a los 50m2 y una altura de 3,50 m, que se encuentra muy por debajo de las alturas de los edificios 
del entorno, así como de árboles y luminarias exteriores. Por lo tanto, se considera que no es necesario 
dotar a esta infraestructura de un elemento de protección frente al rayo. 
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5.3.9 SUA-9. Accesibilidad. 
Accesibilidad en el exterior del edificio. 
La parcela dispone de itinerarios accesibles hasta los accesos al edificio con la vía pública y con la 
urbanización. 
 
Se considera itinerario accesible, a aquel que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las 
condiciones que se establecen a continuación: 
 

 

 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio. 
Se dispone de ascensor accesible que comunica la entrada accesible al edificio (planta baja) con el resto de 
plantas. 
 
El ascensor cumplirá la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación: 

- La botonera incluirá caracteres en Braille y alto relieve, contrastados cromáticamente. 
- La dimensión mínima, cumplirá con lo siguiente: 
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Accesibilidad en las plantas del edificio. 
Se dispone de itinerario accesible en cada planta, desde todo origen de evacuación en las zonas de uso 
público, con los elementos accesibles tales como servicios higiénicos accesibles, puntos de atención 
accesibles, etc. 
 
Dotación de elementos accesibles. 
Plazas de aparcamiento accesibles. 
Se dispone de una plaza de aparcamiento accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción y 
reservadas para usuarios de sillas de ruedas. 
 
Servicios higiénicos accesibles 
Existen aseos accesibles en cada una de las plantas del edificio, cumpliendo con la exigencia de disponer 
un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, conforme al apartado 1.2.6 de la Sección 
SUA-9. Este será compartido para ambos sexos. 
 
El equipamiento de los aseos y vestuario accesibles cumple con lo siguiente: 
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Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
 
En el presente Proyecto, se dispondrá de puntos accesibles en la caseta de control, debiendo cumplir las 
siguientes condiciones: 

- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
- Su plano de trabajo tiene una anchura mínima de 0,80m, está situado a una altura máxima de 0,85m 

y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad) como mínimo. 
- Se dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro 

sistema adaptado a tal efecto. 
 
Mecanismos 
Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los 
pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles, debiendo cumplir las siguientes características: 

- Éstos se situarán a una altura comprendida entre 80 y120 cm cuando se trate de elementos de 
mando y control y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

- La distancia a encuentros en rincón es de 35cm como mínimo. 
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 

codo y con una mano, o bien de tipo automático. 
- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
- No se admiten interruptores de giro y palanca. 
- No se admiten iluminación con temporizador en cabinas de aseo accesibles y vestuarios accesibles. 

 
Señalización para accesibilidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1 del SUA-9, en función de la zona en que se 
encuentren. 
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Las características de la información y señalización para la accesibilidad son las que siguen: 

a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 
y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 
en sentido salida de la cabina. 

c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada. 

d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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5.4 DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

5.4.1 HE-0. Limitación del consumo energético. 
No aplica, ya que se trata de un aparcamiento subterráneo de uso público que no dispone de espacios 
habitables y, por tanto, no hay que garantizar unas condiciones térmicas de confort. 
 

5.4.2 HE-1. Condiciones para el control de la demanda energética. 
No aplica, ya que se trata de un aparcamiento subterráneo de uso público que no dispone de espacios 
habitables y, por tanto, no hay que garantizar unas condiciones térmicas de confort. 
 

5.4.3 HE-2. Condiciones de las instalaciones térmicas. 
No aplica, ya que se trata de un aparcamiento subterráneo de uso público que no dispone de espacios 
habitables y, por tanto, no hay que garantizar unas condiciones térmicas de confort. 
 

5.4.4 HE-3. Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
El aparcamiento dispondrá de una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de los usuarios y 
a la vez energéticamente eficiente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido 
a la ocupación real de la zona. 
 
Eficiencia energética de la instalación de iluminación. 
El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no superará el valor 
límite (VEEIlim) establecido en la tabla 3.1-HE3: 
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Para el caso de un aparcamiento, el valor límite del VEE es de 4,0, el cual se garantiza y queda reflejado en 
el estudio lumínico. 
 
Potencia instalada. 
La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada no superará el valor máximo 
establecido en la Tabla 3.2-HE3. 
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Para el caso de un aparcamiento, la potencia máxima por superficie iluminada es de 5W/m2. 
 
Potencia instalada: 60 luminarias en aparcamiento x 72W/luminaria = 4.320 W. 
Superficie aparcamiento: 3.876,5m2. 
 
Ptot / Stot = 4.320W / 3.876,5m2 = 1,11 W/m2 < 5 W/m2. 
 
Por lo que cumple con los valores máximos. 
 
Sistemas de control y regulación. 
La instalación de iluminación del aparcamiento dispondrá de detectores de presencia distribuidos por toda 
la superficie. 
Estos actúan sobre las luminarias de una zona determinada respondiendo al movimiento del calor corporal; 
pueden ser por infrarrojos, acústicos (ultrasonidos, microondas) o híbridos. Se suelen emplear en 
dependencias de uso ocasional, como son los aparcamientos.  
 
Sistemas de control y regulación. 
Al tratarse de un aparcamiento subterráneo, no puede emplearse un sistema de aprovechamiento de la 
luz natural. 
 
Conclusión. 
Mediante los puntos anteriores y el estudio lumínico, queda justificado el cumplimiento de la presente 
sección. 
 

5.4.5 HE-4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria. 

No aplica, ya que no se dispone de instalación de Agua Caliente Sanitaria en el aparcamiento. 
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5.4.6 HE-5. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. 
No aplica, ya que se trata de la adecuación de un aparcamiento subterráneo en el que no se produce un 
cambio de uso del espacio. 

5.4.7 HE-6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 

Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:  
Edificios que cuenten con una zona de uso aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio, en 
los siguientes supuestos:  
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios existentes, en los siguientes casos:  

• Intervenciones en la instalación eléctrica del edificio que afecten a más del 50 por 100 de la potencia 
instalada en el edificio antes de la intervención, para aquellos casos en los que el aparcamiento se 
sitúe en el interior de la edificación, siempre que exista un derecho para actuar en el aparcamiento 
por parte del promotor que realiza dicha intervención.  

• Intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento que afecten a más del 50 por 100 de la 
potencia instalada en el mismo antes de la intervención. APLICA 

• Ampliaciones, en aquellos casos en los que se incluyan intervenciones en el aparcamiento y se 
incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso 
sobre las que se intervenga, siendo, además, la superficie útil total ampliada superior a 50 m2;  

• Cambios de uso característico del edificio. APLICA 
 

Los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos. Esta 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cumplirá con lo dispuesto en el vigente Reglamento 
electrotécnico de baja tensión y en su Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. 
 
En los edificios de uso distinto al residencial privado, se instalarán sistemas de conducción de cables que 
permitan la instalación futura de estaciones de recarga para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento. 
Además, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento debiendo instalarse 
siempre, como mínimo, una estación de recarga. 
 
Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto incluirán la 
siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada.  
 
Número de plazas: 150 plazas 
1 punto de recarga cada 40 plazas: 3,75 
Número de puntos de recarga previstos: 6 CUMPLE 
Se ha previsto canalización desde el cuadro eléctrico hasta el 20% de las plazas del aparcamiento. 
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5.5 DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Según queda especificado en la Guía de Aplicación del DB HR, las exigencias de aislamiento del DB HR se 
aplican a: 

- - Edificios de uso residencial: Público y privado. 
- - De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
- - De uso docente. 
- - Administrativos. 

 
Existen otros tipos de edificios, como los de pública concurrencia, uso comercial, edificios de aparcamiento, 
etc., en los que el DB HR no regula el aislamiento acústico. 
 
Por otra parte, los valores mínimos de absorción acústica se aplican a las zonas comunes de edificios de 
uso residencial público, docente y hospitalario. 
 
Por lo tanto, este Documento Básico no es de aplicación para este proyecto. 
 

5.6 DB-HS. SALUBRIDAD 

5.6.1 HS-1. Protección frente a la humedad. 
No aplica, ya que no se actúa sobre los muros y suelos del edificio existente. 
 

5.6.2 HS-2. Recogida de evacuación de residuos. 
No aplica, ya que al tratarse de un aparcamiento subterráneo no se requiere de locales destinados a la 
recogida de residuos ordinarios en esta planta, ya que se encontrarán en otras plantas de la edificación 
existente. 
 

5.6.3 HS-3. Calidad del aire interior. 
Generalidades. 
Esta sección del DB HS se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de 
circulación de vehículos. 
 
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE. 
 
En el proyecto objeto de estudio, esta sección se aplica para la ventilación del aparcamiento. 
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Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
1. Ventilación del aparcamiento. 
 
Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación de la presente disposición, debe 
aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de 
cada local. En el caso de los aparcamientos, los contaminantes principales son el monóxido de carbono y 
los óxidos de nitrógeno. 
 
Esta consideración se considera satisfecha si el sistema de ventilación es capaz de establecer al menos lo 
caudales de ventilación indicados en la Tabla 2.2, que para el caso del presente proyecto es: 

- Aparcamiento: 120 l/s por plaza. 
 
Diseño. 
1. Ventilación del aparcamiento. 
 
La ventilación del aparcamiento se realizar de tal modo que se asegura que este se encuentre siempre en 
estado de depresión, empleando para ello impulsión y extracción forzada. Se emplea para el dimensionado 
los caudales establecidos por el CTE-DB-HS3 y CTE-DB-SI3 para aparcamientos: 150l/s.plaza para extracción 
y 120l/s.plaza para impulsión. 
 
Tanto la admisión como la extracción serán forzadas, a través de conductos y cajas de ventilación modelo 
CHGT de Soler&Palau o equivalente, colocadas junto a una de las fachadas del aparcamiento. En el interior 
de las plantas, se conduce el aire mediante conductos rectangulares de chapa y se impulsa o se extrae a 
través de rejillas de aluminio con regulador de caudal. 
 
Según el CTE-DB SI, las escaleras y vestíbulos previos deberán estar ventilados, manteniéndose presurizados 
con respecto a los recintos con los que están comunicados mediante un sistema de impulsión mecánica. La 
diferencia de presión, de acuerdo a la norma UNE-EN 12101-6:2006, será de 50 Pa. 
 
Se incluye en el presente apéndice la detección de CO, mediante detectores de monóxido de carbono 
distribuidos a lo largo del aparcamiento, en el recorrido de las calles de circulación a razón de 200 m2 por 
detector. Estos detectores estarán conectados a una central de detección tipo analógica. 
 
Dimensionado. 
1. Ventilación del aparcamiento. 
Pérdidas de presión por fricción. 
 

 
Donde:  
 f = factor de rugosidad 

∆𝑃 = 𝑓 ∗ 𝐿𝐷ℎ ∗ 𝑝 ∗ 𝑣22  
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 L = longitud impulsión 
 Dh = Diámetro hidráulico 
 ρ = densidad del aire 
 v = velocidad impulsión 
 
Se tendrán en cuenta las pérdidas de presión dinámica y estática a la hora de calcular la pérdida de presión 
final en la impulsión. 
 
Caudal de extracción. 
Se toma como referencia la norma UNE 100166:2019, por la que el caudal de referencia es: 
NPV:  5 renovaciones/h. 
EM: 10 renovaciones/h 
 
Caudal de impulsión. 
Se estima, como máximo, el 80% del caudal de extracción, para que quede en depresión. 
Velocidad del aire por aberturas 

 
Donde: 
 Q = Caudal de paso 
 A = Área de paso. 
 
La velocidad de paso del aire queda limitada a los siguientes valores: 

- El caudal de extracción para NPV debe ser igual o superior a 90 l/s plaza y 5 ACH. 
- El caudal de extracción en caso EM será de 10 ACH o 175 l/s por plaza. 
- Caudal de aporte debe ser inferior 80% del caudal de extracción (Sección 5.3, punto 8). 
- La velocidad del aire en las verticales de extracción debe ser inferior a 10 m/s cuando éstos estén 

provistos de aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.2). 
- La velocidad del aire en las rejillas de extracción debe de ser inferior a 5 m/s (Sección 6.4). 
- La velocidad del aire en las verticales de aporte debe ser inferior a 8 m/s cuando éstos estén 

provistos de aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.5). 
- La velocidad del aire en las rejillas de aporte debe de ser inferior a 2.50 m/s (Sección 6.6). 
- La velocidad del aire en los patinillos de entrada natural de aire debe de ser inferior a 2 m/s (Sección 

6.7). 
- La velocidad del aire en las aberturas de entrada natural de aire debe de ser inferior a 1.25 m/s 

(Sección 6.7). 
- El nivel de seguridad exigido a los equipos debe ser de F400 para el sistema de ventiladores de 

impulsión y para los equipos de aporte y extracción de aire, en caso de no poseer sistema de 
rociadores, como es el caso. 

Conclusión. 
Mediante el sistema de ventilación previsto para el aparcamiento, se cumple con la presente sección. 

𝑉 = 𝑄𝐴 
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5.6.4 HS-4. Suministro de agua. 
No aplica, ya que no se actúa sobre ninguna instalación de agua potable. 
 

5.6.5 HS-5. Evacuación de aguas. 
No aplica, ya que no se actúa sobre ninguna instalación evacuación de aguas. 
 

5.6.6 HS-6. Protección frente a la exposición al radón. 
No aplica, ya que se trata de un local no habitable con bajo tiempo de permanencia.  
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
En la presente memoria se procede a describir cada una de las instalaciones presentes en el aparcamiento, 
detallando sus características para asegurar tanto el correcto funcionamiento como el cumplimiento de las 
normativas vigentes. 
 

6.1 ELECTRICIDAD 

Desde el cuadro general de baja tensión existente en el polideportivo se dotará de suministro eléctrico en 
baja tensión al cuadro de aparcamiento.  
 
La derivación individual estará formada por conductores de cobre no propagadores del incendio, con 
emisión de humos y opacidad reducida tipo RZ1-K(AS) con un nivel de aislamiento de 0,6/1 KV y 4x240 
+1x120+TT mm² de sección que irán canalizado sobre bandeja perforada hasta el Cuadro de aparcamiento. 
El aparcamiento estará dotado de una segunda acometida en baja tensión que se energizará desde un 
grupo electrógeno situado en los cuartos técnicos delo polideportivo. La acometida de socorro está 
diseñada para dar suministro en caso de que sea necesario a 1/3 del alumbrado, las centrales de detección 
de incendios y de detección de CO, los extractores y la presurización de escaleras.  
 
La derivación individual que constituye el suministro de socorro, estará formada por conductores de cobre 
no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida y resistentes al fuego tipo RZ1-
K(AS+) 0,6/1 KV de 3x95+1x50+TT mm² de sección, canalizado sobre bandeja metálica perforada hasta el 
Cuadro de aparcamiento. 
 
Para la distribución de los circuitos a lo largo del aparcamiento, se dispone de una canalización mediante 
bandeja metálica perforada de chapa de acero galvanizado, con dimensiones variables según el número de 
circuitos. 
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6.1.1 Cuadro eléctrico aparcamiento 
La distribución en baja tensión se realizará desde el Cuadro de aparcamiento, ubicado en el puesto de 
control. Se dispondrán varios cuadros secundarios destinados al mantenimiento, maniobra de ventilación 
y puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

La relación de cuadros secundarios proyectados dentro del aparcamiento es la siguiente: 

• Cuadro secundario de maniobra de ventilación ubicados en los cuartos técnicos destinados a 
ventilación mecánica. 

• C.S. Vehículos eléctricos. 
Los cuadros secundarios de mantenimiento dispondrán de alimentación desde el embarrado de suministro 
normal mediante con línea formada por conductores de cobre tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 KV. 

Los cuadros secundarios de maniobra de ventilación dispondrán de alimentación desde el embarrado de 
suministro socorro mediante con línea formada por conductores de cobre tipo RZ1-K(AS+) 0,6/1 KV. 

6.1.2 Batería de condensadores 
La batería de condensadores proyectada es Varset o equivalente. 400V 50hz.  Toda la instalación de los 
equipos de reactiva será alimentada a 400 V.  En la instalación citada la totalidad de energía suministrada 
por los receptores resulta un factor de potencia menor que 1, para ello será compensada con las baterías 
que a continuación se describen, pero con la premisa fundamental que en ningún momento la energía 
absorbida por la red pueda ser capacitiva.  
 
Al existir en la instalación un número importante de cargas inductivas, la compensación la realizaremos 
centralizada para dar una mayor flexibilidad a aquella. De esta forma la potencia total requerida por la 
instalación se encuentra reunida en baterías de condensadores. 
 
Para compensar la potencia reactiva inductiva absorbida por el transformador en su funcionamiento en 
vacío se va a prever una potencia reactiva necesaria para realizar la compensación del orden del 4 %, en 
ningún caso se instalará una potencia superior al 10 %, para evitar los problemas de resonancia.  

6.1.3 Grupo Electrógeno 
No es necesaria su instalación, se conectará al grupo electrógeno del polideportivo.  

6.1.4 SAI 
Dados los servicios de seguridad perteneciente a todo lo referente a puestos de ordenador y armarios de 
control del sistema de gestión centralizada, gestión de aparcamiento se ha considerado un sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAI) con las siguientes características: 
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Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SLC TWIN PRO2 de 10 kVA de son de 
tecnología On-line doble con-versión, la más avanzada actualmente para la protección de los sistemas más 
críticos, ya que proporciona una tensión de alimentación sinusoidal perfectamente estabilizada y filtrada. 
La potencia del SAI es de 10 kVA. 

6.1.5 Conductores 
La instalación del aparcamiento se realizará mediante conductores serán de cobre  tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 
no propagador de la llama de acuerdo a Norma UNE EN 50265-2-1, no propagador de la llama de acuerdo 
a Norma UNE-20.432-1, no propagador del incendio de acuerdo a Norma UNE-20.432-3 y UNE-20.427-1, 
baja emisión de humos opacos de acuerdo a Norma UNE-21.172-1 y 2, reducida emisión de gases tóxicos 
de acuerdo a Norma UNE-21.174, libre de halógenos de acuerdo a Norma UNE-21.147-1, y nula emisión 
de gases corrosivos de acuerdo a Norma UNE-21.174-1.(ITC-BT-28). 

Por otra parte, la alimentación de los consumos prioritarios, se realizara mediante conductor de cobre 
resistente al fuego tipo RZ1-K(AS+) 0,6/1 KV, con resistencia al fuego de acuerdo a Norma UNE-20.431, no 
propagador de la llama de acuerdo a Norma UNE-20.432-1, no propagador del incendio de acuerdo a 
Norma UNE-20.432-3 y UNE-20.427-1, baja emisión de humos opacos de acuerdo a Norma UNE-21.172-1 
y 2, reducida emisión de gases tóxicos de acuerdo a Norma UNE-21.174, libre de halógenos de acuerdo a 
Norma UNE-21.147-1, y nula emisión de gases corrosivos de acuerdo a Norma UNE-21.174-1. (ITC-BT-28). 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de 
la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los 
demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límites especificados para ambas (4,5-6,5 %).  

Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.  

La sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo 
conductor neutro para varios circuitos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: (ITC-BT-18) 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
  Sf ≤ 16       Sf (*) 
  16 < S f ≤  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
(*) Con un mínimo de: 

 - 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen 
una protección mecánica 
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 - 4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no 
tienen una protección mecánica. 

 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al 
conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten 
sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase 
su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 
protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, 
aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro 
o gris. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas 
de empalme y/o de derivación. 

6.1.6 Canalizaciones 
La canalización principal a lo largo de todo el aparcamiento se realizará mediante bandeja metálica 
perforada. Las derivaciones a cada receptor se realizarán, bajo tubo de PVC rígido clase M1, excepto para 
los ventiladores de la instalación de ventilación mecánica, las cuales se realizarán con tubo de acero 
galvanizado. Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan 
a alojar en ellos y de las secciones de los mismos, basándose su elección en la ITC-BT-21. 

Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único circuito, no 
obstante, podrá contener conductores pertenecientes a circuitos diferentes si todos los conductores están 
aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo interruptor general de 
mando y protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente, y cada circuito está 
protegido por separado contra las sobreintensidades. 

La instalación de los tubos protectores se deberá adaptar a la estructura y terminación final del 
aparcamiento realizando el replanteo de los mismos en obra con arreglo a las buenas prácticas de las 
instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa. 

Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 

- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 
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Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados 

éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y que en 
tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 m. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como 
empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

- Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las partes 
mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento 
interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en el interior 
de los mismos. 

La parte de la instalación, bajo tubo protector en montaje superficial, se ejecutará de acuerdo a las 
prescripciones generales siguientes: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la 
corrosión, ubicadas con una separación de 0,80 m como máximo en alineaciones y siempre en los cambios 
de dirección, empalmes y en la proximidad de las entradas a cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 
accesorios necesarios, siendo conveniente su instalación a una altura mínima de 2,50 m sobre el suelo. 

En caso de que la instalación se realice bajo tubo protector empotrado, se ejecutará de acuerdo a las 
prescripciones generales siguientes: 

- La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los 
mismos aplicarse posteriormente. 

- Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 
"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada 
la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo. 

- Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o techos, y los 
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.  
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El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, 
se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

- En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, y estarán 
suficientemente protegidos contra los deteriores mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la 
humedad. 

- Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 cm, por lo menos. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa, y por consiguiente, 
se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras que 
puedan dar lugar a condensaciones. 

6.1.7 Puntos de recarga de vehículos eléctricos 
La instalación para el suministro de electricidad para la recarga de vehículos eléctricos se realizará de 
acuerdo a las instrucciones de la ITC correspondientes del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Normativa asociada en vigor. La instalación deberá legalizarse de forma independiente.   

Como condición especial de ejecución, se deberá disponer de un sistema de Protección de la línea General 
de Alimentación (SPL norma UNE 0048:2017), de forma que no se supere una potencia máxima predefinida 
en cada caso y que cumpla las siguientes características: 

-Lógica distribuida mediante protocolo domótico. Conexión del medidor de corriente y los puntos de 
recarga mediante bus de comunicación. 

-No requerirá de la instalación de unidades de lógicas centrales. 

-El sistema gestionará la modulación y reducción de consumo de los vehículos de forma homogénea y 
proporcional. 

El sistema dará prioridad de recarga a los vehículos que tengan un porcentaje de carga inferior al 80% sobre 
los que tengan un porcentaje superior a este 80%. 

Estaciones de Recarga de VE, con salida TIPO 2 y balanceo inteligente de carga, en adelante ERVE.  

6 unidades de ERVE de 7,4 kW Viaris Combi ORBIS o equivalente para un sistema de recarga convencional. 

Todas las estaciones de recarga de vehículos eléctricos deberán cumplir con las siguientes especificaciones 
técnicas:  

- Tener capacidad suficiente para realizar la recarga un VE. 
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- Incorporar una salidas base Tipo 2, según IEC62196-2, según IEC62196-2 los Viaris Combi, que 
permitan la recarga de vehículos eléctricos con categoría hasta M1 y N1, según la Directiva 
2007/46/CE. 

- Sistema con modo de carga 3, según EN 61851-1. 

- Comunicación Ethernet. 

- Integración en SPL norma UNE 0048:2017  

- Programador horario integrado y programable a distancia. 

- Lector de tarjetas RFID para la activación/desactivación del cargador por personal autorizado y registro 
de consumos de cada usuario autorizado. 

- Programación y configuración de tarjetas RFID para el alta y baja de usuarios de forma local o remota, 
sin necesidad de utilizar, ni hardware, ni softwares externos al punto de recarga. 

- Alojamiento incluido para las protecciones, bajo llave, según ITC BT-52, con capacidad 9 módulos en 
el caso de los Viaris Combi. 

- Protecciones eléctricas necesarias según ITC-BT-52.  

- Dispondrá de plataforma propia de activación, gestión de los puntos de recarga y prepago de kWh en 
tarjetas RFID. 

- Comunicaciones MQTT. 

- ERVE de 7,4 kW y 22KW; con una salida TIPO 2 monofásica 32 A y trifásica 3x32A IP 54.  

Método de pago 

Los puntos de recarga se integran en una plataforma de pago especializada en ello, de forma que todos 
los usuarios pueden interactuar con los cargadores a través de una aplicación móvil o similar.  
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6.2 ILUMINACIÓN 

El presente proyecto tiene por objeto dotar de una instalación de iluminación óptima, tanto desde el punto 
de vista luminotécnico como económico al citado aparcamiento. 
 
Para ello se adopta la solución más acorde con la normativa actual existente al mismo tiempo que se tienen 
en cuenta todos los parámetros de calidad para conseguir la mayor eficiencia energética y seguridad vial. 
Los criterios de diseño han sido los siguientes: 
 
DB SUA - Código Técnico, Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 

6.2.1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
-En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima 
de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde 
será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá 
una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
El encendido de las luminarias se realiza mediante detectores de presencia de forma que cada planta queda 
sectorizada conforme queda indicado más adelante. También es posible encender las luminarias de los 
diferentes sectores de forma manual desde el cuadro de mando. 

6.2.2 Alumbrado emergencia. 
Para vías de evacuación de hasta 2 m de anchura, las iluminancias horizontales en el suelo a lo largo de la 
línea central de una vía de evacuación no deben ser menores de 1 lux y la banda central que comprende 
no menos de la mitad de la anchura de la vía debe iluminarse a un mínimo del 50% de ese valor.  
 
La relación de la iluminación máxima a la mínima no debe ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central 
de la vía de evacuación.  
 

6.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Desde la red existente, se conecta con la red de BIES proyectada, ubicadas de acuerdo a los planos. La 
tubería se realiza en acero negro, recubrimiento color rojo, diámetro de acuerdo a normativa (2” tramo 
común y 1” abastecimiento). Las BIEs son de 25 mm, de acuerdo a la normativa vigente, y se encuentran en 
armarios específicos. 
 
Se instalan extintores de polvo ABC en cada planta, ubicados conforme a los planos asegurando el 
cumplimiento de rango máximo de actuación. Adicionalmente se instalan extintores de CO2 en las salas 
técnicas y en la sala de control.  
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En cuanto a la detección de incendio, se han instalado detectores ópticos distribuidos a lo largo del 
aparcamiento, de acuerdo a los planos, respetando su área de detección. Se complementan con pulsadores 
de alarma para activación manual por parte del usuario. 
 
Todos los equipos estarán debidamente señalizados con placas de señalización fabricadas en PVC, de alta 
luminiscencia, con su correspondiente pictograma y texto, de dimensiones 210x297 mm. Se señalizan a su 
vez las vías de evacuación y escaleras. 

6.3.1 Acometida de agua 
No es necesaria su instalación. La instalación de PCI proyectada se conecta a la existente del polideportivo. 

6.3.2 Depósito de agua 
No es necesaria su instalación. La instalación de PCI proyectada se conecta a la existente del polideportivo. 

6.3.3 Grupo de bombeo 
No es necesaria su instalación. La instalación de PCI proyectada se conecta a la existente del polideportivo. 

6.3.4 Bocas de incendios equipadas 
Es necesaria la instalación de un sistema de bocas de incendio equipadas en el aparcamiento. Se instalan 
BIEs de 25 mm, instaladas de acuerdo al plano correspondiente.  
 
El número y situación de las bocas de incendio viene determinado por que ningún punto del aparcamiento 
quede a más de 25 metros (20 metros de manguera + 5 metros de chorro de agua) de la BIE. Se sitúan 
preferentemente en las vías de evacuación y junto a las salidas, no pudiendo estar a más de 5 metros de la 
salida. Se instalarán de tal manera que el centro de la boca de incendios quede a una altura de 1,5 m. 
 
Entre el grupo y las bies, la red de suministro se realiza de acuerdo a lo indicado en los planos, empleando 
tuberías de acero negro, con recubrimiento de color rojo. La distribución general será de diámetro Ø2”, en 
las derivaciones individuales, Ø1 ½” y en el abastecimiento horizontal a la BIE, Ø1”. En los planos se detalla 
tanto el circuito como la conexión. 
 
El caudal nominal de una BIE es de 100 l/s y la presión en la boquilla es de 3,5 kg/cm2. 

6.3.5 Extintores portátiles 
Se distribuyen extintores manuales portátiles de forma que cualquier punto de una misma planta se 
encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. Los extintores se colocarán en lugares muy visibles 
y accesibles, estando situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un 
incendio, como son los cuadros eléctricos, las zonas de almacenamiento, etc. Estarán situados en los 
paramentos verticales, de forma que la parte superior del extintor quedará a una altura entre 80 y 120 cm 
del suelo. 
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El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente, a emplear para fuegos 
clase A, B y C, con eficacia 34A-144B-C. Para fuegos de origen eléctrico se emplearán extintores de CO con 
eficacia 21B. 
 
Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5) y UNE 23.110, 
con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo de 
interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. 
 
La capacidad de los empleados será de 9 Kg para el polvo polivalente y de 10 Kg para el de CO2. 
Adicionalmente se incluye un extintor de polvo seco polivalente por cada planta con eficacia 55A-480B-C, 
para fuegos de clase A, B y C, de 25 kg soldado sobre un chasis con ruedas. 

6.3.6 Alumbrado de emergencia 
Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia y de señalización en la situación que se 
indican en los planos correspondientes. Se localizarán en los emplazamientos de cuadros eléctricos, puertas 
de salida de los distintos locales y pasillos que conducen al exterior, así como en la zona de aparcamiento 
de vehículos.  La autonomía de dichos aparatos será como mínimo de 1 hora y estarán construidos según 
UNE 200-62-63. 
 
Los alumbrados de emergencia estarán alimentados por fuente propia de energía, y los de señalización por 
dos suministros, el normal y otro de fuente propia. La instalación se realizará con líneas independientes 
protegidas por un interruptor automático magnetotérmico de 10ª como máximo. 
 
La instalación será fija y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación 
a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación 
por debajo del 70% de su valor nominal, entrando en servicio 1 hora como mínimo, a partir del instante en 
que tenga lugar el fallo. 
 
Proporcionará una iluminancia de 1 lux a nivel de suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux en las 
zonas donde se encuentren situados equipos de protección de incendios manuales y en los cuadros de 
distribución de alumbrado. 

6.3.7 Detección de incendios 
La detección de incendios se realizará mediante una instalación de detección y alarma, compuesta por: 
- Central de detección y alarma 

- Detectores ópticos de incendio 

- Pulsadores de alarma manuales 

- Alarma acústica 
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Central de detección y alarma 
La central de detección se localizará en la sala de control de donde siempre exista personal de servicio, 
estará alimentada mediante una fuente propia de suministro eléctrico que permita una autonomía mínima 
de 72 h en estado de vigilancia y ½ hora en estado de alarma, así como una batería de 12V y capacidad de 
12 Ah para cuando se produzca una pérdida temporal de la alimentación principal, garantizando de esta 
forma, el correcto funcionamiento de los equipos que requieren alimentación de 24 Vcc en alarma. Modelo 
ID3000 de Notifier (Honeywell). 
 
La central de detección será del tipo analógico, con 1 lazos independiente de detección que podrá montar 
99 detectores + 99 módulos de control (pulsadores alarmas, sirenas, etc.). 
 
Tanto los detectores, pulsadores como los módulos de control se irán conectando al lazo de detección 
según las zonas establecidas, indicándose en la central de detección en que recinto está ubicado el 
correspondiente detector/módulo y que identificación le corresponde. 
 
Detectores de incendio 
El tipo de detector a emplear será el óptico. El número de detectores se determinará de manera que la 
superficie vigilada por el detector no sobrepase los valores indicados en la tabla 3.4.3 de la CEPREVEN. Al 
tratarse de un local con superficie mayor de 80 m2, con inclinación del techo menor del 15% y la altura 
media del local es menor o igual a 6m, la superficie a vigilar será de 60 m2 y la separación máxima en un 
sentido de los detectores no podrán superar los 9.9 m. 
 
Pulsadores de alarma 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto 
hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m., estarán dotados de un sistema de protección que impidan 
su activación involuntaria y deberán colocarse en los paramentos verticales a una altura de 1.5 m sobre el 
nivel del suelo. 
 
Alarma acústica 
Se sitúan junto a los pulsadores de alarma. El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que 
sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde este instalada. 
 
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas 
condiciones establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común 
con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 
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6.4 VENTILACIÓN 

6.4.1 Criterios de diseño 
Las condiciones de diseño de la ventilación del aparcamiento son las siguientes, de acuerdo a la UNE 
100166:2019: 
- El caudal de extracción para NPV debe ser igual o superior a 90 l/s plaza y 5 ACH. 

- El caudal de extracción en caso EM será de 10 ACH o 175 l/s por plaza. 

- Caudal de aporte debe ser inferior 80% del caudal de extracción (Sección 5.3, punto 8). 

- La velocidad del aire en las verticales de extracción debe ser inferior a 10 m/s cuando éstos estén 
provistos de aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.2). 

- La velocidad del aire en las rejillas de extracción debe de ser inferior a 5 m/s (Sección 6.4). 

- La velocidad del aire en las verticales de aporte debe ser inferior a 8 m/s cuando éstos estén provistos 
de aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.5). 

- La velocidad del aire en las rejillas de aporte debe de ser inferior a 2.50 m/s (Sección 6.6). 

- La velocidad del aire en los patinillos de entrada natural de aire debe de ser inferior a 2 m/s (Sección 
6.7). 

- La velocidad del aire en las aberturas de entrada natural de aire debe de ser inferior a 1.25 m/s 
(Sección 6.7). 

- El nivel de seguridad exigido a los equipos debe ser de F400 para el sistema de ventiladores de 
impulsión y para los equipos de aporte y extracción de aire, en caso de no poseer sistema de 
rociadores, como es el caso. 

6.4.2 Modos de operación 
La UNE 100166:2019 detalla los desencadenantes de los niveles de ventilación de la forma que se muestra 
a continuación: 
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Para la desclasificación del aparcamiento, se suele recurrir a la activación del modo NPV durante un tiempo 
concreto. Se toma, de acuerdo a la mencionada normativa, la activación del sistema de ventilación durante 
10 minutos, 1 vez cada hora, proporcionando un caudal equivalente de 1 renovación a la hora, suficiente 
para mantener el umbral de concentración por debajo del límite inferior de explosión (LIE). 

6.4.3 Ventiladores de admisión y extracción 
Los ventiladores de admisión deben aportar como máximo el 80% del caudal extraído por los ventiladores 
de extracción. Por su parte, los ventiladores de extracción deben estar duplicados, de tal manera que, en 
caso de avería, al menos uno de ellos pueda seguir funcionando. 
 
En el presente proyecto, se han dispuesto cajas de ventilación conectadas a la red de conductos de cada 
planta, que impulsarán o extraerán aire. Los ventiladores irán ubicados en cada planta, impulsando el aire 
hacia el interior o hacia el exterior respectivamente.  
 
La red de conductos distribuye el aire de admisión a lo largo del aparcamiento, a través de rejillas situadas 
en el propio conducto. De manera opuesta, los ventiladores de extracción se sitúan justo antes de entrar 
en el patinillo vertical, creando una depresión por la cual, se extrae aire desde el aparcamiento. La 
distribución de las redes de impulsión y extracción se realiza de acuerdo a los planos. 
 
Las dimensiones de los conductos han sido diseñadas con el objetivo de mantener una velocidad constante 
adecuada para evitar la generación de ruidos y vibraciones. 

6.4.4 Presurización de escaleras 
El DB-SI del Código Técnico de la Edificación, determina en el apartado 4.c del anejo A, describe que las 
escaleras deben protegerse contra incendios mediante un sistema de presión diferencial conforme a la 
norma: 12101-6:2005. 
 
Es necesario determinar el caudal necesario para la impulsión, sabiendo que el presente sistema es un 
sistema clase C, de acuerdo a lo reconocido en la mencionada norma UNE y tal y como se refleja en la 
siguiente tabla: 
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Considerando la puerta abierta 
La velocidad del flujo de aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y el área de alojamiento no 
debe ser inferior a 0,75 m/s cuando: 
 

• estén abiertas, en el piso del incendio, las puertas entre el alojamiento y la escalera presurizada y 
el vestíbulo;  

• estén abiertos los trayectos de escape de aire al exterior desde el alojamiento, en la planta afectada, 
en la que se realice la medición de la velocidad del aire;  

• permanezcan cerradas todas las demás puertas excepto las de la planta siniestrada. 
 
Posteriormente, en el apartado 11, menciona: “El caudal previsto en una situación de puertas abiertas no 
debe ser inferior al caudal calculado de aire a impulsar, o extraer, de todos los espacios presurizados o 
despresurizados, respectivamente, servidos por sus correspondientes ventiladores, caudal total que se 
incrementará en un 15% para cubrir posibles fugas a través de los conductos” 
 
Considerando puerta cerrada 
La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre el espacio presurizado y el área de 
alojamiento debe tener el valor que se indica en la siguiente tabla: 
 

 
Se realizará el cálculo del flujo a través de las aberturas, en función del airea del hueco de fugas y la presión 
de la anterior tabla. Esta área de fugas se determina a partir de la siguiente tabla: 
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Para reducir el fallo de energía eléctrica en un incendio, es imprescindible contar con una fuente de 
alimentación secundaria, como un generador una subestación independiente, con capacidad suficiente para 
mantener el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de salvamento y protección contra incendios, 
incluidos los sistemas de control de humo, los sistemas de presión diferencial y los equipos auxiliares. 
 
La toma de aire exterior debe ubicarse siempre lejos de cualquier punto de posible riesgo de incendio. Las 
entradas de aire exterior deben situarse a nivel de la planta baja o cerca del mismo, (pero lejos de las salidas 
de humos del sótano) para evitar la contaminación del humo ascendente. De no ser posible tal disposición, 
las entradas de aire exterior se deben ubicar al nivel del tejado. 

6.4.5 Monitorización de CO 
Para garantizar una correcta ventilación del aparcamiento, incluso en caso de emergencia, se monitoriza la 
concentración de CO en el aparcamiento. Para ello se han dispuesto, a lo largo de las diferentes plantas, 
detectores de CO modelo Notifier Park.  
 
Estas centrales de detección de monóxido de carbono están diseñadas especialmente para su aplicación en 
garajes, de acuerdo a la norma UNE 23 300/84 y CTE.  
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Se distribuye una línea por cada una de las plantas, con 14 detectores cada una, (máximo por línea 16 
detectores), unidos mediante un cable de sección 1,5 mm2, trenzado y apantallado. Se dispone de un 
módulo de control de niveles en pantalla, situado en la sala de control. Esta unidad de control dispone a su 
vez de funciones directas de usuario, accesibles mediante llave o código numérico.  Se podrá controlar los 
ventiladores de extracción desde esta central. 
 

 
 

6.5 TELECOMUNICACIONES 

El control de accesos y gestión de cobro se llevara a cabo la instalación la de máquinas automáticas de 
pago en el acceso peatonal del aparcamiento a nivel de calle, por otra parte para el control de accesos 
vehicular se instalaran tanto máquinas de entrada que registren la entrada del vehículo captando la 
matricula mediante un lector de matrícula como máquinas de salida activadas por lectura de matrícula con 
opción de ticket  y el control de accesos peatonal consistirá en la instalación de interfonos en las entradas 
de peatones.  
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El sistema de CCTV consistirá de cámaras instaladas en diferentes puntos del aparcamiento que se 
conectaran a un videograbador que permitirá la conexión de un equipo para la visualización de las cámaras. 

La megafonía consistirá en la instalación de altavoces en diferentes zonas del aparcamiento como las 
escaleras de acceso o los sitios de paso de los vehículos y la instalación de un puesto central en el puesto 
de control desde el que se podrá emitir mensajes. 

El sistema de anti intrusión consistirá en la instalación de dispositivos de detección de apertura de puertas 
y detección de volumen en el cuarto de control junto con la instalación de un teclado que permita su 
activación y desactivación. 

6.5.1 Control de accesos y gestión de cobro 
El control de acceso vehicular se realizará mediante un sistema de expedición o lectura de tickets, un lector 
tarjetas Mifare para abonados, un sistema de reconocimiento de matrícula y barreras automáticas.  A su vez 
se instalará un sistema de gestión de cobro que validará los tickets. 
Para ello se instalará en los siguientes equipos en las entradas de los aparcamientos: 

• Máquina de entrada: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 

vehículo. 
o Registro de datos en soporte de estado sólido. 
o Sistema de control de temperatura interna. 
o Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable, resisten e 

intemperie. 
o IP-43. 

• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de matrículas en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 
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A continuación, se presenta un esquema de instalación de los equipos. 
 

 

En las salidas de los aparcamientos se instalarán: 

• Máquina de salida: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare.. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas RAMA y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 

vehículo. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 

 
A continuación, se presenta un esquema de instalación de los equipos. 
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La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, conectado a switch industriales instalados en las máquinas de entrada o 
salida. 

La alimentación eléctrica se realizará desde los correspondientes cuadros de baja tensión. 

El tendido del cable se realizará mediante bandeja metálica de varilla galvanizada y con derivaciones 
mediante nuevo tubo de PVC de 20mm de diámetro y cajas estancas hasta arqueta de 40x40cm en isleta 
para conexión hasta los dispositivos. 

Gestión de cobro 

Se instalarán un conjunto cajero automático de cobro y caja manual en el interior del paramiento.   

Los cajeros de pago automático se encontrarán instalados en los accesos a peatones del aparcamiento, la 
caja central se encontrará instalada en la sala de control que se encontrará cerca de la salida de los vehículos. 

• Máquina automática de cobro: 
o Sistema de ayuda y guiado al usuario en los pagos 
o Panel frontal de acero inoxidable con serigrafía de indicaciones de todos los elementos del 

cajero. 
o Disposición en línea de todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas 

EMV, ranura para introducción de monedas y lector de billetes, ADAPTADO PARA SU USO 
POR MINUSVALIDOS. 

o Lector de código de barras para lectura de los tickets 
o Lector para tarjetas de proximidad Mifare. 
o Lector para tarjetas bancarias EMV. Con certificación Redsýs. 
o Lector para aceptar pagos con tecnología NFC/Contactless. 
o Pantalla de 22” TFT color anti vandálica. 
o Selección de 5 idiomas diferentes. -Indicador del estado de funcionamiento, 
o Carcasa de acero con cierre de seguridad. 
o Compartimento de seguridad para recaudación de monedas, billetes y cambio 
o Sistema de videointerfonía IP. 

 
• Sistema de control basado en un PC de última generación con aplicación de gestión que permitirá: 

o Impresora térmica para tickets, recibos o facturas 
o Lector de Código de Barras. 
o SAI para protección de datos. 
o Lector-Grabador para tarjetas Mifare tipo A/B (ISO 14443) para gestión de abonados. 
o Cajón para monedas. 
o Central de Interfonía IP, ampliable hasta 250 extensiones. 
o Display de información al cliente en tecnología VFD. 
o Gestión de múltiples tipos de cobros, (según franjas horarias, días de la semana, fechas 

especiales…). 
o Generación y uso de vales de descuento y ticket especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
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o Gestión de abonados. 
 

• Caja central de cobro SENSE: 
o Esta caja se encontrará instalada en el puesto de control y será controlada por un operario. 
o Cobros de tickets por diferentes franjas horarias, días de la semana, fechas especiales, etc. 
o Generación y uso de vales de descuento y tickets especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
o Gestión de abonados, configuración de distintos tipos para diversos horarios de acceso. 

La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, conectado a switch industriales instalados en armarios murales instalados 
según planos.  

La alimentación eléctrica se realizará desde los correspondientes cuadros de baja tensión. 

El tendido del cable en el aparcamiento se realizará por bandeja, con derivaciones mediante nuevo tubo de 
PVC de 20mm de diámetro y cajas estancas según planos. 

6.5.2 Sistema de CCTV 
Se proyecta un sistema de videovigilancia que permitirá la supervisión de las entradas y salidas del 
aparcamiento.  

En el aparcamiento las cámaras se proyectan para supervisar:  

• Las entradas y las salidas en los accesos vehiculares. 
• Recorridos por el interior del aparcamiento. 
• Zonas de pago, tanto máquinas como caja central. 
• Accesos peatonales. 

Se instalaran en los accesos de peatones y máquinas de pago, cámaras del tipo minidomo de tecnología 
IP, a color, codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG, compatible ONVIF  y resolución de hasta 2560 x 1920 
a 25ips con carcasa IP66. 
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Se instalarán en los recorridos, así como en los accesos vehiculares cámaras tipo bullet de tecnología IP a 
color, codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG, compatible ONVIF, resolución 2560x1920 con carcasa IP 
66. 

 
Las cámaras se instalarán, según planos, se instalarán sobre techo o columna según replanteo final, para 
garantizar la mejor visibilidad. La distribución de las cámaras en el aparcamiento será la siguiente: 

Para el almacenamiento de las imágenes de los aparcamientos se instalará un modelo de videograbadores 
con capacidad de hasta 64 cámaras IP con un disco duro SATA de 6TB para el almacenamiento de las 
imágenes. 

 
El monitoreo de las imágenes en tiempo real, así como de las secuencias almacenadas, se realizará desde 
el Control de Seguridad, pudiéndose realizar también desde el cuarto de vigilancia y seguridad del 
aparcamiento donde se instalará el un puesto de supervisión con un puesto de control y monitor de 21” 
para su visualización. 

La conexión de las cámaras a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, conectado a switch instalados en armarios murales instalados según planos. 

La alimentación eléctrica se realizará mediante tecnología PoE desde el switch más cercano mediante el 
propio cable UTP. 

El tendido del cable en el caso del aparcamiento de Los Santos se realizará por bandeja nueva o existente, 
con derivaciones mediante nuevo tubo de PVC de 20mm de diámetro y cajas estancas según planos. 

Se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente, destacando la señalización de las zonas bajo grabación y 
la custodia de las imágenes: 

• Ley Orgánica de Protección de Datos 
• Reglamento General de Protección de Datos europeo 

6.5.3 Megafonía 
Se proyecta un sistema de evacuación por voz  mediante la megafonía certificado con la normativa EN-54, 
permitiendo a su vez: 

• Difusión de mensajes de avisos sonoros. 
• Difusión de mensajes de emergencia y evacuación. 
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• Difusión de programas de música ambiental. 
La instalación se dividirá en diferentes zonas, a las que se podrán enviar diferentes mensajes de forma 
individual e independiente.  Con esta división, los avisos se podrán dar independientemente en cada una 
de las zonas especificadas, y será posible ajustar en cada una de ellas el nivel adecuado para optimizar la 
relación señal / ruido.  

El adjudicatario deberá presentar un estudio acústico de la solución propuesta. 

Se instalarán en el interior del aparcamiento proyectores acústicos de 6W. Se utilizarán etapas de potencia 
con salida de tensión constante de línea de 100 V y potencias de salida según las necesidades de cada zona. 
Las etapas de potencia, conmutador de alimentación de emergencia y baterías se instalarán en un armario 
rack en el cuarto de instalaciones del puesto de control. A su vez se instalará un pupitre de control en la 
Sala de vigilancia y control. 

Los altavoces se unirán mediante líneas de 100V a las etapas de potencia instaladas en el armario rack de 
megafonía del cuarto de telecomunicaciones. Se utilizará cables apantallados, resistentes al fuego y LSZH 
de 2 conductores y en cada línea se conectarán todos los altavoces en paralelo. El tendido del cable se 
realizará por bandeja o canaleta, con derivaciones mediante tubo de PVC de 20mm de diámetro y cajas 
estancas. 

6.5.4 Cuarto de vigilancia y seguridad 
Para facilitar la gestión del aparcamiento y dado que la mayor parte de incidencias ocurren a la salida del 
mismo, se implantará un nuevo cuarto de vigilancia y seguridad en la zona este del aparcamiento según 
planos. 

En este cuarto se alojará: 

• La caja central de cobro y control de todo el sistema de gestión de cobro y control de accesos. 
• El puesto de control del sistema de guiado desde el que se podrá supervisar la ocupación de las 

plazas en tiempo real. 
• Un puesto de supervisión de las cámaras que permitirá vigilar el aparcamiento y sus accesos tanto 

peatonales como vehiculares. 
 
Se instalarán puestos de trabajo de usuario con 4 tomas RJ-45 para conexión de voz y datos, así como 2 de 
suministro eléctrico de red y de 2 UPS en la sala de vigilancia y control. 
A su vez en un cuarto anexo se instalará un armario rack de 19” y 42U que alojará la electrónica de red y 
los diferentes servidores y el armario rack del sistema de megafonía. 
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6.5.5 Sistema de Anti intrusión 
Se instalará en la caseta de control equipos de anti intrusión para poder llevar a cabo la supervisión de los 
diferentes equipos de conexión, este sistema estará compuesto por: 
 

• Central de control de alarma instalada en la caseta de control con un módulo de expansión GPRS. 
• Contacto magnético que se encontrara instalado en la puerta de entrada a la caseta de control. 
• Detector volumétrico con tecnología infrarroja para la detección de presencia que se encontrara 

instalado en las dos habitaciones que componen la caseta de control. 
• Teclado alfanumérico con pantalla LCD para su control, activación y desactivación. 
• Pulsador de pánico instalado en puesto de trabajo en cabina de control. 

 
Todos estos elementos se encontrarán conectados a la central. Esta central contará con un teclado y 
transmisor que permitirá registrar y remitir todo lo captado por los sensores conectados a ella. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
El plazo de ejecución de las obras será de 5 meses, contado a partir de la firma del Acta de Comprobación 
de Replanteo; no obstante, se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que sirvan de base para su adjudicación. 
El plazo de garantía será de 2 años. 
 
8. ACCESIBILIDAD 
Se accederá al aparcamiento subterráneo a través del polideportivo municipal que dispone de acceso 
mediante escaleras y dos ascensores.  
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9. PRESUPUESTO 
 

 
 
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha financia el 100% del PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
SIN IVA, que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS (458.275,04 €). El Ayuntamiento de Talavera de la Reina financia 
el IVA correspondiente, que asciende a la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (96.237,76 €). 
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La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha financia el 100% de los honorarios profesionales de 
redacción del proyecto SIN IVA, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS (4.965,00 €). El Ayuntamiento de Talavera de la Reina financia el IVA correspondiente, que 
asciende a la cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.042,65 €). 
 
10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
La actividad donde se va a desarrollar la actividad es de propiedad municipal. 
 
11. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
El Texto Refundido la Ley de Contratos del Sector Público (L.C.S.P) indica que: “Salvo que ello resulte 
incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos 
sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 
determinación del objeto del contrato”. 
Dada la escasa profundidad de las excavaciones a ejecutar, en su práctica totalidad inferiores a 1,00 m, no 
se considera necesario ningún tipo de estudio geotécnico. 
 
12. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH 
La zona destinada al nuevo aparcamiento subterráneo se encuentra en la planta inferior del polideportivo 
municipal Jose Angel de Jesús, por lo que se proyecta la actuación sobre una zona urbana ya consolidada 
y edificada en la que se dota del equipamiento y la infraestructura necesaria para su conversión a 
aparcamiento. 
Los impactos al medio serán mínimos y derivarán únicamente del proceso de ejecución de las obras, 
concretamente de la circulación de maquinaria, instalaciones auxiliares, y gestión de residuos. 
Se deberán adoptar las medidas para evitar contaminación en terrenos colindantes, y medidas de 
protección de la atmósfera que comúnmente se aplican en este tipo de obras, consistentes básicamente en 
control de accesos a la obra, de la maquinaria a emplear (comprobación de la documentación de la misma), 
establecimiento de riegos periódicos anti-polvo en aquellas zonas donde sea necesario… 
Las actuaciones proyectadas contribuyen al cumplimiento de los objetivos medioambientales que aplican 
a la actuación recogidos en el principio DNSH (Do No Significant Harm): 

• Mitigación del cambio climático. 
• Adaptación al cambio climático. 
• Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.  
• Prevención de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo. 
• Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Además, en referencia al etiquetado climático para este tipo de actuaciones proyectadas, este 
corresponde con la etiqueta 048, según Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, Tabla AI.1. Medidas y 
submedidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tienen asignado un campo de 
intervención (etiqueta) que reconoce contribución climática. 
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Dicha medida o submedida corresponde a zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible 
del transporte urbano y metropolitano (actuaciones de las Comunidades Autónomas); línea de actuación 1, 
con un coeficiente climático del 40% y un coeficiente del medioambiente del 100%. 
Como ya se ha comentado con anterioridad, al tratarse de un aparcamiento de carácter disuasorio, se 
mejora la movilidad sostenible (uso peatonal y ciclista) y se fomenta el transporte público urbano. 
En el anejo nº1 se explica el cumplimiento de dichos objetivos. 
 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo 
como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que 
las actividades y medios materiales previstos pueden ocasionar durante la ejecución del Proyecto de 
Construcción.  
El estudio comprende la previsión de las actividades proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución 
de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que deberán de adoptarse en la obra, la 
definición literal y precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios, y el 
presupuesto final del estudio. Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el 
plan de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 
presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método 
y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
 
14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el presente proyecto el Anejo Estudio 
de gestión de residuos.  
En el artículo 4 del RD 105/2008 se habla de las Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición, más en concreto de los puntos a incluir en el proyecto de ejecución de la obra, los cuales se 
han incluido en el citado anejo.  
En el Anejo Estudio de gestión de residuos del presente proyecto se hace una estimación de la cantidad de 
residuos generados durante la ejecución de las obras, así como las medidas a adoptar para minimizar la 
producción de los mismos, y la forma de gestionarlos. 
Como la gestión de residuos no supera la tonelada, no es necesaria la valoración económica de gestión de 
residuos. 
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15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, “...para los contratos 
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras a los poderes adjudicadores.”  
Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, en el caso de los contratos de obras, el 
valor estimado del contrato será determinado tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
Dado el presupuesto desarrollado en el presente proyecto, el valor estimado del contrato es superior a 
500.000 euros por lo que será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras. Se detalla a continuación la clasificación exigible. 
Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 9/2017, “La clasificación de las empresas se hará en 
función de su solvencia, (...), y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por 
razón de su objeto y de su cuantía.” 
Según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 9/2017, “La expresión de la cuantía se efectuará por referencia 
al valor estimado del contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al 
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” 
Debido al valor estimado del contrato no es necesaria la clasificación del contratista. Se propone como 
alternativa de la solvencia técnica la clasificación siguiente: 

• Grupo I (Instalaciones eléctricas), Subgrupo 6, Categoría 2 
• Grupo I(Instalaciones eléctricas), Subgrupo 7, Categoría 1 

 
 
16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo una obra 
completa susceptible de entregarse al uso general o al servicio público, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra, todo ello de acuerdo con el artículo 125.1 del Reglamento 
general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. 
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17. DOCUMENTOS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA y ANEJOS. 
  ANEJO Nº 1: CUMPLIMIENTO DNSH 
  ANEJO Nº 2: GESTIÓN DE RESIDUOS. 
  ANEJO Nº 3: SEGURIDAD Y SALUD. 
  ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº 5: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
  ANEJO Nº 6: PLAN DE OBRA 
  ANEJO Nº 7: ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

1. SITUACIÓN E ÍNDICE. 
2. TOPOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL. 
3. PLANTA GENERAL DE OBRA. 
4. PLANTA DE REPLANTEO. 
5. INSTALACIONES. 
6. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS. PLANTA Y DETALLES. 
7. SEÑALIZACIÓN. 
8. TRÁFICO DE ACCESOS. 

 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 

1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
4. PRESUPUESTO. 
5. RESUMEN DEL PRESPUESTO. 

 
 

Valencia, marzo de 2023 
 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 

Fdo: Miguel Ángel Langa Ricós 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 1.- CÁLCULOS LUMÍNICOS  
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
10.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
Portada del proyecto 1
Índice 2
TUGRA HE APARCAMIENTO. MODIFICADO.

Resumen 3
Lista de luminarias 4
Rendering (procesado) de colores falsos 5
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
10.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA HE APARCAMIENTO. MODIFICADO. / Resumen

Altura del local: 2.980 m, Altura de montaje: 2.980 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:674

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 97 53 184 0.550
Suelo 20 97 51 183 0.531
Techo 70 44 16 4768 0.375
Paredes (14) 50 83 39 395 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.74 W/m² = 0.77 W/m²/100 lx (Base: 3893.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 69 TRILUX 8005840; TugraHE 18 PXW 70-840 
ET PC 23 ET (1.000) 6999 7000 42.0

Total: 482962 Total: 483000 2898.0

Página 3
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
10.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA HE APARCAMIENTO. MODIFICADO. / Lista de luminarias

69 Pieza TRILUX 8005840; TugraHE 18 PXW 70-840 ET 
PC 23 ET
N° de artículo: 8005840;
Flujo luminoso (Luminaria): 6999 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7000 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 79
Código CIE Flux: 32  64  87  79  100
Lámpara: 1 x 1 x LED ET (Factor de corrección 
1.000).
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
10.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA HE APARCAMIENTO. MODIFICADO. / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
Portada del proyecto 1
Índice 2
TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS

Lista de luminarias 3
Escenas de luz

Escena de luz EMERGENCIAS
Resumen 4
Vías de evacuación (sumario de resultados) 5
Rendering (procesado) de colores falsos 7
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS / Lista de luminarias

21 Pieza HYBRYD PRIMOS II LED - AP-7W-CW
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 626 lm, 7.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  58  92  100  100
Lámpara: 1 x Power LED (Factor de corrección 
1.000).

69 Pieza TRILUX 7985140; Tugra 18 PXW 70-840 ET PC 
23 ET
N° de artículo: 7985140;
Flujo luminoso (Luminaria): 6999 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7000 lm
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 79
Código CIE Flux: 32  64  87  79  100
Lámpara: 1 x 1 x LED ET (Factor de corrección 
1.000).
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS / Escena de luz 
EMERGENCIAS / Resumen

Altura del local: 2.980 m, Altura de montaje: 2.980 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:674

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 2.50 0.30 8.70 0.122
Suelo 20 2.47 0.25 8.80 0.102
Techo 70 0.00 0.00 0.00 0.118
Paredes (14) 50 1.14 0.03 39 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.04 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Base: 3893.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 21 HYBRYD PRIMOS II LED - AP-7W-CW 
(1.000) 626 626 7.0

Total: 13143 Total: 13146 147.0
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS / Escena de luz 
EMERGENCIAS / Vías de evacuación (sumario de resultados)

Escala 1 : 557
Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]
(Línea media)

Emin / Emax
(Línea media)

1 Via de evacuatión 1 128 x 16 1.32 0.150 1.32 0.16 (1 : 6.31) 
2 Via de evacuatión 2 128 x 8 1.27 0.154 1.29 0.16 (1 : 6.06) 
3 Via de evacuatión 3 128 x 4 1.37 0.163 1.39 0.17 (1 : 5.81) 
4 Via de evacuatión 4 128 x 4 1.38 0.162 1.40 0.17 (1 : 5.98) 
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados:
Emin: 1.27 lx, Emin / Emax: 0.14, Emin (Línea media): 1.29 lx, Emin / Emax (Línea media): 0.15 (1 : 6.73) 

TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS / Escena de luz 
EMERGENCIAS / Vías de evacuación (sumario de resultados)

Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]
(Línea media)

Emin / Emax
(Línea media)

5 Via de evacuatión 5 128 x 4 1.37 0.164 1.37 0.18 (1 : 5.56) 
6 Via de evacuatión 6 128 x 4 1.36 0.156 1.36 0.16 (1 : 6.38) 
7 Via de evacuatión 7 128 x 4 1.31 0.161 1.31 0.18 (1 : 5.60) 
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APARCAMIENTO TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
09.03.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TUGRA APARCAMIENTO. MODIFICADO.EMERGENCIAS / Escena de luz 
EMERGENCIAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 1: 
Cumplimento DNSH 
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1. DESCRIPCIÓN 

La zona destinada al nuevo aparcamiento subterráneo se encuentra en la planta inferior del polideportivo 
municipal Jose Angel de Jesús, por lo que se proyecta la actuación sobre una zona urbana ya consolidada 
y edificada en la que se dota del equipamiento y la infraestructura necesaria para su conversión a 
aparcamiento. 
Conforme a lo expuesto, los impactos al medio serán mínimos y derivarán únicamente del proceso de 
ejecución de las obras, concretamente de la circulación de maquinaria, instalaciones auxiliares, gestión de 
residuos…  
Conforme a lo expuesto, se deberán adoptar las medidas para evitar contaminación en terrenos colindantes, 
y medidas de protección de la atmósfera que comúnmente se aplican en este tipo de obras, consistentes 
básicamente en control de accesos a la obra, de la maquinaria a emplear (comprobación de la 
documentación de la misma), establecimiento de riegos periódicos antipolvo en aquellas zonas donde sea 
necesario… 
 
2. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH 
Las actuaciones proyectadas contribuyen al cumplimiento de cada uno de los 6 objetivos 
medioambientales recogidos en el principio DNSH (Do No Significant Harm): 
 

2.1 Mitigación del cambio climático 

 
 Disminución de emisiones debido al menor uso de vehículos contaminantes a favor del uso 

peatonal y ciclista. Se mejora principalmente la movilidad sostenible al tratarse de un aparcamiento 
de carácter disuasorio, favoreciendo tanto el uso peatonal como el ciclista en el casco urbano. 

 Otras contribuciones a la eficiencia energética por uso de energías renovables o tecnologías que 
permitan ahorro energético. En este proyecto se dota de una iluminación óptima al aparcamiento 
teniendo en cuenta todos los parámetros de calidad para conseguir la mayor eficiencia energética. 

 Refuerzo de los sumideros de carbono como instalación de zonas verdes. En este sentido, debido 
al objetivo de las obras y al estado ya urbanizado no es aplicable al presente proyecto. 

 Propuesta de medidas de mitigación de emisiones en fase de obra, siendo las aplicables 
comúnmente a este tipo de obras como control mantenimiento de maquinaria a emplear y de la 
documentación de la misma, control accesos a obra y riegos periódicos durante las mismas… 

2.2 Adaptación al cambio climático 

 
 Justificación del cumplimiento de la instrucción de drenaje como garantía de que las 

infraestructuras diseñadas se adaptan a los efectos adversos del cambio climático. Al tratarse de 
una actuación sobre una planta inferior del polideportivo, siendo una infraestructura existente, se 
mantiene el drenaje actual. 

 Medidas de protección de taludes. En el caso que nos ocupa no se generan taludes que se deban 
proteger. 
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 Plantación de arbolado con el objeto de reducir el efecto de isla de calor urbano. En este sentido, 
debido al objetivo de las obras y al estado ya urbanizado no es aplicable al presente proyecto. 

 Eliminación de pasos inferiores reduciendo la vulnerabilidad ante inundaciones. En el presente 
proyecto no existen pasos inferiores. 
 

2.3 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

 
 No es aplicable al proyecto puesto que no existen recursos hídricos marinos próximos. 

 

2.4 Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.  

 
 En anejo de gestión de residuos del presente proyecto, se incluye la recientemente aprobada Ley 

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el 
resto de normativa aplicable estatal y autonómica, incluyendo los criterios empleados en el diseño 
de la actuación, con el fin de minimizar la generación de residuos previo al inicio de las obras desde 
fases iniciales en el proyecto, estableciendo las medidas de carácter genérico y de segregación “in 
situ” e indicando aquellos residuos que van a poder reutilizarse, así como aquellos que pueden 
almacenarse para su reutilización en otras obras. 
 

2.5 Prevención de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo. 

 
 No existen medidas específicas en este sentido, al tratarse de una actuación de carácter urbano 

sobre una infraestructura ya existente, aplicándose por tanto las medidas establecidas en el anejo 
de gestión de residuos con el fin de no generar contaminación en terrenos colindantes, y medidas 
de protección de la atmósfera que comúnmente se aplican en este tipo de obras como ya se ha 
mencionado con anterioridad, consistentes básicamente en control de accesos a la obra, de la 
maquinaria a emplear (comprobación de la documentación de la misma), establecimiento de riegos 
periódicos antipolvo en aquellas zonas donde sea necesario… 
 
 

2.6 Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

 Las actuaciones proyectadas se ubican en parcela urbana consolidada, por lo que debido al objetivo 
de las obras y al estado ya urbanizado de la parcela no es aplicable al presente proyecto. 
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Además, en referencia al etiquetado climático para este tipo de actuaciones proyectadas, este 
corresponde con la etiqueta 048, según Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, Tabla AI.1. Medidas y 
submedidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tienen asignado un campo de 
intervención (etiqueta) que reconoce contribución climática, tal y como se muestra en siguiente imagen: 
 

 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad, al tratarse de un aparcamiento de carácter disuasorio, se 
mejora la movilidad sostenible (uso peatonal y ciclista) y se fomenta el transporte público urbano. 

 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 

Fdo: Miguel Ángel Langa Ricós 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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Anejo nº 2: 
Gestión de Residuos 
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1. OBJETO 

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por la 
imposición dada en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión 
de residuos de construcción y demolición. 
A nivel estatal le es de aplicación lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual en virtud del art. 3.1 a), esta Ley es 
de aplicación a todo tipo de residuos, teniendo en cuenta las exclusiones recogidas en los apartados 2, 3 y 
4. Asimismo, a nivel autonómico se aplica lo dispuesto en el Decreto 26/2021 de Castila La Mancha. 

2. NORMATIVA 
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos 
de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de “Residuo” 
incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la obra de construcción o 
demolición, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
En la Castilla La Mancha se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Economía Circular, adscrita a 
Consejería de Desarrollo Sostenible. 
 
Normativa específica de Gestión de Residuos 
EUROPEA 
- Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

ESTATAL 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 
- Orden Circular 40/2017 sobre reciclado de firmes y pavimentos bituminosos 
- Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
- El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015, aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008, (BOE núm. 49 de 26/2/2009). 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y sus posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y sus posteriores modificaciones. 
 
AUTONÓMICA 
Castilla La Mancha 
 Decreto 26/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el 

que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. 

 
Así mismo, se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas 
de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (según la Ley 7/2022), la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método 
de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
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- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización del 
organismo autonómico competente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en esta 
ley y normas de desarrollo. 
 

3. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE LA OBRA  

En virtud del artículo 4 del citado Real Decreto 105/2008, el estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya (orden 
recientemente derogada por Ley Estatal 7/2022, en la que en su artículo 6.1 indica que la identificación 
y clasificación de los residuos se hará de conformidad con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista 
de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5, que indica que 
los residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: Hormigón: 80 t / Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t / Metal: 2 t / Madera: 1 t / Vidrio: 1 t / 
Plástico: 0,5 t / Papel y cartón: 0,5 t. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

3.1 Estimación de los pesos y volúmenes de los residuos de construcción y 
demolición generados 

La ejecución de obras civiles produce una serie de residuos, los residuos de construcción y demolición 
(RCDs), que se puede estimar a partir de las unidades de obra que este previsto ejecutar. Tras analizarlas, 
se puede identificar cuáles de ellas producen residuos y, posteriormente, codificarlos en función de la Lista 
Europea de Residuos, establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
El objeto del proyecto es la definición constructiva de las instalaciones de un aparcamiento subterráneo 
para su adecuación a la normativa vigente. 
Los principales residuos generados como consecuencia de las obras descritas con anterioridad, tal y como 
puede observarse de la siguiente tabla, provienen únicamente de residuos sobrantes en fase de 
construcción, siendo fundamentalmente cableado eléctrico y conductos de chapa. 

RCDs de Nivel I 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación. 
Debido a la naturaleza de la actuación, no se prevé la generación de ningún tipo de residuo de Nivel I. 
 

RCDs de Nivel II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
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incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no.  
Según la naturaleza de las actuaciones proyectadas se prevé residuos de Nivel II que pueden generarse de 
forma indirecta como consecuencia de las mismas. 
 
 

DESCRIPCIÓN FASE TIPOLOGÍA LER 

Cableado eléctrico 
Construcción 

Cobre 17 04 01 

Conductos de chapa Hierro y acero 17 04 05 

 
Además de los residuos de generación directa anteriormente reflejados, existen una serie de residuos 
derivados de las unidades de obra de generación indirecta derivados de los envases, embalajes... de los 
materiales suministrados siendo éstos fundamentalmente papel-cartón, madera y plástico. 

3.1.1 Residuos procedentes de demolición 
Debido a la naturaleza de la actuación, no se prevé la generación de ningún tipo de residuo de demolición. 

3.1.2 Residuos procedentes de construcción 
Debido a la naturaleza de las actuaciones, únicamente se prevé en fase constructiva la generación de 
residuos procedentes de cableado eléctrico y conductos de chapa. 

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO TIPO DE RESIDUO UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA VOLUMEN (m3) VOLUMEN (t) 
     
17 04 01 Cobre    
 Cableado eléctrico  225  0,1 0,02691
17 04 05 Hierro y acero    
 Conductos de chapa  10  10 0,0785

 
En cuanto a los residuos que pueden ser tratados separativamente (madera, plásticos, papel…), se prevé 
que no se produzcan volúmenes importantes como consecuencia de las características de la obra requerida 
por el proyecto de referencia. 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

ANEJO Nº 2 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 8

 

3.1.3 Cantidad total estimada de residuos 
La cantidad total de residuos se obtiene de la suma de los residuos estimados de demolición y construcción 
anteriormente reflejados (ver capítulo gestión residuos del presupuesto del proyecto). 
Conforme a lo expuesto, la cantidad total de residuos finalmente estimada es: 

TOTAL MEDICIONES DE RESIDUOS  

CÓDIGO TIPO DE RESIDUO VOLUMEN
(m3) 

DENSIDAD 
(t/m3) 

PESO 
(t) 

17 04 01 Cobre 3 0,00897 0,02691 

17 04 05 Hierro y acero 10 0,00785 0,0785 

 
 

4. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
La gestión correcta de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrame 
o contacto de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que 
garanticen la correcta manipulación de las materias primas, consiguiendo prevenir la generación de 
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
En el presente apartado, por tanto, se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación 
de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta 
las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de 
explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de 
su vida útil. 
 

4.1 Medidas de carácter genérico 

Siguiendo las directrices de la política medioambiental autonómica, y en aplicación de la legislación vigente 
europea y estatal en materia de residuos, se fijará como objetivo prioritario la minimización de la generación 
de residuos durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas que se estimen oportunas y 
buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y en la selección de materiales que faciliten su 
consecución.  
 
Entre otras se tomarán las siguientes medidas de carácter genérico: 
- Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización 

y que se suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin 
de minimizar la producción de residuos. 

- Se realizará un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén 
diseñados bajo la premisa de una menor generación de residuos. 

- Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales servidos a granel. 
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- Se realizará una previsión de reducción de residuos en el período afectado por la ejecución de las obras, 
llevando consigo un seguimiento y compromiso de mejora continua. 

- Consideración de la optimización del sistema de transporte de materias primas por la Planta con el 
objetivo de minimizar las pérdidas de material en estos procesos. 

- Por lo tanto, se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados, para evitar su 
deterioro y pérdida de cualidades, asegurando de este modo la posibilidad de ser recuperado. 

- En cuanto a los materiales que contienen sustancias peligrosas, se evitará, en la medida de lo posible, 
su uso. 

- Se solicitará al fabricante las fichas de datos de seguridad para poder prever las medidas de seguridad 
oportunas para su almacenamiento, manipulación y gestión. 

- Se minimizará la generación de polvos durante los procesos de manipulación de escombros, esto es, 
durante la carga y transporte a vertedero de los residuos inertes. Los puntos en los que se depositen se 
señalarán y protegerán adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros elementos de gran peso. 

- Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y limpieza de la 
maquinaria, tendente a economizar el consumo de este recurso y a minimizar la producción de efluentes 
líquidos. 

- Se considerará la posibilidad, siempre que la calidad del agua lo permita, de reutilizar el agua residual, 
proveniente de proceso de limpieza, servicios... en la preparación de hormigones, procesos de 
refrigeración... dentro de la obra. 

- Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción de 
residuos peligrosos será sustituida. 

- Se realizarán, siempre que sea posible, cambios tecnológicos en los procesos, que permitan una 
reducción en la producción de residuos y, por tanto, un mejor aprovechamiento de las materias primas. 

- Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria durante la 
realización de las obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

- Para todos aquellos residuos que deban ser eliminados, se procederá primero con una clasificación de 
los residuos discriminando los siguientes tipos: 
 Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser tóxicos o peligrosos. 
 Aquellos que deban separarse para reciclar (envases, papel, cartón, vidrio, ferralla, etc.) 
 Asimilables a urbanos. 
 Inertes o escombros de obra. 
 Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías renovables en las instalaciones de 

obra, tales como placas y acumuladores solares. 
 

Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos 
que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos que 
deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento 
exteriores a la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible. 

A continuación, se detallan las medidas específicas a abordar según los residuos estimados para el presente 
proyecto. 
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4.2 Medidas de segregación “in situ” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: .................................................................80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ...................................40’00 t 

Metal: .............................................................................2’00 t 

Madera: .......................................................................1’00 t 

Vidrio: ..........................................................................1’00 t 

Plástico: .......................................................................0’50 t 

Papel y cartón: ..........................................................0’50 t 

Tras analizar las cantidades de residuos que se prevé producir durante la ejecución de las obras (apartado 
4.5), se considera que no es necesaria la instalación de contenedores de recogida selectiva, tal y como 
indica el RD 105/2008.  

4.3 Previsión de reutilización de residuos y operaciones de valorización 

Dado el carácter de la actuación, no se plantea ninguna actuación de reutilización ni valorización de 
residuos. 

4.4 Destino previsto para los residuos 

El destino previsto para aquellos residuos que no se pueden reutilizar ni en obra ni en las instalaciones 
destinadas para la misma, se entregará a un gestor autorizado de residuos que tenga en su poder 
documentación que así lo acredite. 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha para la tipología del residuo a gestionar, ya sean de carácter no peligroso 
o peligroso. 
En caso de que el poseedor contrate la gestión de los residuos derivados de la ejecución de las obras a 
gestor autorizado, será necesario que tenga en su poder documentación que así lo acredite. 
La valorización de los residuos de construcción y demolición se realizará en plantas de tratamiento externas 
a la obra. Las operaciones de valorización previstas, según Anexo II y III de la Ley 7/2022 son, entre otras: 

- Valorización R05. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
- Valorización R13. Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 

numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar 
donde se produjo el residuo). 

- Eliminación D5. Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 
en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y del medio ambiente). 
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5. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

En el presente estudio se han establecido a rasgos generales las medidas de gestión de los residuos 
generados como consecuencia de la ejecución de las actuaciones proyectadas, es en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto donde se detallan las prescripciones en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación, transporte y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 

6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS. 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste 
que formará parte del presupuesto del proyecto, se atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos 
anteriormente. 
El coste de la carga en camión y transporte de los residuos generados queda incluido en cada una de las 
unidades de obra que lo genera, valorándose en capítulo independiente del presupuesto la deposición del 
residuo en planta de tratamiento (canon del residuo) por tn de residuo realmente producido. 
Como la gestión de residuos no supera la tonelada, no es necesaria la valoración económica de gestión de 
residuos.  
 
7. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Debido al carácter de la actuación, y al reducido volumen de residuos siendo fundamentalmente residuos 
sobrantes de las instalaciones proyectadas, se prevé que la zona de gestión de residuos e instalaciones 
auxiliares se ubique la propia planta donde se proyecta el aparcamiento, teniendo en cuenta para su 
ubicación que sea una zona accesible. 
No obstante, en caso de que finalmente fuese necesario por algún motivo, esta situación, podrá ser objeto 
de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, de acuerdo con los 
criterios del contratista adjudicatario de las obras. 
No se prevé la colocación de contenedores para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, residuos de 
envases y plásticos y de papel-cartón ya que al estar en zona urbana y que no se prevén cantidades 
elevadas, se emplearán los más próximos existentes al ámbito de las obras.  
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8. CONCLUSIONES. 
Con el presente anejo se entiende que se da cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición, así como 
del resto de la normativa vigente en esta materia. 
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1. OBJETO 

El Estudio de Seguridad y salud establece, durante la construcción de la obra objeto del Proyecto de 
“APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS 
ENCINAS EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO”, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con la ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por los que se establecen, disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción de la actual legislación Española, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
Se deberá redactar un Plan de Seguridad y Salud que será elevado para su aprobación, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
a la Dirección de Obra. Cuando no sea necesaria la designación del Coordinador, sus funciones serán 
asumidas por la propia Dirección de Obra. Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, 
otra copia se entregará al Comité de Seguridad y Salud y en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores. Será un Documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 
conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la inspección de 
trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud 
para la realización de sus funciones. 
Se considera en este estudio: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno 
 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal. 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 

útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 Evitar los riesgos derivados de la acumulación de oficios 
 El transporte del personal 
 Los trabajos con maquinaria ligera 
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos 
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Será responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan e 
igualmente se implantará la obligatoriedad de un libro de incidencias con todas las funciones que le 
concede el RD1627/1997, siendo el contratista el responsable del envío de las reproducciones de las notas 
que en el se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1 Promotor de la Obra 

El promotor de la obra es el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 

2.2 Descripción de la obra y situación 

La situación de las obras es en el aparcamiento subterráneo del Polideportivo municipal Jose Ángel de Jesús 
Encinas situado en la calle Paseo del Cementerio de Talavera de la Reina. 
Las obras consisten en dotar al aparcamiento subterráneo de las siguientes instalaciones: 

 Baja Tensión 
 Iluminación 
 Ventilación 
 Protección contra incendios 
 Telecomunicaciones y gestión de aparcamiento. 

 

2.3 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

2.3.1 Presupuesto 
El presupuesto Global de Licitación es el que aparece en la Memoria del Proyecto. 

2.3.2 Plazo de ejecución 
Dada las características de las obras e instalaciones definidas en el proyecto, se estima que el plazo de 
ejecución será de 8 meses contados a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del 
replanteo. 

2.3.3 Personal previsto 
La mano de obra prevista en la obra media es de 15 trabajadores. 
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2.4 Condiciones del entorno en el que se realiza la obra 

Por tratarse de una obra en una zona consolidada del casco urbano es importante tener en cuenta los 
riesgos derivados de la obra en el entorno. Con objeto de minimizar el impacto de la obra en el entorno, 
se fijará el horario de trabajo al inicio de la obra, para ocasionar los menores problemas a los vecinos. 
La protección contra los riesgos expuestos, consistirá en el aislamiento de la zona de obras, mediante el 
correspondiente cerramiento y señalización. 
Sólo podrán abrirse los tramos de la obra que se encuentren acabados en toda su totalidad. 
Los trabajos serán suspendidos en caso de fuerte lluvia y viento. 

2.4.1 Interferencias con el tráfico rodado 
Uno de los objetivos importantes a conseguir durante la ejecución de la obra es minimizar la afección de 
las mismas al tráfico rodado y peatonal del entorno de las mismas.  
Por la naturaleza de la obra no está prevista la necesidad de realizar desvíos de tráfico. No obstante, 
puntualmente resultará necesario realizar algún pequeño corte o desvío, como, por ejemplo, para el pintado 
de las marcas viales de las calles. No obstante, se puede desviar el tráfico sin dificultad por Los viales 
adyacentes. 
En lo relativo al tráfico peatonal, se establecerán itinerarios peatonales provisionales alternativos y se 
instalarán pasarelas metálicas con barandilla para cruzar sobre zanjas o desniveles de la zona de obra. 
Se tratará de mantener el acceso y comunicación del viario, aunque en algunos momentos no será posible 
mantener dicho acceso como por ejemplo durante los trabajos de pavimentación.  

2.4.2 Interferencias con servicios existentes 
Dado que las obras se encuentran en el casco urbano consolidado, existen servicios que será necesario 
desviar o anular para adaptarse a la nueva geometría proyectada. 
Los distintos elementos afectados por las obras proyectadas, son: 

 Arquetas de servicios. 
 Mobiliario urbano. 

Antes del inicio de los trabajos de picado de pavimento, se conocerá y se marcarán los servicios existentes 
para tenerlos identificados y tratar así de prevenir accidentes. 
En caso de afección a líneas eléctricas será necesario previamente el corte de la tensión.  
 

2.5 Actuaciones previas antes del inicio de las obras 

2.5.1 Accesos 
Se señalizará adecuadamente las entradas y salidas a las zonas de obra. 
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El acceso a la obra de los vehículos de transporte no presenta dificultades al existir vías normales y aptas 
de circulación. 

2.5.2 Cerramiento  
Se procederá al cerramiento perimetral de cada una de las actuaciones de la obra, de manera que se impida 
el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. El cerramiento se realizará con valla tipo ayuntamiento, 
cinta de balizamiento o new jersey de plástico. 

2.5.3 Señalización 
De forma general, deberá atenderse la señalización en la obra adecuada en función de las situaciones que 
surjan. En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 Uso obligatorio del casco de seguridad. 
 Uso obligatorio de calzado de seguridad. 
 Prohibido encender fuego. 
 En el vial de acceso a la obra se colocará: 
 Atención entrada-salida maquinaria. 
 En el acceso de la obra al vial: STOP, dando siempre preferencia a la circulación del vial. 
 En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico. 

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde 
exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y, colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la 
instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

 En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará señal de prohibido fumar. 

Se utilizarán todos los equipos de protección individual que sean exigidos en cada zona de la obra. En 
particular: 

 En las sierras de disco para madera se colocarán las señales de uso obligatorio de gafas y guantes. 
 En las hormigoneras y sierras circulares se colocarán las señales de uso de gafas y máscara 

antipolvo. 
 En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de 

protectores auditivos. 
 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para 

ser localizado visualmente. 
 En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA PROYECTADA 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas o 
por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades 
preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto, de sus diseños y definiciones, 
sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las 
prescripciones técnicas contenidas en su Pliego de Condiciones. 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se plasma en las páginas siguientes, correspondientes a 
fichas normalizadas de detección de riesgos en la obra. La evaluación resumida en las siguientes páginas 
se refiere, obviamente, a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o 
evitadas totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 
Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este Estudio de 
Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han 
desaparecido, ya por haber sido modificado el diseño, los materiales o el proceso constructivo que se 
propuso inicialmente, ya por haber introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de 
construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes 
factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como 
el proyecto la resuelve. 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas se construyen las fichas de tajos 
y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas 
previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se desarrolla a 
continuación. 
 

3.1 Descripción de las actividades y tajos 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la ejecución 
de la obra proyectada, las actividades y tajos que en la misma se consideran de forma diferenciada son los 
siguientes: 
Las actividades contenidas en el proyecto son:  

 Demoliciones de aceras y pavimentos y fresado de pavimento asfáltico. 
 Retirada y recolocación de elementos urbanos como bolardos, etc. 
 Pavimentado de aceras y aglomerado de calzadas y carril bici. 
 Reposición de servicios afectados como drenaje. 
 Obras de accesibilidad en pasos de peatones. 
 Señalización y balizamiento. 
 Instalación de alumbrado. 
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3.2 Riesgos profesionales, evaluación y su prevención en las diferentes unidades 
de obra 

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; es decir, se trata de un 
trabajo previo, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, 
por consiguiente, es una aproximación a lo que pueda suceder en la obra.  
Los riesgos aquí analizados se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de 
protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo 
trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 
decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de Seguridad y Salud.  

3.2.1 Trabajos previos 
La empresa contratista se encargará antes del comienzo de la obra de realizar las pertinentes colocaciones 
de señalización de advertencia de peligro obras, advertencia de reducción de velocidad, reducción de 
calzada en su caso, todo ello en las inmediaciones de la obra. 
 

Preparación de accesos, zonas de acopios y vallado de las obras 
Se realizarán varios tipos de vallado, dada la longitud y peculiaridad de la zona de la obra se utilizarán los 
siguientes vallados: 

 Se utilizarán vallas tipo ayuntamiento en aquellas zonas de paso para encauzar la circulación de 
peatones por una zona segura. Las zonas lindantes a la calle, en las que no se estén realizando 
trabajos se vallarán mediante vallas tipo ayuntamiento y/o new jerseys. 

 Por otra parte, todas aquellas zonas designadas para acopios serán señalizadas y valladas para 
evitar el acceso de personas ajenas a la obra. 

 Todos los trabajos realizados en la calzada serán señalizado por vallas tipo new jersey y los 
trabajadores harán uso del chaleco reflectante. 

 Se crearán pasos seguros para peatones mediante vallado de contención de peatones, vallados 
tipo new jersey, pasarelas peatonales o planchas de acero. Siempre se utilizará el medio más 
adecuado según el caso. 

Es importante tener en cuenta que la zona afectada por las obras se trata de una zona residencial, por lo 
que se tendrá especial cuidado tanto con los peatones como con el tráfico. Para ello se hará uso de 
señalistas en cantidad suficiente y de vallas y/o new jerseys para encauzar el tránsito rodado y peatonal, tal 
y como se ha explicado anteriormente. 
En los accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que aparezca, como mínimo, las siguientes 
leyendas (o similares): 

- “Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”. 
- “Es obligatorio el uso de calzado de seguridad”. 
- “Peligro obras”. 
- “Peligro entrada-salida de camiones”. 
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Herramientas, medios auxiliares y maquinaria a utilizar 

 Vallas de cerramiento. 
 Vallas para señalización de paso de personas. 
 Barreras de seguridad, conos, cintas, balizas, etc. 
 Señales de seguridad. 
 Camión con caja basculante. 
 Camión con grúa para autocarga 
 Dúmper 
 Carretilla elevadora 

 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Vuelcos de máquinas. 
 Caída imprevista de materiales transportados. 
 Atrapamientos. 
 Alcances por maquinaria en movimiento. 
 Aplastamientos. 
 Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas. 
 "Golpe de látigo" por rotura de cable. 
 Contaminación acústica. 

 

Medidas de protección a adoptar 

 Para el señalista: Utilización de la paleta de señalización, chaleco fluorescente. 
 Durante la descarga y vallado: Equipo de protección personal adecuado (casco, guantes y botas 

con puntera reforzada). 
 Los sobreesfuerzos se evitarán manejando las cargas correctamente y coordinando los 

movimientos cuando se manejen pesos entre varios operarios. 
 Durante la descarga de instalaciones de obra, se deberá comprobar el buen estado de los 

elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas. 
 Colocación de pórticos de balizamiento, si fuese necesario, para evitar contactos con líneas 

eléctricas aéreas o cableado de teléfonos. 
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 Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. 
 

Protecciones individuales  

 Chaleco fluorescente. 
 Casco. 
 Guantes. 
 Botas con puntera reforzada. 
 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 
 Faja de protección lumbar. 
 Cascos protección acústica. 
 Botas de agua. 
 Traje de aguas. 
 Ropa de trabajo. 

 

Instalación de casetas provisionales 
Normalmente, en obras de ciudad como esta, se deberán instalar casetas provisionales como mínimo: 

1- Vestuario y comedor 
2- Aseos, debido a la falta de conexiones, podrá tratarse de un wc químico. 
3- Oficina / Almacén para Jefe de obra y Encargado. 

Para la colocación de las instalaciones de casetas en obra, todos los trabajadores que pertenezcan al 
proceso de colocación en obra de éstas deberán utilizar las siguientes protecciones individuales: 
Riesgos 

 Caída a distinto nivel 
 Caída al mismo nivel 
 Atrapamiento 
 Golpes con objetos en movimiento 
 Golpes con herramientas manuales 

 

Medidas de protección a adoptar 

 Se seguirán las instrucciones correspondientes a cada uno de los oficios que tenga cada trabajador. 
 Cuando los trabajadores se encuentren en la parte superior de las casetas, éstos irán anclados 

mediante arnés de seguridad a un punto fijo (si van anclados mediante cuerda, esta no podrá 
superar la misma 1.50 m, en caso de ser necesario superar el 1.50m, deberán utilizar el sistema 
retráctil anclado al arnés de seguridad a un punto fijo central del techo de la caseta) 
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 Las escaleras de mano sobrepasarán un metro la altura del plano de desembarco y estarán 
amarradas en la parte superior y en la inferior se encontrarán dispuestas con zapatas antideslizantes 
y no existirán acopios en las inmediaciones de éstas. 

 

Protecciones individuales  

 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad 
 Casco 
 Arnés 

 

Señalización de las obras  
Descripción de la unidad de obra.  

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación", el contenido de la "Norma de carreteras 
8.3-IC, Señalización, balizamiento y defensa de obras”, así como la Norma 8.3-IC. “Señalización de obra”. 
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la 
vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un 
estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes 
causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.  
Estas señalizaciones serán nuevas, a estrenar.  
 

Normas para el montaje de las señales: 
 No se instalarán en las aceras y zonas de circulación de vehículos, pues ello constituiría un obstáculo 

fijo temporal para la circulación.  
 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre 

los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.  
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 

información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.  
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización 

vial.  
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la 

eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.  
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que 
estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.  
“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en el 
tramo de la obra.  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

ANEJO Nº 3 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 12

 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los 
planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad, que han sido elaborados por técnicos y que 
cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.  
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan 
lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.  
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato 
el material usado o seriamente deteriorado.  
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización 
vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el 
chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que esta certificado "CE".  
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.  
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía 
abierta al tráfico rodado y que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por 
consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones.  
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección.”  
Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y 
hagan conocer de antemano todos los peligros.  
El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las técnicas publicitarias 
y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:  

 Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  
 Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, 

una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado.  

 El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan 
en la obra.  

 El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.  

La señalización de obras, es compleja y variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según 
características de base como son:  

 Por la localización de las señales o mensajes:  
 Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a 

distancia: indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra; 
y señalización de posición, que marca el límite de la zona de actuación y lo que es interno 
o externo a la misma.  
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 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  

 Por el horario o tipo de visibilidad:  
 Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, 

banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  
 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas 

pero buscando su visibilidad mediante luz artificial o emplear balizamiento luminoso. 
 Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes 

tipos de señalización:  
 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 

visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo.  
 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele 

utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  
 Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases 

inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el 
olor del componente adicionado previamente.  

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros 
peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  

Protecciones personales  

Los equipos de protección individual, (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE:  
 Casco de polietileno.  
 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o PVC.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma con puntera reforzada.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes amarillos para tiempo lluvioso. 

 

3.2.2 Replanteo 
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que un 
equipo de topografía especializado, formado por un topógrafo y un peón, realiza para dejar datos físicos y 
medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, 
para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra.  
Este equipo normalmente reforzado antes del inicio de las actividades de la obra, ha realizado los replanteos 
previos y demás comprobaciones para definir las fases previas de la misma.  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

ANEJO Nº 3 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 14

 

El equipo se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene capacidad 
para llevar los aparatos, trípodes, miras, GPS y medios auxiliares para el replanteo y mediciones.  
Su exposición al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen presencia en todos los tajos y 
actividades de la obra a lo largo de la misma y por todo el tiempo que dura, sin embargo la necesidad de 
situar los aparatos de medición en sitios estratégicos y estables, hace que los riesgos del operador sean 
minorados por estar normalmente apartado del movimiento de la obra. Aunque debido al empleo de 
elementos topográficos con tecnología GPS tanto los peones como los topógrafos tienen un alto grado de 
riesgo de accidentes por su aproximación a los tajos y peligros de atropellos en zonas urbanas como es el 
caso.  
El número de trabajadores expuesto es de un topógrafo y un peón.  
Tipo de maquinaria y equipo humano  

 Vehículo tipo furgoneta. 
 Estación total.  
 Aparato topográfico tipo GPS.  
 Nivel.  
 Topógrafo.  
 Peón especialista u ordinario. 

 

Riesgos  

 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores de 

comprobación.  
 Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.  
 Caída de objetos. 
 Golpes en brazos, piernas, con la maza de clavar estacas, clavos y materializar puntos de referencia.  
 Golpes contra objetos.  
 Ambientes de polvo en suspensión.  
 Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.  
 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas, (bajas 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
 Riesgos de picaduras de insectos.  

 

Medidas preventivas  

 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y de puntera reforzada para evitar caídas por las 
pendientes y al mismo nivel y golpes en los pies.  
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 Para clavar las estacas o clavos con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes y los 
punteros con protector de golpes en manos.  

 Los replanteos en zonas de tráfico, se realizarán con chalecos reflectantes y en caso de peligro con 
mucho tráfico los replanteos se realizarán con apoyo de señalistas.  

 Las miras utilizadas, serán dieléctricas.  
 

Protecciones individuales  

 Casco homologado (en caso necesario) 
 Mascarilla antipolvo.  
 Filtros para reposición de mascarillas.  
 Mono de trabajo.  
 Traje de agua.  
 Chalecos reflectantes.  
 Guantes de lona y piel.  
 Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.  
 Botas de seguridad antideslizantes y de puntera reforzada.  

 

3.2.3 Catas para localización de servicios existentes y ejecución de desvíos 
provisionales 

Procedimiento de ejecución 

Partiendo de la información aportada por las diferentes compañías de servicios, se replanteara sobre el 
terreno la situación teórica de los mismos, efectuando seguidamente una cata transversal hasta su 
localización. 
El proceso de ejecución de la misma deberá ser mecánico en la fase de demolición y manual en las fases 
de excavación y de apeo: 

1. Demolición de la capa asfáltica y base de hormigón o baldosa de acera en su caso mediante un 
martillo neumático o hidráulico. 

2. Excavación del terreno hasta la localización del servicio, extrayendo a mano los materiales, 
avanzando con precaución cuando se estime que se está en la proximidad del mismo. La 
profundidad máxima a alcanzar no superará 1.5 m., por lo que no se requerirá entibación "a priori". 

3. Desvío o apeo del servicio en su caso, que efectuará la compañía en caso de desvío o apeándolo 
adecuadamente en función del servicio que se trate. 

4. Relleno y compactación de la zona excavada, rellenando la capa de firme con hormigón y/o mezcla 
bituminosa. 

 

Maquinaria y medios auxiliares 
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 Retroexcavadora. 
 Compresor y martillo neumático. 
 Pisón neumático o bandeja vibratoria. 
 Pala cargadora o dumper autocargante. 
 Material de señalización (vallas, señales, cinta plástica, conos, etc.). 
 Material de apuntalamiento (tablas, puntales, vigas, tensores, cables, etc.). 
 Herramientas de mano (pico, azada, capachos...). 
 Contenedor para el escombro. 

 

Riesgos  

 Desprendimiento de tierras.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caídas de personas a distinto nivel.  
 Atropellos tráfico rodado.  
 Atrapamiento de personas mediante la maquinaria.  
 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  
 Inundación. 
 Golpes por objetos.  
 Caídas de objetos. 

 

Medidas preventivas  

 El personal que debe trabajar en la ejecución de catas (tanto el maquinista como el peón) conocerá 
los riesgos a los que está sometido. 

 El tajo deberá estar debidamente señalizado mediante señales, conos, vallas, barreras tipo new 
jerseys rellenables con agua, cintas y elementos de balizamiento que abarquen el radio de acción 
de la maquinaria a emplear y la zona de trabajo del peón, etc., para guardar en todo momento la 
seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones y tráfico rodado que se localice en la 
zona. En caso de ser necesarios cortes de tráfico, se realizará mediante señalistas con paletas y 
walkie-talkies provistos de chalecos reflectantes.  

 Antes de realizar cualquier corte se tendrá el debido permiso por parte del Ayuntamiento de 
ocupación de calle y se deberá avisar a todos los vecinos afectados de edificios colindantes.  

 Antes de abrir deberán recabarse todo tipo de datos acerca de los servicios (tapas de arquetas de 
agua potable, profundidades en pozos de saneamiento, etc.) y a ser posible con los planos de todos 
los servicios existentes que puedan afectar a la zona para planificar de qué modo se realiza la cata. 
Las catas se deberán realizar en presencia del encargado de obra u otro tipo de personal cualificado. 
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Se tendrá a mano los teléfonos de las distintas empresas concesionarias de los servicios por si 
hubiera una rotura en cualquier canalización que se tuviera que reparar de forma urgente.  

 Después de ejecutada la cata y localizados los servicios, se deberá volver a tapar con tierras o 
chapas metálicas para dar paso inmediatamente tanto al tráfico como a los peatones. En caso de 
quedarse el tajo abierto se señalizará con todo tipo de vallas y balizas luminosas.  

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los dos metros, se protegerán los bordes 
de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada a una distancia mínima de dos 
metros del borde.  

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los dos metros puede instalarse una señalización 
de peligro de los siguientes tipos:  

 Línea de señalización paralela a la zanja formada por vallado metálico sobre pies de 
hormigón.  

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona.  
 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en 

las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general 
de obra.  

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas, se efectuará a 24 v. 
Los portátiles estarán previstos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados eléctricamente.  

 

Protecciones colectivas.  

 Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.  
 Vallas móviles metálicas. 
 Barreras tipo new jersey rellenables de agua.  
 Cintas y demás elementos de balizamiento.  
 Chapas metálicas para paso de vehículos. 
 Elementos de señalización normalizada con fondo amarillo.  
 Señalización con cinta para profundidades menores de dos metros.  
 No acopiar a menos de dos metros del borde de la excavación.  
 Revisión de los taludes. 
 Desvío de las instalaciones afectadas.  
 Instalación de pasos sobra zanjas.  
 Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.  
 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.  
 Orden y limpieza del entorno.  
 Orden y limpieza de viales.  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

ANEJO Nº 3 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 18

 

 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.  
 

Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE.  
 Casco de polietileno.  
 Chalecos reflectantes.  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Gafas antipolvo.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad de cuero o lona.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.  
 Protectores auditivos.  

 

3.2.4 Movimiento de tierras 
Demoliciones, arranque y traslado de objetos (trapas, postes de señalización, bolardos, papeleras, 
bordillos, farolas, semáforos…). 
Procedimiento de ejecución  

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a retirar de la superficie afectada 
los pavimentos tanto en calzada como en aceras, así como la retirada a almacén o nueva ubicación de 
elementos ubicados en acera y calzada tales como trapas, postes de señalización, bolardos, bancos, 
papeleras,…). 
En este apartado también se recoge el traslado de elementos de mobiliario urbano tales como farolas, 
semáforos, bancos, horquillas de contenedor, e incluso paradas de EMT, entre otros. 
Es necesario hacer hincapié en que en algunos de estos elementos el traslado se deberá realizar con camión 
grúa, para lo que se requerirá de operaciones de guiado, ya sea desde el suelo o desde plataformas 
elevadoras o camión cesta. En caso necesario, se utilizarán cuerdas guía para guiar la colocación de los 
elementos y evitar atrapamientos y golpes, así como caídas a distinto nivel por golpes. Los trabajadores 
harán uso del arnés de seguridad anclado a la plataforma de trabajo o cesta móvil.  
 

Maquinaria a utilizar y equipo humano  

 Retroexcavadora provista de martillo picador giratoria sobre neumático.  
 Compresor y martillo neumático. 
 Máquina de corte. 
 Camión volquete.  
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 Camión grúa. 
 Camión volquete. 
 Plataforma elevadora. 
 Camión cesta. 
 Operador de retroexcavadora.  
 Conductores de camión volquete.  
 Capataz.  
 Peones.  

 

Riesgos  

 Choques o golpes contra objetos.  
 Vuelcos de maquinaria.  
 Caída imprevista de material transportado.  
 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Caídas al mismo o distinto nivel.  
 Caída de objetos.  
 Contactos eléctricos, directos e indirectos.  
 Desprendimientos. 
 Hundimientos. 
 Atrapamientos. 
 Alcances por maquinaria en movimiento. 
 Aplastamientos. 
 Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas. 
 Colisiones entre máquinas. 
 Polvo.  
 Ruido y vibraciones. 

 

 

Medidas preventivas  

Los operarios de la maquinaria empleada en las operaciones de demolición deberán cumplir y hacer 
respetar a sus compañeros, las siguientes reglas:  

 No subir pasajeros.  
 No permitir el estacionamiento ni la presencia de personas en las inmediaciones de las zonas de 

evolución de la maquinaria.  
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 Es recomendable que el personal que intervenga en estos trabajos, tengan actualizadas y con las 
dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánicas. 

 No están permitido ejecutar trabajos en la misma vertical de las cargas. 
 

Protecciones colectivas  

 Orden en el tráfico de los camiones.  
 Desvío de servicios afectados.  
 Vallas de limitación o protección.  
 Señalización vial.  
 Balizamiento.  
 Limpieza de viales.  
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos.  
 Riegos antipolvo.  

 

Protecciones individuales  

Protección de la cabeza  
 Casco homologado clase N con barbuquejo.  
 Mascarilla antipolvo.  
 Filtros para reposición de mascarillas.  
 Protectores auditivos clase A.  

 

Protección tronco 
 Cinturones de seguridad clase A.  
 Trajes de agua.  
 Cinturón anti-vibratorio.  
 Chalecos reflectantes para señalistas.  

 

Protección extremidades superiores  
 Guantes de cuero, para las distintas especialidades del personal que trabaja en obra.  
 Guantes anticorte y antiabrasión.  

 

Protección extremidades inferiores  
 Botas de seguridad.  
 Botas de agua.  
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Excavación en zanja 
Procedimiento de ejecución  

Las excavaciones en zanja previstas se centran en reposición de servicios. No se prevé que la excavación 
supere 1 m de profundidad.  
 

Maquinaria a utilizar y equipo humano  

 Retroexcavadora.  
 Compresor y martillo neumático. 
 Máquina de corte. 
 Camión volquete.  
 Escaleras manuales de aluminio o madera. 
 Operador de retroexcavadora.  
 Conductores de camión volquete.  
 Capataz.  
 Peones.  

Riesgos  

 Desprendimiento de tierras.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caídas de personas al interior de la zanja.  
 Atrapamiento de personas mediante la maquinaria.  
 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  
 Inundación.  
 Golpes por objetos.  
 Caídas de objetos.  

 

Medidas preventivas  

 El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que está 
sometido.  

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobrepasará 1 m. el borde de la zanja.  

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los dos metros 
del borde de una zanja.  

 En caso de que la profundidad de una zanja fuera igual o superior a 1,5 m. se deberá entibar, 
siempre que no se adopte el talud natural del terreno. 
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 En caso de que la profundidad de una zanja fuera igual o superior a los dos metros, se deberían 
proteger los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada a una distancia 
mínima de dos metros del borde.  

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los dos metros puede instalarse una señalización 
de peligro de los siguientes tipos:  

 Línea de señalización paralela a la zanja formada por vallado metálico sobre pies de 
hormigón.  

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona.  
 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en 

las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general 
de obra.  

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas, se efectuará a 24 
v...Los portátiles estarán previstos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados eléctricamente.  

 En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 
detallada antes de reanudar los trabajos.  

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, calles, etc.), transitados por vehículos; y en 
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones 
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.  

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes.  

 En caso de existir, se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo.  

 

Protecciones colectivas  

 Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.  
 Vallas móviles metálicas. 
 Señalización con cinta para profundidades menores de dos metros.  
 No acopiar a menos de dos metros del borde de la excavación.  
 Revisión de los taludes.  
 Entibación y arriostramiento. 
 Revisión de los apuntalamientos.  
 Desvío de las instalaciones afectadas.  
 Formación correcta de taludes.  
 Instalación de pasos sobra zanjas.  
 Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.  
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 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.  
 Orden y limpieza del entorno.  
 Orden y limpieza de viales.  
 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.  

 

Protecciones individuales  

Los equipos de protección individual (EPI´s), tendrán la marca de conformidad. CE.  
 Casco de polietileno  
 Chalecos reflectantes  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Gafas antipolvo.  
 Cinturón de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad de cuero o lona.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.  
 Protectores auditivos.  

Rellenos de tierras y/o hormigón  
Procedimiento de ejecución  

En esta unidad de obra se estudia la ejecución de rellenos de tierra u hormigonado de aceras y calzada, así 
como zanjas de canalizaciones, albañales, etc. 
 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Pala cargadora.  
 Camión volquete. 
 Camión hormigonera. 
 Dúmper. 
 Apisonadora o compactadora (puede ser manual) 
 Vibradores. 
 Sierra circular. 
 Camiones transporte. 
 Cizalladora mecánica. 
 Escaleras manuales de aluminio o madera. 
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 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
 Letreros de advertencia a terceros. 
 Pasarelas para vías de paso. 

 

Riesgos profesionales  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  
 Choques entre vehículos por falta de señalización.  
 Atropello de personas.  
 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  
 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  
 Vibraciones sobre las personas.  
 Ruido ambiental.  

 

Medidas preventivas  

 Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de la capacitación acreditativa.  

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.  

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible.  

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior.  

 Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.  

 Se regarán periódicamente los tajos, para evitar polvaredas.  
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias.  
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. como norma general, en 

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 Todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y compactación, serán 

dotados de bocina automática da marcha atrás.  
 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, ”peligro salida de camiones“, y “STOP”.  
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 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en caso de 
vuelco.  

 Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos.  

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.  

 

Protecciones colectivas  

 Correcta carga de los camiones.  
 Señalización vial.  
 Riegos antipolvo.  
 Topes de limitación del recorrido para el vertido.  
 Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas.  
 Limpieza de viales.  
 Accesos independientes para personas y vehículos.  
 Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.  
 Evitar la presencia de personas en zonas de carga y descarga de camiones.  

 

Protecciones individuales  

Los equipos de protección individual (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE.  
 Casco de polietileno.  
 Chaleco reflectante.  
 Botas de seguridad.  
 Botas impermeables de seguridad.  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Guantes de cuero.  
 Cinturón antivibratorio.  
 Ropa de trabajo.  

Fresado de pavimentos 
Fresado de pavimento asfáltico y/o hormigón, con un espesor medio de 4 cm, en las zonas determinadas 
por la Dirección Facultativa. 
 

Maquinaria y medios auxiliares 

 Fresadora para asfalto. 
 Barredora. 
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 Camión basculante. 
Riesgos profesionales 

 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
 Contactos térmicos. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

Medidas preventivas 

Normas generales 
 Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/1997. 

 Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que 

la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL 
que fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de 
la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

 Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 

libres. 
 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 

en la zona de los mandos. 
 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
 Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
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 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 
fresadora. 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 

 Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 
 Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 

Normas de uso 
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
 La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 

disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 
 No subir ni bajar con la fresadora en movimiento. 
 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del lugar de trabajo. 
 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). 
 En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
 Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento. 
 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 
 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 

de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

 En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar 
elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo. 

 Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina estacionada. 
Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando. 

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos 
en contenedores. 

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción 
son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 

 Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m. de los bordes de coronación). Hay que 
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poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y 
el compartimento del motor. 

Protecciones individuales 

 Casco (sólo fuera de la máquina). 
 Protectores auditivos: tapones o auriculares. 
 Mascarilla. 
 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
 Calzado de Seguridad. 
 Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

3.2.5 Montaje de prefabricados de hormigón 
Riesgos detectables más comunes.  

 Golpes a las personas por el transporte en suspensión de pequeñas y/o grandes piezas.  
 Atrapamientos durante maniobras de ubicación.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Vuelco de piezas prefabricadas.  
 Desplome de piezas prefabricadas.  
 Cortes por manejo de herramientas manuales.  
 Cortes o golpes por manejo de máquinas herramientas.  
 Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas.  
 Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.  

Medidas preventivas.  

 Antes de empezar se tendrán previstos los cortes al tráfico y peatonales a realizar debidamente 
planificados según las fases de ejecución de la obra, con aviso a vecinos afectados y debidamente 
señalizados en concordancia a las normativas vigentes.  

 Una vez presentado en el sitio de colocación del prefabricado, se procederá desde el camión grúa 
a bajar el elemento previo al montaje definitivo.  

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 
riesgo de desplome.  

 El gancho de la grúa debe tener pestillo de seguridad.  
 Se deberán paralizar los trabajos de descarga de material bajo regímenes de viento superiores a 60 

Km/h.  
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 La zona de trabajo permanecerá limpia de materiales o herramientas que pueden obstaculizar las 
maniobras de instalación.  

Protecciones colectivas.  

 Señalización zona de acopio de prefabricados.  
 Itinerario de circulación para transportistas de prefabricados con previsión de zonas de 

estacionamiento debidamente señalizada, zonas de descarga del prefabricado y salida.  
 No acopiar prefabricados a menos de dos metros del borde de la excavación.  
 Orden y limpieza del entorno.  
 Orden y limpieza de viales.  
 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.  

 

Protecciones individuales  

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad CE.  
 Casco de polietileno.  
 Chalecos reflectantes.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o PVC.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma con puntera reforzada.  
 Cinturón de seguridad clases A o C. 
 Ropa de trabajo.  
 Trajes amarillos para tiempo lluvioso.  

 

3.2.6 Ejecución de elementos de hormigón 
Cimentaciones 
Riesgos detectados más comunes.  

 Desplome de tierras.  
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.  
 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
 Electrocución.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ruidos.  
 Caída de materiales transportados.  
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Medidas preventivas  

 No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las cimentaciones.  
 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en las excavaciones para no realizar las 

operaciones de atado en su interior.  
 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  

 Achique de aguas permanente si se trabaje por debajo del nivel freático.  
 No permanecer bajo el frente de excavación.  

 

Protecciones individuales  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Guantes de cuero y de goma.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Gafas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
 Cinturones y arneses de seguridad.  

 

Encofrados 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará el camión grúa. 
Riesgos detectados más comunes.  

 Desprendimientos por mal apilado de la madera. Golpes en las manos durante la clavazón.  
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante 

las maniobras de izado a las plantas.  
 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Cortes al utilizar las sierras de mano.  
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
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 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
 Golpes en general por objetos.  
 Dermatosis por contactos con el cemento.  
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  

 

Medidas preventivas.  

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.  

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.  
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 

inmediato antes de su puesta.  
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.  
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 

desde una zona ya desencofrada.  
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).  
 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 

proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).  
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 

para su posterior retirada.  
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.  
 

Protecciones individuales  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Botas de seguridad.  
 Cinturones de seguridad (Clase C).  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Ropa de trabajo.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
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 Trajes para tiempo lluvioso.  
 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra  
Riesgos detectables más comunes.  

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  
 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.  
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  
 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  
 Sobreesfuerzos.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  
 Otros.  

 

Normas o medidas preventivas tipo.  

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.  
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 

de dos puntos separados mediante eslingas.  
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 

para su posterior carga y transporte al vertedero.  
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
 

Protecciones individuales  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón porta-herramientas.  
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C).  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 Pantallas faciales, manguitos, mandiles y polainas para soldar.  
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Trabajos de manipulación de hormigón 
Riesgos detectables más comunes.  

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  
 Caída de personas y/u objetos al vacío.  
 Hundimiento de encofrados.  
 Rotura o reventón de encofrados.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Pisadas sobre superficies de tránsito.  
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
 Atrapamientos.  
 Electrocución. Contactos eléctricos.  

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.  

 Vertido mediante canaleta.  
 No habrán restos acopiados a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 El Encargado, comprobará que no existe personal en el interior de zanja o cimentación que 

se desea rellenar. Si existen personas en el interior dará la orden de salir y comprobará su 
cumplimiento.  

 El Encargado, dará la orden de retirada de la protección colectiva instalada al borde de la 
zanja o cimentación. Toda el área, será desalojada de personas.  

 El encargado, dará la orden al maquinista, de situar la máquina o camión, lateral a la zanja 
o cimentación. 

 El maquinista, cumpliendo los procedimientos contenidos en este trabajo, procederá a 
rellenar de hormigón la zanja, procurando que el tren de rodadura, no penetre en la zona 
comprendida en los dos metros de seguridad de carga, al borde de la zanja.  

 Por delante del tajo de relleno, el Encargado, mantendrá la tarea de desmontaje paulatino, 
del tramo de protección colectiva afectado. La distancia desmontada por delante de la 
ubicación de la máquina, será de 4 m 

 Tras vertido del hormigón, se realizará el correspondiente vibrado en caso necesario. 
 Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las 

maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno 
de los trabajadores.  
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 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera 
no esté en posición de vertido.  

 No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.  

 Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, 
para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión.    

 Vertido de hormigón mediante bombeo. (por si acaso) 
 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo.  
 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.  
 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 

de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera.  

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas.  

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 
"tapones".  

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 
de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería.  

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.  

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa.  

Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en 
cimentación.  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Guantes impermeabilizados y de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

ANEJO Nº 3 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 35

 

 Ropa de trabajo adecuada (sin holguras).  
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

 

3.2.7 Colocación y montaje de tubos 
Procedimiento de ejecución  

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra, será el siguiente: 
1. Hormigonado de la solera de la excavación, mediante hormigón suministrado desde 

planta, suministrándose directamente, a través de la canaleta de la cuba del camión, o bien, 
elaborándose “in situ”. 

2. Colocación e inmovilización de la tubería proyectada, comprobando su correcta nivelación, 
de acuerdo al proyecto. 

3. Hormigonado y vibrado del recubrimiento. 
 

Riesgos  

 Desprendimiento de tierras.  
 Caídas al mismo y distinto nivel.  
 Desprendimiento de tubos durante su izado.  
 Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.  
 Atrapamientos.  
 Sobreesfuerzos.  

 

Medidas preventivas.  

 Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden.  
 Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a 

medida que se va abriendo la zanja.  
 En caso de que la colocación de los tubos se realice con medios mecánicos: 

 La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas 
condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido.  

 Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se 
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 
motivo el tubo.  

 Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de 
acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo.  
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 Se le ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja 
que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa 
maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.  

 El gancho de la grúa debe tener pestillo de seguridad.  

 Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de viento superiores 
a 60 Km/hr.  

Protecciones colectivas.  

 Acuñar los tubos para evitar que rueden.  
 Revisión de los taludes.  
 Instalación de pasos sobre las zanjas.  
 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.  
 Orden y limpieza en el entorno.  

Protecciones individuales  

Los equipos de protección individual, (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE:  
 Casco de polietileno.  
 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o PVC.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma con puntera reforzada.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes amarillos para tiempo lluvioso.  

 

3.2.8 Colocación de arquetas y/o trapas 
Riesgos: 

 Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las 
piezas, o por las herramientas.  

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
 Sobreesfuerzos.  
 Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  
 Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  
 Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  
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 Dermatitis por contacto con el cemento.  
 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.  
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en 

torno a los 2 m.  
 La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  
 Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
 Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo.  
Protecciones personales:  

 Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.  

 Guantes de P.V.C. o goma.  
 Chaleco reflectante  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  
 Protectores auditivos  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.  
 Mono de trabajo.  

 

3.2.9 Pavimentos exteriores 
Baldosas 
Descripción de la unidad de obra.  

 Sobre la solera se extenderá el mortero de cemento formando una capa de 20-30 mm de espesor, 
cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.  

 Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con 
cemento.  

 Humedecidas previamente, las baldosas estarán colocadas sobre la capa de mortero a medida que 
se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas 
previstas en la capa de mortero si las hubiese.  
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 Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará 
la superficie. El recebado de los adoquines se realizará con lechada de cemento o con arena. 

 

Riesgos más frecuentes:  

 Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las 
piezas, o por las herramientas.  

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
 Sobreesfuerzos.  
 Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  
 Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  
 Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  
 Dermatitis por contacto con el cemento.  

 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.  
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en 

torno a los 2 m.  
 La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  
 Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
 Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo.  
 

Protecciones personales  

 Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.  

 Guantes de P.V.C. o goma.  
 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  
 Protectores auditivos.  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.  
 Mono de trabajo.  
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Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón 
Descripción de la unidad de obra.  

 Sobre el soporte se extenderá una capa de hormigón donde asentarán los bordillos y las rigolas. 
Las piezas que forman el encintado (rigolas) se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con 
el mortero lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas de 1 cm como máximo.  

 La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y deberá ir 
enterrado al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará totalmente enterrado de 
manera que queden niveladas sus dos caras superiores con la acera y la calzada, respectivamente.  

 Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. El coloreado de la lechada dependerá de la tonalidad del bordillo y de la 
rigola. 

 Los bordillos de separación del carril bici se asentarán en la calzada sobre una capa de mortero de 
espesor máximo 1 cm y se anclarán con pernos y resina epoxi a la calzada. Las juntas entre bordillos 
serán como máximo de 1 cm. Será necesario el empleo de un taladro para realizar estos anclajes. 

 

Riesgos más frecuentes:  

 Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las 
piezas, o por las herramientas.  

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
 Sobreesfuerzos.  
 Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  
 Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  
 Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  
 Dermatitis por contacto con el cemento.  

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

 Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  
 Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.  
 Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.  
 Se revisará el estado de los cables de la radial.  
 Limpieza y orden en la obra.  

 

Protecciones personales  

 Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.  

 Guantes de P.V.C. o goma.  
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 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  
 Protectores auditivos.  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.  
 Mono de trabajo.  

 

Extendido de aglomerado asfáltico 
Maquinaria y medios auxiliares 

 Centrales de fabricación de mezclas bituminosas. 
 Extendedora de aglomerado asfáltico. 
 Camión bituminador. 
 Compactador neumático. 
 Rodillo vibrante autopropulsado. 
 Camión basculante. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Quemaduras con el riego de penetración 
 Exposición a vapores volátiles del asfalto al aplicarlo en caliente 
 Atropellos 
 Caídas desde la extendedora o desde el camión 
 Incendios 
 Deslizamientos y vuelcos de máquinas 
 Atropello por vehículos durante la señalización 

 

Medidas preventivas 

 Utilización de ropa de trabajo adecuada. 
 Se acotarán con cinta de balizamiento, barandillas u otro elemento de contención de peatones, las 

superficies recientemente soladas o pavimentadas, en evitación de accidentes por caídas. 
 Se deberán dar itinerarios alternativas, cuando se realice un corte de calle transitable. 
 Se señalizará la zona de trabajo de manera que solo puedan permanecer en el interior los 

trabajadores afectados. 
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 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor de la misma. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición lateral por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 
bandas amarillas y negras alternativas. 

 El extendido de los productos bituminosos se realizará en la dirección del viento, al efecto de que 
los trabajadores no inhalen los vapores que se desprenden del producto depositado en el firme. 

 Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.  
 Todos los trabajadores estarán dotados de calzado de seguridad, guantes de cuero, casco de 

seguridad y mascarilla antivapores. 
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales: 

o PELIGRO, SUSTANCIAS CALIENTES (‘PELIGRO, FUEGO’). 
o Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

 El regador extremará los cuidados para no regar fuera de las zonas marcadas, y a una altura sobre 
el suelo adecuada para que, en función del viento, no exista riesgo de afectar a personas u objetos 

 No se permitirá que ningún operario no autorizado maneje la extendedora.. 
 Se establecerá el procedimiento de aproximación de los camiones con aglomerado al lugar de 

trabajo, asegurándose de que la descarga se realiza sin que exista posibilidad de personas en la 
zona de descarga y laterales del vehículo. 

 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.  

 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Faja. 
 Mono de trabajo.  

 

3.2.10 Urbanismo 
Señalización final de obras  
Descripción de la unidad de obra.  

Se prevén ubicar nuevas señales en la zona de actuación con motivo de la ejecución del carril bici, y será 
necesario el traslado de algunas de las señales existentes.  
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Del mismo modo, la ejecución del carril bici hará tanto que sea necesario la aparición de nuevas marcas 
viales, como que desaparezcan algunas existentes, actuando por tanto también en la señalización horizontal 
(marcas de viales, de carril bici, pictogramas, fresado, etc…). Los trabajos de pintura de calzada se realizarán 
con un compresor de pintura manual dirigido por un operario. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de 
carreteras 8.1-IC, señalización vertical’’, y con la "Norma de carreteras 8.2-IC, Marcas viales’’, así como 
cualquier prescripción establecida por pliego de prescripciones técnicas del contrato de mantenimiento de 
la señalización de tráfico y del balizamiento en la ciudad de Talavera. 
 

Riesgos más frecuentes  

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Atropellos. 
 Sobreesfuerzos. 

 

Protecciones personales  

Los equipos de protección individual, (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE:  
 Casco de polietileno.  
 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o PVC.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma con puntera reforzada.  
 Cinturón de seguridad clases A o C.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes amarillos para tiempo lluvioso. 

 

Reposición de servicios (semaforización, alumbrado, MUPI’s,…) 
Descripción de la unidad de obra.  

En este aparatado se recoge el traslado de elementos de mobiliario urbano tales como farolas, semáforos, 
etc. 
La reposición consistirá básicamente en la demolición de la acera donde se asiente el elemento a trasladar, 
descubrir su anclaje a la acera, soltar la placa de asiento o la base, trasladar el elemento normalmente con 
camión grúa y posicionar el elemento en su posición definitiva. 
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Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos en altura. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 

Protecciones personales  

 Casco de polietileno, para utilizar en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 Botas de seguridad. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo. 
 Banqueta de maniobra. 
 Alfombra aislante. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

 En caso de que la reposición de los servicios requiera de la ocupación de la calzada o acera 
peatonal, se el contratista deberá preparar y plano de desvío de tráfico (rodado o peatonal) para 
su correspondiente aprobación antes del comienzo de los trabajos. 

 En determinados casos, como en el traslado de semáforos, farolas, etc. se requerirá del uso de 
camiones grúa, así como de plataformas elevadoras o camiones cesta para la manipulación en 
altura. Se aplicará lo dispuesto en el apartado siguiente referente a los equipos de trabajo. 
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3.2.11 Hormigonado, acabado y mantenimiento 
Camión hormigonera 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
 Derrame del material transportado. 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 

Vibradores 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Golpes a otros operarios con el vibrador.  
 Sobreesfuerzos.  
 Lumbalgias. 
 Reventones en mangueras o escapes en boquillas. 
 Ruido. 

3.2.12 Acopios y almacenamientos 
Acopio de tierras y áridos 

 Corrimientos de tierras del propio acopio. 
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 
 Ambiente pulvígeno. 

 

Acopio de tubo, marcos, elementos prefabricados, ferralla, … 
 Desplome del propio acopio. 
 Aplastamiento de articulaciones. 
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 
 Sobreesfuerzos. 
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 Torceduras. 
 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,… 
 Inhalación de vapores tóxicos. 
 Incendios o explosiones. 
 Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias. 
 Afecciones ambientales por fugas o derrames. 

 

3.2.13 Instalaciones auxiliares 
Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores. 
 Incendios por sobretensión. 
 Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 

3.2.14 Maquinaria y herramientas diversas 
Dumper 

 Choques con otra maquinaria  
 Atropellos. 
 Derrame del material transportado. 
 Vuelco. 
 Riesgo por impericia. 

Carretilla elevadora autodesplazable 
 Choques con otra maquinaria  
 Atropellos. 
 Derrame del material transportado. 
 Vuelco. 
 Riesgo por impericia. 

 

Camión grúa 
 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 
 Atropellos. 
 Vuelco de la grúa. 
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 Aplastamiento por caída de carga suspendida. 
 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 

Grúa móvil 
 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 
 Atropellos. 
 Vuelco de la grúa. 
 Riesgo por impericia. 
 Aplastamiento por caída de carga suspendida. 
 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones. 

 

Camión con cesta 
 Atropello de personas. 
 Vuelcos. 
 Colisiones. 
 Atrapamientos. 
 Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 
 Vibraciones. 
 Caídas distinto nivel. 
 Contactos con energía eléctrica. 
 Quemaduras durante el mantenimiento. 
 Sobreesfuerzos. 

 

Plataforma elevadora 
 Caída de personas a diferente nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
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 Atrapamientos por o entre objetos. 
 Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
 Incendios. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

 

Compresores 
 Incendios y explosiones. 
 Golpes de “látigo” por las mangueras. 
 Proyección de partículas. 
 Reventones de los conductos.  
 Inhalación de gases de escape. 
 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Ruido. 

Cortadora de pavimento 
 Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles.  
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Proyección de partículas. 
 Incendio por derrames de combustible. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 

Martillos neumáticos 
 Proyección de partículas. 
 Riesgo por impericia. 
 Golpes con martillos. 
 Sobreesfuerzos o lumbalgias. 
 Vibraciones. 
 Contacto con líneas eléctricas enterradas. 
 Ruido. 

 

Pistola fijaclavos 
 Alcances por disparos accidentales de clavos. 
 Riesgo por impericia. 
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 Reventón de la manguera a presión. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caída de la pistola a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por exceso de empuje. 

 

Fresadora manual para marcas viales 
 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
 Contactos térmicos. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Fresadora de asfalto 
 Caída de personas a diferente nivel. 
 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
 Contactos térmicos. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

Maquinaria para la disposición de mezclas bituminosas en caliente. 
 Quemaduras con el riego de penetración 
 Exposición a vapores volátiles del asfalto al aplicarlo en caliente 
 Atropellos 
 Caídas desde la extendedora 
 Incendios 
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 Deslizamientos y vuelcos de máquinas 
 Atropello por vehículos durante la señalización 

 

Escaleras de mano 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por, defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
 Otros. 

Herramientas manuales 
 Riesgo por impericia. 
 Caída de las herramientas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 
 Riesgo de pisada de material no ordenado y recogido. 

 

3.3 Otras medidas preventivas a adoptar en obra 

3.3.1 Limpieza de tajos 
 Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en un buen estado de 

aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando 

no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita. 
 Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que sea 

posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados 
durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo. 

 Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda 
causar en el trabajo. 

 Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación que ofrezcan 
peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector adecuado. 

 Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán 
mantenerlos siempre en buen estado de limpieza. 
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 Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias de fabricación bien directamente por 
medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

 Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los 
casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con derivados del petróleo, estará prohibido 
fumar. 

3.3.2 Agua potable 
Los centros de trabajo dispondrán de agua potable para el consumo humano, debidamente almacenada, 
estando prohibido todo abastecimiento de agua para beber que no proceda de las redes públicas o plantas 
embotelladoras. 

3.3.3 Extinción de incendios 
En todo momento se dispondrá en obra de extintores de polvo tipo ABC, según las prescripciones generales 
y particulares respecto a ellos según el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, así como extintores de CO2 junto al grupo 
electrógeno si existiera. 

3.3.4 Botiquines 
Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo los materiales especificados en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De su lugar de instalación se dará cuenta a todos y cada uno de los 
trabajadores. 
Cada botiquín estará dotado de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables. 
Contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de noventa y seis grados (96º), tintura de iodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectabas y termómetros clínicos. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Deberá estar señalizado conforma al Real Decreto sobre Disposiciones mínimas en materia de Señalización 
de seguridad y salud en el trabajo, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97. 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la empresa dispondrá lo 
necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

3.3.5 Asistencia a accidentados 
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente de los mandos intermedios y medios, 
se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros médicos asignados para urgencias, 
y todos ellos conocerán su ubicación y cómo desplazarse rápidamente desde la obra hasta el Centro 
médico, así como las direcciones de ambulancias y servicios de socorro, para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados. 

3.3.6 Reconocimientos médicos 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo. 
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Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de vacunación que fijen los Servicios médicos. Los 
reconocimientos médicos se repetirán en el periodo de un año si el Servicio médico no indica un tiempo 
menor. 

3.3.7 Formación e información de los trabajadores 
El contratista estará obligado a informar debidamente a los trabajadores sobre la dotación de prendas de 
seguridad y medidas preventivas a convenir en la ejecución de cada uno de los trabajos. Dicha información 
y formación se expresará en términos comprensibles para los trabajadores, y de manera que no dé lugar a 
ningún género de dudas. 

3.3.8 Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
Se convendrá una reunión mensual del comité de Seguridad y Salud, junto con el contratista y la Dirección 
de obra, en la que se evaluará la marcha de los trabajos y las medidas que se han ido adoptando. Los partes 
diarios proporcionados por el Vigilante o responsable de Seguridad y Salud serán de gran ayuda, además 
de libro de incidencias que estará a disposición del contratista, del Promotor y de la Dirección de las obras.  
 

3.3.9 Vestuarios 
Todos los centros de trabajo dispondrán de vestuarios para uso del personal, debidamente separados para 
los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados (2 
m²) por cada trabajador que haya de utilizarlos. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 

3.3.10 Aseos 
Se dispondrá de un local, con los siguientes elementos sanitarios: 

 Duchas (en caso necesario) 
 Inodoros. 
 Lavabos. 

Se dispondrá de agua caliente en las duchas. Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, 
permitiendo la limpieza necesaria; así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
Los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua, provisto de jabón, por cada diez (10) empleados o 
fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco (25) trabajadores o 
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

3.3.11 Comedores 
Cuando lo exija la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 
número de trabajadores, estos deberán de disponer de locales de descanso y de alojamiento de fácil acceso. 
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Además para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor, con las siguientes características: 
 Iluminación natural y artificial adecuada. 
 Ventilación suficiente, independiente y directa. 

Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para 
recogida de basuras. 
En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable en recipientes que tengan toda clase de garantías 
higiénicas. 

 

3.4 Organización de la seguridad en obra 

3.4.1 Jefe de obra 
Como autoridad superior dentro de la obra, centralizará toda la información sobre seguridad. 
Será el encargado de dar las órdenes oportunas para la realización conveniente.   
Facilitará, controlará y comprobará la realización de los trabajos y el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 

3.4.2 Servicio técnico de seguridad y salud 
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión será la 
prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de 
Obra sobre las medidas de Seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes 
ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

3.4.3 Servicio de prevención 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el contratista designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, con las estipulaciones previstas en el Art. 30 de la L.P.R.L. 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de 
prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 
empresa, que colaborarán cuando sea preciso, de acuerdo con el Art. 31 de la L.P.R. L. 

3.4.4 Brigada de seguridad y salud 
Se constituirá una brigada de seguridad encargada de revisar y reponer toda la señalización y protecciones. 
 

3.4.5 Subcontratistas 
Los Subcontratistas serán los responsables de la seguridad de sus trabajadores, sin perjuicio de lo 
estipulado en el Art. 24 de la L.P.R.L. así como las disposiciones relativas a este aspecto recogidas en el 
artículo tercero de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
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A estos efectos están obligados a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, así como 
el Plan de Seguridad y Salud que en su momento se aplique. 
 

3.5 Entorno de la obra y servicios afectados 

Ambos conceptos se revelan como decisivos en no pocos aspectos preventivos, tanto en la posible 
incidencia de los mismos sobre la seguridad de la obra como por la acción de ésta sobre el entorno y los 
servicios en funcionamiento, ambos posibles generadores de nuevos riesgos.  
Los riesgos generales previstos a terceros por la ejecución de las obras son los debidos a: 

 Accidentes por cortes y desvíos del tráfico. 
 Daños por afección o interrupción de servicios de terceros. 
 Daños y molestias derivados de la proximidad de obras a zonas habitadas. 
 Accidentes por circulación de terceros por la zona de obras. 
 Ruido. 
 Polvo. 
 Vibraciones. 

La prevención para evitar o disminuir a límites admisibles este tipo de daños pasa por la asunción de tres 
aspectos básicos de seguridad: 

 Señalización adecuada y sujeta a normativa. 
 Alejamiento, en la medida de lo posible, de terceros de las unidades constructivas. 
 Limitación temporal de las actividades peligrosas en cuanto a terceros. 

Se constituirá una póliza de seguros de responsabilidad civil propia de la obra. 

3.5.1 Servicios urbanos 
Drenaje  
Descripción de la unidad de obra.  

Los trabajos consistirán en la adecuación de los imbornales existentes y la ejecución de otros nuevos.  
Riesgos más frecuentes:  

 Caídas.  
 Derrumbes.  
 Emanación de gases tóxicos  
 Aprisionamientos.  
 Impactos.  
 Choques.  
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo 
largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos 
lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre 
las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.  

 La iluminación portátil será de material antideflagrante.  
 Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier 

inundación que pueda producirse.  
 Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 

determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del desvío, paralizándose los 
trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se 
ordenen las condiciones de trabajo.  

 Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones en caso de que existan. En zanjas y pozos se 
comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes de 
comenzar los trabajos hasta eliminarlos.  

Protecciones personales:  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
 Botas de seguridad.  
 Mascarillas protectoras de gases tóxicos homologada.  
 Botas de goma.  
 Guantes de cuero impermeabilizados.  
 Guantes de goma o P.V.C.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  

 

Saneamiento 
Descripción de la unidad de obra.  

El objeto de estas obras consiste en la realización de los trabajos de saneamiento.  
Riesgos más frecuentes:  

 Golpes contra objetos y atrapamientos.  
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  
 Caídas de objetos.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
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 Dermatitis por contactos con el cemento.  
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

 Además de las medidas que sean de aplicación descritas en el apartado de "Movimientos de 
tierras", se tendrá en cuenta:  

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que 
por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

Protecciones personales:  

 Casco de seguridad homologado.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o de P.V.C.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
 Mono de trabajo.  

 

Electricidad 
Descripción de la unidad de obra.  

 La acometida será subterránea, mediante según detalles de la compañía distribuidora, con testigo 
cerámico y banda señalizadora.  

 La caja general de protección que se colocará será con tapa. De material aislante y autoextinguible 
de clase A.  

 La caja general de protección estará provista de sistema de entrada para conductores unipolares o 
multipolares, orificios de salida para conductores unipolares, dispositivos de cierre, precintado, 
sujeción de tapa y fijación al muro.  

 Contendrá tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables 
individualmente y un seccionador de neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, 
directo o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.  

 En la caja general de protección se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad 
nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA. Estará íntegramente protegida con 
material aislante estable hasta + 70°C. Será plana o en puente.  

 La base soporte que se colocará estará provista de orificios y elementos para fijación al muro, así 
como de vástagos y abrazaderas, éstas últimas manipulables  

 Los módulos de centralización de contadores que se colocará está constituido por envolvente, 
embarrados, y cortacircuitos fusibles. La envolvente, con capacidad para N contadores, estará 
formada por módulos independientes. Será de material aislante de clase A, resistente a los álcalis y 
autoextinguible.  
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 Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente 
llevará mirilla de lectura.  

 Las derivaciones individuales se realizarán bajo tubo normal. Curvable en caliente. De policloruro 
de vinilo. Estanco. Estable hasta 60° C y no propagador de la llama. Con grado de protección 3 ó 5 
contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.  

 Las derivaciones individuales se realizarán bajo tubo normal flexible. De policloruro de vinilo. 
Estanco. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.  

 Con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.  
 El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 1.000 V-S.  
 Conductor unipolar rígido de cobre recocido. Aislamiento de polietileno reticulado (RV 0,6/1kV), o 

de etileno propileno (DV 0,6/1kV).  
 Cubierta de policloruro de vinilo. Sección nominal S en mm.  
 El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S.  
 Conductor unipolar flexible de cobre recocido. Aislamiento de policloruro de vinilo de color azul 

claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de fase y bicolor, amarillo-
verde, para 2conductores de protección. Sección nominal S en m.  

 El Cuadro general de maniobra se colocarán será empotrable. De material aislante. Con tapa del 
mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura 
necesaria para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. En su parte 
superior dispondrá de un espacio reservado para la identificación del instalador y del nivel de 
electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para 
la fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así como un 
borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual.  

 Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo 
de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. 
El dispositivo limitador estará formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, 
pudiendo llevar además bobina de disparo magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en 
voltios, intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la 
corriente y frecuencia en hertzios, designación según dispositivo de desconexión y número de 
orden de fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación 
del tipo del aparato.  

 El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y 
dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección 
estará formado por un núcleo magnético, pudiendo llevar además protecciones adicionales de 
bilámina o sistema equivalente de par térmico, y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, 
tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial nominal 
de desconexión J (sensibilidad) en amperios.  

 La instalación interior se ejecutará bajo roza.  
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 Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante 
flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de 
las cajas.  

 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán 
por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el 
conductor de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta 
cada caja de derivación.  

 En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores 
atravesarán cada caja de derivación.  

 El conductor será aislado para tensión nominal de 500 V. Sección S según Cálculo.  
Riesgos más frecuentes:  

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Cortes por manejo de herramientas manuales.  
 Cortes por manejo de las guías y conductores.  
 Golpes por herramientas manuales.  
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
 Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.).  
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
 Otros.  

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra.  
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas.  
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 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  

 Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si 
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.  

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 
o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, 
y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

Protecciones personales:  

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo 
de caída de objetos o de golpes.  

 Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
 Botas de seguridad.  
 Guantes aislantes.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón de seguridad.  
 Banqueta de maniobra.  
 Alfombra aislante.  
 Comprobadores de tensión.  
 Herramientas aislantes.  

 

Mobiliario Urbano. 
Descripción de la unidad de obra.  

 Se incluye en este apartado el traslado de semáforos, MUPI, etc. 
 Previo al izado para la colocación en su nueva posición, se habrá realiza la nueva cimentación en 

su posición definitiva, que se realizará mediante excavación en zanja, incluso el ferrallado si es 
necesario, hormigonado y colocación de placa de anclaje, para ello, se seguirán las indicaciones 
dadas en los puntos. Excavación en zanja y. Ejecución de elementos de hormigón del presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
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 En la operación del traslado se debe, aflojar los pernos de los anclajes del elemento a desplazar, 
realizar el traslado y posicionarlo en la situación definitiva y aprieto de los pernos en su nueva 
posición. En un principio estas operaciones se realizarán con ayuda de camión grúa y los operarios 
realizarán el guiado de los mismos desde plataformas elevadoras o camión cesta. En caso necesario 
se utilizarán cuerdas guía para guiar la colocación de los elementos y evitar atrapamientos y golpes, 
así como caídas a distinto nivel por golpes. Los trabajadores harán uso del arnés de seguridad 
anclado a la plataforma de trabajo o cesta móvil.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Caída de objetos 
 Desprendimiento 
 Atrapamiento 
 Aplastamiento 
 Trauma sonoro 
 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión 
 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica 
 Lumbalgia por sobreesfuerzo 
 Lesiones en manos y pies 
 Heridas en pies con objetos punzantes 
 Golpes con la manguera de hormigonado 
 Cuerpo extraño en ojos 
 Afecciones en la piel  

Normas básicas de seguridad:  

 Vallado de la zona de trabajo, impidiendo el paso a toda persona ajena a la obra. 
 Utilización de la ropa de trabajo adecuada: guantes, casco, gafas, etc. 
 Utilización de la paleta de señalización, casco de color rojo y chaleco fluorescente 
 Durante la descarga y vallado se usará el equipo de protección personal adecuado (casco, guantes 

y botas con puntera reforzada) 
 Los sobreesfuerzos se evitarán manejando las cargas correctamente y coordinando los 

movimientos cuando se manejen pesos entre varios operarios. 
 Todo el personal que acceda a la obra, deberá comunicar su presencia al encargado de la misma, 

para poder realizar un correcto control de accesos, esto deberán realizarlo tanto el personal propio 
como el personal perteneciente a las subcontratas. 
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 Los trabajadores deberán respetar las protecciones colectivas, no pudiendo retirarlas sin antes 
haberlo consultado con el recurso preventivo o al encargado de la obra. Sólo se podrán retirar las 
protecciones colectivas cuando se señalice previamente la zona y el trabajador que la retire utilice 
las pertinentes protecciones individuales para evitar el riesgo (pe, en caso de riesgo de caída en 
altura, utilizará el arnés de seguridad anclado a punto fijo, el punto fijo de anclaje se lo indicará el 
Recurso preventivo o al encargado de la obra) 

 Si se encuentran protecciones en mal estado o mal colocadas, deberá ser avisado inmediatamente 
el recurso preventivo o el encargado de la obra, para con ello poder retirar dicha protección y 
cambiarla por otra en buen estado. 

 Si se tiene que utilizar el cuadro eléctrico, deberá hacerse utilizando las clavijas machohembra 
adecuadas para su conexión. 

 Cualquier duda, debe advertirse y preguntarse al recurso preventivo o al encargado de la obra. 
 Si interfiere el tráfico peatonal con la zona de trabajo, se señalizará el camino alternativo de desvío 

peatonal. Los desvíos estarán protegidos o mediante valla tipo ayuntamiento o mediante new 
jersey (si se desvían a la zona de la calzada) Los desvíos peatonales tendrán un ancho mínimo de 
1.80m. 

 Las zonas de trabajo estarán convenientemente señalizadas. 
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas. 
 Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 

para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
 Se prohíbe lanzar los escombros directamente a las zonas destinadas para su acopio. 
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.  
 Se seguirán las indicaciones dadas en el manual de instrucciones de los medios auxiliares 

empleados así como de la maquinaria utilizada para la ejecución de estos trabajos. 
 No están permitido ejecutar trabajos en la misma vertical 
 Señalización de las zonas de trabajo para evitar el acceso de persona ajeno a la ejecución de los 

mismos en el radio de acción. 
Protecciones personales:  

 Casco de seguridad (Cuando aplique). 
 Protectores auditivos. (Cuando aplique) 
 Guantes de protección contra agresivos químicos. (Cuando aplique) 
 Guantes de lona y piel, contra riesgos de origen mecánico. (Cuando aplique) 
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 Gafas de seguridad con montura. (Cuando aplique) 
 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 

(Cuando aplique) 
 Cinturón de seguridad (Cuando aplique) 
 Botas de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad, en su caso. (Cuando aplique) 
 Traje de agua, en su caso. (Cuando aplique) 
 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los requisitos 

mínimos siguientes: 
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 
cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo posible, 
los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que 
se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

Protecciones colectivas 

Señalización 
 Señalización de seguridad, señalización de prohibición. 
 Obligatoriedad de uso de casco, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
 Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la manutención mecánica 

de materiales en este tajo deberán disponer de: 
 Una bocina o claxon de señalización acústica. 

 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra 
de marcha atrás. 

 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante 
de color. 

Malla plástica 
 En las zonas de trabajo con riesgo de caída en altura mayor de 1.00m y menor de 2.00m se 

colocarán tochos con malla plástica advirtiendo del riesgo de caída a distinto nivel. 
Valla tipo ayuntamiento 
 En las zonas de trabajo se colocarán vallas tipo ayuntamiento para delimitación de la zona de 

trabajo. 
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3.5.2 Corte de carril 
Riegos generales más comunes 

 Atropellos. 
 Alcances entre vehículos. 
 Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
 Invasión de la calzada con herramientas o elementos.  
 Heridas con herramientas. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 

3.5.3 Desvío de carril 
Riegos generales más comunes 

 Atropellos. 
 Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc. entre vehículos. 
 Invasión de la calzada con herramientas o elementos.  
 Heridas con herramientas. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
 Ruido. 

 
La regulación del tráfico rodado en una zona de obras, requiere de unos conocimientos mínimos de 
conducción y comportamiento de los vehículos, por lo que es muy conveniente que las personas 
encargadas de esta actividad (señalistas), estén en posesión del permiso de conducción. Los señalistas serán 
personas entrenadas previamente para su trabajo. 
Los señalistas estarán siempre protegidos por una señalización previa, estarán equipados como mínimo 
con mono color butano o similar, casco, chaleco reflectante, y bandera o paleta de señalización. En horas 
nocturnas usarán además linterna que, aparte de tener luz blanca, tenga luz verde y roja, manguitos y 
polainas reflectantes. 
Se comunicarán entre sí por medio de emisoras, que tendrán una cada uno, y en tráfico intermitente se 
parará un vehículo determinado parar abrir o cerrar la caravana, comunicándole al compañero las 
características del vehículo y su matrícula. 
Para parar el tráfico, el señalista se colocará en la acera o zona protegida y nunca dentro de la calzada, 
haciendo de forma ostensible la correspondiente señal. Una vez parado el primer vehículo, avanzará por la 
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acera o zona protegida hacia los próximos vehículos que se aproximen con el fin de hacerse lo más visible 
posible. 
En los casos en que sea posible el señalista advertirá al conductor del último vehículo de la caravana que 
conecte las luces de avería para hacer más visible la localización de su vehículo. 
 

3.6 Suministros en la obra 

Previamente toda empresa suministradora de la obra que no aparezca en el libro de subcontratación por 
no ejecutar pero si que deba entrar al recinto de obra deberá comunicarlo al contratista, estando este 
obligado a informarle de los riesgos derivados de su desplazamiento por la obra así como de acompañarle 
durante su estancia en la misma. Afecta sobre todo a los suministros de materiales, descargas en acopios, 
laboratorio de control de calidad, visitas a obra. La entrada a la obra supondrá el uso del EPI obligatorio 
para el desplazamiento de la misma: botas de seguridad y chaleco reflectante. 
Sin el requisito anterior no se autorizará la entrada a la obra. 
 

3.7 Documentos que conforman el estudio de seguridad y salud 

Los documentos que componen el Estudio de Seguridad y Salud son: 
 DOCUMENTO Nº 1: Memoria. 
 DOCUMENTO Nº 2: Planos. 
 DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Condiciones. 
 DOCUMENTO Nº 4: Presupuesto. 
  Capítulo 1º: Mediciones. 
  Capítulo 2º: Cuadro de Precios nº 1. 
 

Valencia, marzo de 2023 
 

AUTORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 

Fdo: María Bediaga Collado 
Ingeniero Civil 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
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1. OBJETO 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual 
que tiene por objeto: 

• Exponer la calidad de la prevención. 
• Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento 
• Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 

garantizar su éxito. 
 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Serán de obligado cumplimiento las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra, especialmente las siguientes: 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

• ORDEN de 13 de febrero de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se modifica la Orden de 27 de junio de 2008 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Empresas Acreditadas en el Sector de 
la Construcción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

• REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico. 

• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.  

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión.  

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

• REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

• REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 
 

3. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS 
Todos los equipos de protección individual (EPI’s) o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 
o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

3.1 Equipos de Protección Individual (EPIs) 

3.1.1 Condiciones Generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que. Todos los equipos 
de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

• Tendrán la marca “CE”, según las normas EPI’s. 
• Todo elemento de protección personal se ajustará a las Disposiciones relativas a utilización por los 

trabajadores de los EPI’s. Según R.D. 773/1997, de 30 de Mayo. 
• Así mismo se estará a lo dispuesto por el R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, por el que se regulan 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI’s. 
• En el almacén de obra existirá un Stock suficiente de estas protecciones para garantizar el 

correspondiente suministro a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, 
carencia de ellos. 

• Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, 
tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se 
constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

• Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la Empresa y de 
la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 

• Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar 
con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

Los cálculos efectuados en la memoria responden al número de máxima contratación según el plan de 
ejecución de obra de este estudio de seguridad y salud; en él quedan englobadas todas las personas que 
intervienen en el proceso de construcción de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o 
sistema de contratación. 
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3.1.2 Condiciones técnicas específicas de cada EPI, junto con las normas para la 
utilización de estos equipos 

A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar 
para su utilización: 
Ropa de trabajo 
Cumplirá con carácter general los siguientes mínimos: 

• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y adecuada a las 
condiciones de temperatura o humedad del puesto de trabajo.   

• Ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 
• Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, 

botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de 
enganches. 

• Se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, 
etc. 

Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza. 
Especificación técnica. 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal 
forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca EC., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 

Los cascos de seguridad cumplirán la norma UNE.EN 397/95 
Obligación de su utilización. 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos 
para la cabeza. 
Los que están obligados específicamente a la utilización de la protección del casco de seguridad. 
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los 
hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo “en obra en fase de terminación”, a los pintores 
y personal que remate la urbanización y jardinería. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y 
visitantes invitados por la Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la 
venta de artículos. 
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Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
Especificación técnica. 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas 
para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles 
contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura 
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos 
pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas 
textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE: 

• UNE.EN 167/96 
• UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización. 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro 
del análisis de riesgos de la memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

En cualquier punto de las obras en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 
Peones y peones especialistas, que manejan sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija, 
clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en 
los ojos. 
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
Especificación técnica. 

Unidad de filtro recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 
98%. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté 
indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
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Los que están obligados a la utilización del filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen los trabajos con martillos neumáticos, 
rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 
Protecciones de oídos. 

• Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, 
será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

• En estos casos se dotará al trabajador expuesto de Tapones auditivos, o Auriculares de protección 
acústica. 

• Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC. 
Especificación técnica. 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. 
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. 
Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el 
sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con 
marca CE, según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 

Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 
• UNE.EN 344/93+ERRATUM/94 y 2/95+AL/97 
• UNE.EN 345/93+A1797 
• UNE.EN 345-2/96. 
• UNE.EN 346/93+A1/97. 
• UNE.EN 346-2/96. 
• UNE.EN 347/93+A1/97. 
• UNE.EN 347-2/96. 

Obligación de su utilización. 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar 
objetos cortantes o punzantes. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas 
sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes. 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y 
serraje con suela de goma o PVC. 
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformes o monten ferralla. 
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Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar. 
Especialmente en las tareas de desencofrado. 
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra. 
Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados 
con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 
seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 

Los cascos auriculares auditivos cumplirán las siguientes normas UNE. 
• UNE.EN 352-1/94. 
• UNE.EN 352-2/94. 
• UNE.EN 352-3/94. 

Obligación de su utilización. 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos 
con sonómetro en la escala ´A. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

En toda la obra y solar, en consecuencia, de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y 
serraje con suela de goma o PVC. 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto 
nivel acústico. 
Botas de PVC impermeables. 
Especificación técnica. 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña, Comercializadas en varias 
tallas, con talón y empeine reforzado. Forrada de loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor, 
suela dentada contra los deslizamientos, con marcado CE, según normas EPI. 
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Obligación de su utilización. 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 
También se utilizarán por idénticas circunstancias en días lluviosos. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en la fase de movimiento de tierras, 
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC impermeables. 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de 
la máquina. 
Peones especialistas de excavación, cimentación. 
Peones empleados en la fabricación de pasta y morteros. 
Enlucidores. 
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
Peones ordinarios de ayuda que deban realiza su trabajo en el ambiente descrito. 
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por 
terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 
Guantes de cuero flor y loneta. 
Especificación técnica. 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de la palma y dedos de la mano, 
dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante 
bandas extensibles ocultas. Con marcas CE. 
Cumplimiento de normas UNE. 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95. 
Obligación de su utilización. 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

En todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta. 
Peones en general. 
Peones especialistas de montaje de encofrados. 
Oficiales encofradores. 
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Ferrallistas. 
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
 

3.2 Equipos de Protección Colectiva 

3.2.1 Condiciones Generales 
Los medios de protección colectiva cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

• Las protecciones colectivas de esta obra, estará en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de obra. 

• Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de seguridad y salud. Idéntico principio se aplicará a los componentes de 
madera. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. 

• Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 
esté montada por completo en al ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

• Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente 
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 
de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en este estudio de seguridad y salud. 

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir; trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 
visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

• La constructora, realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante la Propiedad de la obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares del Proyecto. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, 
es preferibles al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO 
Vallas autónomas de limitación y protección. 

• Sirven para impedir el acceso a zonas de riesgo potencial. 
• Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
• Dispondrán de patas para mantener su verticalidad y dispositivo para unir entre ellas. 

Señales de circulación y balizamiento. 
• Se colocarán en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de 

vehículos y peatones lo hagan preciso. 
• Se atendrán a lo indicado en la horma 8.3-IC. Señalización de obras (Orden 31-8-87), y demás 

disposiciones en vigor. 
Señales de seguridad. 

• Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de Abril por el que se rige la 
Señalización de Seguridad en el trabajo. 

Cordón de balizamiento. 
• Se colocará en los límites de zonas de trabajo, o de paso, en las que exista peligro de caída por 

desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. En 
los casos necesarios será reflectante. 

Tope de desplazamiento de vehículos. 
• Se dispondrá en los límites de zonas de acopios, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. 
• Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
Riegos. 

• Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán convenientemente. 
Riego de escombros. 

• Se regará el escombro para evitar la formación de polvo sin que se produzcan encharcamientos. 
Maquinaría. 

• Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a obra, con todos 
los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en aquella se señalen. 

Medios auxiliares. 
• Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se utilizarán, de 

acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 
Medios auxiliares de topografía. 

• Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos cuando exista riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril. 
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5. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
5.1 Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997.  
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 
noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5.2 Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 
tamaños: pequeño, mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
 

5.3 Normas para el montaje de las señales 

Las señales se ubicarán en los accesos o proximidades de las zonas de riesgo, de manera que sean visibles. 
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima 
eficacia. Se pretende que por integración en el “paisaje habitual de la obra” no sea ignorada por los 
trabajadores. 
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 
que anuncian sean innecesarios y no convenga por cualquier causa su retirada. 
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. Se 
mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 
 

5.4 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 
señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del texto que viene a continuación y firmarán un recibí de 
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la 
obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, 
peligro o aviso necesario para su integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias 
para garantizar su eficacia. 
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No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje 
correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 
suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Técnico de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego póngala en práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato 
el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abonó; se exige, 
por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
Considere que es usted que corre con los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no 
puede realizarse a destajo. 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por 
lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar 
con usted, por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus 
precauciones. 
 

6. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
El promotor nombrará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en 
el momento en que se constate la intervención de más de una empresa, o bien de una empresa y 
trabajadores autónomos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
Las funciones propias encomendadas serán:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de Seguridad y Salud, para lo cual tomará 
decisiones técnicas y de organización, planificando los distintos trabajos o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y estimando la duración requerida para la 
ejecución de los mismos. 

• Coordinar las actividades de obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. Entre estos principios se encuentran el mantenimiento de la obra en buen estado y 
limpieza, la elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo (teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso), la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación, la 
manipulación de los distintos materiales, la utilización de medios auxiliares, el mantenimiento, 
control previo y periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra 
para corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, la 
delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales (en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas), la recogida de los 
materiales peligrosos utilizados, el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros, la adaptación (en función de la evolución de la obra) del periodo de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo, la cooperación entre los 
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, y, por último, se quiere citar a las 
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad que se realice en la obra 
o cerca del lugar de la obra. 
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• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador. 

 

7. SERVICIOS DE PREVENCION 
7.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La obra dispondrá del asesoramiento en Seguridad y Salud, que le proporcionarán los Técnicos de los 
Servicios de Prevención de la Empresa.  
 

7.2 Servicio Médico 

La Empresa dispone de un Servicio Médico propio y la obra dispondrá de estos Servicios o de uno 
mancomunado. 
Los accidentados que por su gravedad no puedan  ser atendidos en las instalaciones de la obra se llevarán 
a la Clínica o al centro asistencial más próximo, que tengan indicado los Servicios Médicos. 
 

8. INSTALACIONES MÉDICAS 
Debido al tamaño de la obra y al número de trabajadores, no se considera necesario habilitar un local de 
primeros auxilios. 
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros Médicos y ambulancias para casos de Urgencia, que garanticen una rápida asistencia a los 
posibles accidentados. 
La obra contará con los suficientes botiquines para realizar los primeros auxilios en caso de accidente, 
conteniendo el material necesario que disponga el Servicio Médico, y revisando periódicamente que dichos 
botiquines contienen todo el material sanitario en las debidas condiciones, efectuando su reposición de 
forma inmediata si fuera necesario. 
 

9. INSTALACIONESDE HIGIENE Y BIENESTAR 
Cada actuación dispondrá de un wc químico. 
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios 
y métodos de ejecución. 
Podrá incluir propuestas de medidas alternativas de prevención, con la correspondiente justificación 
técnica, que en ningún caso implicarán una disminución del importe total expresado en este Estudio. 
El Plan podrá ser modificado durante la ejecución de las obras por parte del Contratista, en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias o 
modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra. 
Dicho Plan y sus posibles modificaciones, serán aprobados por la administración previo informe del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Plan de Seguridad y Salud, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En él sólo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos de las 
previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
El Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado 
a conservarlo en su poder y tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de 
Seguridad, Comité de Seguridad y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de 
riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 
Se atenderá a la reforma de las normas de utilización del Libro de Incidencias de seguridad y salud en las 
obras de construcción descritas en el R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, en concreto en la Disposición Final Tercera 
el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los 
siguientes términos: 
“Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En 
el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se 
refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación”. 
Como consecuencia de ello se elimina la principal dificultad que hasta ahora existía para el uso generalizado 
del Libro de Incidencias -la obligatoriedad de la comunicación de todas las anotaciones practicadas a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social- y se le reconoce su finalidad esencial que no es otra que la del 
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control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como determina el nº. 1 del artº.13 del 
R.D. 1.627/1997. 
 

12. APERTURA CENTRO DE TRABAJO Y LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
El contratista antes del comienzo de la obra realizará la Apertura Centro Trabajo según el modelo de la 
administración y se habilitará el Libro de Subcontratación con los datos de la obra. 
Las anotaciones en el Libro de Subcontratación se realizarán previamente a que entre la empresa en la obra. 
 

13. RECURSO PREVENTIVO 
El contratista nombrará un Recuso Preventivo. El Recurso Preventivo deberá contar como mínimo, con la 
formación correspondiente a las funciones de nivel básico. 
El trabajador designado como Recurso Preventivo deberá asumir por escrito dichas funciones. 
 

14. SUMINISTROS A LA OBRA 
Toda empresa / persona que acceda a la obra que no aparezca en el libro de subcontratación, el contratista 
tiene obligación de informarle de los riesgos derivados por su desplazamiento por la obra. Estarán siempre 
acompañados por un representante del contratista. 
 
 

Valencia, marzo de 2023 
 

AUTORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 

Fdo: María Bediaga Collado 
Ingeniero Civil 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE  
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO)

 Mediciones 
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

CAPÍTULO 0401 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0401.05 HIGIENE Y BIENESTAR
SSBC.8f me Csta almacen alqu 8.00x2.40m

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 8.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la
colocación.

7 7,00 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO 0401.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
EIIE.2a u Exti aut polv ABC 6 kg

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente extintor
polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

2 2,00 2,00

2,00

EIIE.2b u Exti aut polv ABC 9 kg

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente extintor
polvo polivalente ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 1,00 1,00

1,00

SSST.2a m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de
hormigón, incluso colocación.

50 50,00 50,00

50,00

SSST.3a u Valla móvil p/peatones

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

50 50,00 50,00

50,00

Página 1
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

SUBCAPÍTULO 0401.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SSIJ.2b u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y
salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

15 15,00 15,00

15,00

SSIJ.1aac u Ga est nor UV y a-ra

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado,
según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

15 15,00 15,00

15,00

SSIO.1aa u Orejera estándar 25

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene
una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

5 5,00 5,00

5,00

SSIO.2a u Tapón moldeable

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para
ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos),
amortizable en un uso.

3 15,00 45,00 45,00

45,00

SSIV.1c u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

15 15,00 15,00

15,00

SSIV.3a u Filtro mascarilla

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y
UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de conformidad y folleto informativo.

3 15,00 45,00 45,00

45,00

SSIP.1ca u Bota a-impt y perf

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera
plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00 15,00

15,00

SSIM.1aa u Guantes u gnal lo

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00 15,00

15,00

SSIM.1de u Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los
antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00 15,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

15,00

SSIX13c u Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN
363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

15 15,00 15,00

15,00

SSIT11a u Faja elástica

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre
de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según
UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00 15,00

15,00

SSIX.1a u Mono trabajo 1 pieza

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo
en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

20 20,00 20,00

20,00

SSIX.6a u Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00 15,00

15,00

SSIT.7a u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de
dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de
seguridad vial.

20 20,00 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO 0401.03 SEÑALIZACIÓN
SSSP.1a u Señal de prohibición

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00 5,00

5,00

SSSP.2a u Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00 5,00

5,00

SSSP.4a u Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00 5,00

5,00

SSSP.3a u Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00 5,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

5,00

SSSP.6b u Señ man refl 2caras stop-dir obl

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.

5 5,00 5,00

5,00

SSSA.5a u Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y
alimentación de 6V, incluida bateria.

25 25,00 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 0401.04 REUNIONES DE COORDINACIÓN
SSFR.1a u Reunion mensual Comité

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio
colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

8 8,00 8,00

8,00
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO)

Cuadro de Precios nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

0001 EIIE.2a u Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a
temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

71,88

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0002 EIIE.2b u Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a
temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 9 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

78,83

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0003 SSBC.8f me Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 8.00x2.40m, de
acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la
colocación.

269,15

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0004 SSFR.1a u Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo
(solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo
disponga para este número de trabajadores).

98,40

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0005 SSIJ.1aac u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los
rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

1,49

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0006 SSIJ.2b u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde
filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos,
según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 SSIM.1aa u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 SSIM.1de u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con
manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma
UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1,01

UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

0009 SSIO.1aa u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de
una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB,
según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

10,93

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010 SSIO.2a u Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no
alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con
una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable
en un uso.

0,02

CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0011 SSIP.1ca u Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra
con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos
por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

22,93

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 SSIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y
trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de
seguridad vial.

6,00

SEIS EUROS

0013 SSIT11a u Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas,
según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0014 SSIV.1c u Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

9,92

NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 SSIV.3a u Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos
caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0016 SSIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central
de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma
en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,55

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 SSIX.6a u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470,
UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

0018 SSIX13c u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo
y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

13,32

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 SSSA.5a u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para
una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

3,49

TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 SSSP.1a u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

14,47

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0021 SSSP.2a u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

13,75

TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 SSSP.3a u Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

14,47

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0023 SSSP.4a u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

16,43

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0024 SSSP.6b u Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección
obligatoria.

12,43

DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0025 SSST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

17,51

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0026 SSST.3a u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

6,85

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

València, marzo 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Maria Bediaga Collado
Ingeniero Civil
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO)

Presupuesto General 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

CAPÍTULO 0401 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0401.05 HIGIENE Y BIENESTAR
SSBC.8f me Csta almacen alqu 8.00x2.40m

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 8.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la
colocación.

7,00 269,15 1.884,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401.05 HIGIENE Y BIENESTAR ...... 1.884,05
SUBCAPÍTULO 0401.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
EIIE.2a u Exti aut polv ABC 6 kg

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo
A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y
accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

2,00 71,88 143,76

EIIE.2b u Exti aut polv ABC 9 kg

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo
A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y
accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

1,00 78,83 78,83

SSST.2a m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases
de hormigón, incluso colocación.

50,00 17,51 875,50

SSST.3a u Valla móvil p/peatones

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

50,00 6,85 342,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401.01 PROTECCIONES ................. 1.440,59
SUBCAPÍTULO 0401.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SSIJ.2b u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a
impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable
en 5 usos.

15,00 5,36 80,40

SSIJ.1aac u Ga est nor UV y a-ra

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado,
según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en
5 usos.

15,00 1,49 22,35

SSIO.1aa u Orejera estándar 25

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

5,00 10,93 54,65

SSIO.2a u Tapón moldeable

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250
juegos), amortizable en un uso.

45,00 0,02 0,90

SSIV.1c u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

15,00 9,92 148,80
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

SSIV.3a u Filtro mascarilla

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387
y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

45,00 3,10 139,50

SSIP.1ca u Bota a-impt y perf

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y
puntera plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,00 22,93 343,95

SSIM.1aa u Guantes u gnal lo

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,00 0,55 8,25

SSIM.1de u Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los
antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,00 1,01 15,15

SSIX13c u Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

15,00 13,32 199,80

SSIT11a u Faja elástica

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,00 5,51 82,65

SSIX.1a u Mono trabajo 1 pieza

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero,
bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

20,00 15,55 311,00

SSIX.6a u Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15,00 3,71 55,65

SSIT.7a u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto
de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial.

20,00 6,00 120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401.02 PROTECCIONES ................. 1.583,05
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

SUBCAPÍTULO 0401.03 SEÑALIZACIÓN
SSSP.1a u Señal de prohibición

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5,00 14,47 72,35

SSSP.2a u Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5,00 13,75 68,75

SSSP.4a u Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5,00 16,43 82,15

SSSP.3a u Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5,00 14,47 72,35

SSSP.6b u Señ man refl 2caras stop-dir obl

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.

5,00 12,43 62,15

SSSA.5a u Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y
alimentación de 6V, incluida bateria.

25,00 3,49 87,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401.03 SEÑALIZACIÓN ................... 445,00
SUBCAPÍTULO 0401.04 REUNIONES DE COORDINACIÓN
SSFR.1a u Reunion mensual Comité

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el
convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

8,00 98,40 787,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401.04 REUNIONES DE................... 787,20

TOTAL CAPÍTULO 0401 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................. 6.139,89

TOTAL ...................................................................................................................................... 6.139,89
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO)

Resumen del Presupuesto 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN EUROS %

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO))

0401 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 6.139,89 100,00

-0401.05 -HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................................................................... 1.884,05

-0401.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................. 1.440,59

-0401.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................... 1.583,05

-0401.03 -SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................ 445,00

-0401.04 -REUNIONES DE COORDINACIÓN......................................................................................... 787,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.139,89

València, marzo 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. María Bediaga Collado

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido) a la expresada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ingeniero Civil
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1 Justificación de precios. 

Se utilizan, principalmente, los precios y la estructura de sus descompuestos obtenidos de la base de precios 
del IVE del año 2022, completándose siempre que es posible, con precios de mercado. Los precios unitarios 
se han deducido a partir de precios simples, de mano de obra, maquinaria y materiales. 

1.2 Composición de los precios. 

La estructura de los precios se ajusta a lo especificado en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

“Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. El cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 
sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Se considerarán costes indirectos: 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los de personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.” 

 
Adicionalmente, se define el concepto de Costes Directos Complementarios (CDC) como aquellos costes 
directos que, dada su difícil cuantificación, no aparecen especificados en la descomposición del precio, 
integrándose como una cantidad única, en concepto de mano de obra, materiales, gastos de combustible 
y amortización de maquinaria, de acuerdo con lo expresado en el Artículo 130 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de la especificación de costes directos. 
 
Esta cantidad se puede obtener por el siguiente procedimiento:  

- En forma porcentual, calculada como porcentaje, sobre el sumatorio de los importes que resultan 
al multiplicar las cantidades de materiales que intervienen en su composición y los rendimientos 
horarios de mano de obra y maquinaria necesarios para su realización, por sus respectivos precios 
básicos y los precios auxiliares. Se pueden definir máscaras en el código para actuar en forma de 
porcentaje o de importe fijo sobre cada una de las partes de la descomposición del precio o sobre 
el conjunto de ellas (materiales, mano de obra y maquinaria). 
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1.3 Descripción y descomposición de unidades de obra. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidas en el precio de la misma, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Coste Directo del P.E.M. 363.306,68 € PLAZO 5 meses
385.105,08 €

COSTES INDIRECTOS

COSTES PREVISTOS (K1)
COSTES VARIABLES PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE

Jefe de Obra 2.000,00 € 25% 5 2.500,00 €
Encargado 1.500,00 € 25% 5 1.875,00 €
Administrativo de Obra 1.100,00 € 5% 5 275,00 €
Jefe de Instalaciones 2.000,00 € 25% 5 2.500,00 €
Peón trasiegos obra 1.100,00 € 5% 5 275,00 €
Vehículos 1.300,00 € 25% 5 1.625,00 €

Caseta oficina obra (Tipo 1) 341,71 € 0 5 0,00 €
Caseta oficina obra (Tipo 2) 560,24 € 1 5 2.801,20 €
Caseta almacén (Tipo 1) 190,96 € 0 5 0,00 €
Caseta almacén (Tipo 2) 264,86 € 1 5 1.324,30 €

Consumo agua, luz, teléfono 400,00 € 1 5 2.000,00 €
Varios (medios de elevación,...) 200,00 € 1 5 1.000,00 €

16.175,50 € 4,45%

COSTES FIJOS PRECIO PARTICIP. NUMERO IMPORTE
Montaje grúa automontante 1.980,50 € - 0 0,00 €
GRUA: Mont., desm., cim., leg. 4.000,30 € - 0 0,00 €
Altas luz, agua teléfono 795,00 € - 1 795,00 €
Acometidas provisionales 1.200,00 € - 1 1.200,00 €

1.995,00 € 0,55%

18.170,50 € 5,00%

COSTES IMPREVISTOS (K2)
3.633,07 € 1,00%

Total % COSTES INDIRECTOS
18.170,50 € 5,00%
3.633,07 € 1,00%

21.803,57 € 6,00%

Para obra terrestre 1% de los Costes Directos
TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)
TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2)

De acuerdo a la Orden de 12 de junio de 1968 y con la Orden de 14 de Marzo de 1969, por las que se indica que no podrá superar el 6 
% en ningún caso, se adopta éste como el valor a aplicar en proyecto.

IMPORTE C. I. VARIABLES

IMPORTE C. I. FIJOS

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

PERSONAL

INSTALACIÓN DE CASETAS

CONSUMOS

CALCULO JUSTIFICATIVO DEL % REFERENTE A COSTES INDIRECTOS
Cálculo según Orden 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 25/7/68)

P.E.M. Total (Coste Directo + Coste Indirecto)
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Mano de Obra 
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LISTADO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,73

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 19,16

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,10

MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,40

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 19,24

MOOE11a h Especialista electricidad 16,41

MOOE12a h Peón electricidad 15,45

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 19,24

MOOF11a h Especialista fontanería 16,41

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,24

MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,24

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 19,24

MOOM11a h Especialista metal 16,41

MOOM12a h Peón metal 15,45

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 19,73

Página 1
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LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEU.4MN01 u Carg. Veh Elec 7,4 kW 32A 834,00

EIEU.4MN02 u Sistema de comunicacion ethernet 45,10

EIEU.4MN03 u Activación Punto de recarga RFID 43,00

EIIL11mn05 u Programación de central contra incendios / CO2 1.200,00

EIILMN03 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+) 2,45

EIVCPN01 m2 Cdto vent E600/120 1mm 51,12

EIVDMN01 u Rejilla extracción aluminio 700x300mm 117,82

EIVDMN02 u Rejilla impulsión aluminio 1000x300mm 161,94

EMIILMN04 m Tubo rígido PVC Ø16 0,85

MATTE01 ud Maquina  automática de cobro 15.415,00

MATTE02X ud Caja central de cobro y control central 5.900,00

MATTE03 ud Servidor sistema gestión de cobro 5.975,00

MATTE04 ud Secundario video-interfono i.P. Maquinas 360,00

MATTE05 ud Maquina de entrada e interf. Ip 4.500,00

MATTE06 ud Maquina de salida e interf. Ip 4.200,00

MATTE07 ud Barrera automática brazo 3m 1.500,00

MATTE08 ud Unidad lectura de matrículas 1.100,00

MATTE09 ud PC serv. ppal.control accesos 2.000,00

MATTE10 ud Detector monocanal y lazo inductivo en calzada 350,00

MATTE14 u SWITCH IND. L2  NO GEST. 8xR-J45 FE PoE Y2xGbE RJ-45 Y F.A 400,00

MATTE44 ud Central de interfonos I.P. 450,00

MATTE46 ud Articulación para brazo de barrera 270,00

MTN94200011 u CÁMARA BULLET TIPO IP 5MPx CARCASA IP 66 245,45

MTN9420003 u CAJA CONEXIONES INTERIOR/EXTERIOR 27,60

P127X u SWITCH GEST. L3, 24x RJ-45 GbE  Y 4xGbE SFP 375,00

P133 u Caja puesto de trabajo fuerza y datos pared 98,00

P137 u Ventiladores y termostaro 130,00

P142 u Pig-tail lc sm 9/125; 1m 2,50

PBPC.2cbbc m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60

PBPC15cba m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 59,55

PBPC30abbaaa m³ HA-30/B/20/XC4 99,33

PBRT.1aa t Zahorra artificial 6,87

PBUA.8c kg Adhesivo fibra de vidrio 3,21

PEAC.7b m2 Chapa acero galv e/0.5mm 5,31

PEAM.3bcc m2 Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 4,41

PIAC.4aa u Registro enlace int 45X45X12cm 80,40

PIAD.3bba u Panel de 19" 1U Categoria 6 apantallado 24 puertos, negro 150,39

PIAD.4bba u Cable Categoría 6 Plus UTP EuroClase Cca de 4 pares de calibre 0,79

PIAD.6bba ud Latiguillo UTP-RJ-45, 2,00 m 2,85

PIAD.6bbb u Latiguillo cat6 F/Ftp 2mt lszh 2,25

PIAD.7cbb u Panel fibra opt 24 puertos 1u y conectores 200,00

PIAD.9a u Pasacable anillas 19" 1u 10,00

PIAS.8ab m PROYECTOR ACUS.6W 100V IP-64 ABS EN-5424 115,00

PIAS13d m AMPLIFICADOR 360W V.A. 2.725,00

PIAS17a m Cable apantallado de 2x1,5mm2 LSZH 1,90

PIAX.001 u Base 1u 8 tomas+interrup 19p vde 88,00

PIAX.002 u Armario pie  19",42u,800x1000mm 1.620,94

PIAX.006X u SWITCH GEST. L2, 16x RJ-45 GbE  Y 2xGbE SFP 260,00
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LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

PICU.3ac u Eq splt casett 3.5/4 kW 1.228,14

PICW.1b u Cjto mat ins consl medn 480x450 102,09

PIDS.PN01 u Pulsador de pánico 60,00

PIDX.1a u Panel de Intrusión con baterías y comunicador IP 460,00

PIDX.7a u Contacto magnético 85,00

PIEA.PN01 u Cuadro General de baja tensión 20.240,00

PIEA.PN06 u Cuadro secundario ventilación 3.500,00

PIEA.PN08 u Cuadro puntos de recarga de vehiculos electricos 4.500,00

PIEC.1daabb m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2 1,65

PIEC.1daabc m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x4mm2 2,43

PIEC.1daabd m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 2,97

PIEC.1daabe m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x10mm2 4,56

PIEC.1daabf m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x16mm2 6,75

PIEC.1daabg m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x25mm2 9,87

PIEC.1daabl m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x120mm2 43,65

PIEC.1daabo m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x240mm2 85,20

PIEC.1eaabb m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x2.5mm2 2,70

PIEC.1eaabd m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x6mm2 4,20

PIEC.1eaabf m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x16mm2 9,09

PIEC.1eaabi m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x50mm2 23,49

PIEC.1eaabk m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x95mm2 41,31

PIED.PN03 u Cofret kaedra con tomas y protecciones 150,00

PIED15aaaa u Marco emp  1 elmento calidad alta 6,36

PIED17aaab u Intr  empotrado  cld alta 8,78

PIED23aaaa u Toma corriente empotrada  10/16A 9,87

PIEDPN01 u Interruptor estanco 15,00

PIEG.2obab u S.A.I. 10000 VA 2.818,80

PIEG.5bbbb u Cond. con ftr arm de 74 KVAr de 400 V con magnetotérmico 3.450,55

PIET.2db m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,21

PIET.3db m Tubo PVC cg DC emp 25mm 30%acc 0,30

PIET.4fb m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal. 2,02

PIET.7bkab m Band a galv perf 60x200 30%acc 57,00

PIET.7bmab m Band a galv perf 60x400 30%acc 109,82

PIET12cb m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 1,26

PIET12eb m Tubo rigido PVC 32mm 30%acc 2,60

PIET12fb m Tubo rigido PVC 40mm 30%acc 3,87

PIFC.2aafb m Tb acero ng M ø1" 30%acc 10,01

PIFC.2aaib m Tb acero ng M ø2" 30%acc 20,88

PIFW.5a u Abrazadera metálica 0,83

PIIB.1bbb u BIE 25 ab prta a inx 680x650x180 499,00

PIIE.1bf u Exti porta polv ABC 9 kg 36,20

PIIE.1cg u Exti porta CO2 10 kg 103,90

PIIE.3ac u Exti porta polv ABC 25 kg 118,44

PIIE10a u Arenero met 450x350x140mm 21,29

PIIL.1b.MN01 u Detc incd conve opt hum 58,50

PIIL.4a u Pulsador analogico rearmable 72,78

PIIL.8a u Batería p/central detección incendios 42,03

PIIL.MN02 u Base detector blanca 5,50
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LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

PIIL.MN03 u Zócalo blanco para tubo 22 mm 5,00

PIIL.MN07 u Caja superficial pulsador 5,38

PIIL11ba.MN01 u Sirena+Flash trans AIS-EN54-23 113,00

PIIL11ba.MN02 u Base sirena color rojo 9,90

PIIL11bb u Sir conve acus/opt ext alarm 95,79

PIIL21bb u Kit ID3000 2 lazos 3.804,00

PIIL23AMN1 u Central detección CO 691,00

PIIL23a u Detector CO 78,16

PIIS.1bbaa u Señ PVC 210x297mm alta ftlumi c/txt 5,75

PIIS.2ada u Señ PVC 448x224 alta ftlumi med eva 19,18

PILI14e u Pan led 48W 50,52

PILI14g u Pan led 72W 114,64

PILS.1bjb u Lum autn emer 345 lmn estn 69,19

PILS.2aba u Lum autn señ cld med 165lmn nor 129,54

PIPR.8a u Sirena con flash interior / exterior 30,00

PIPX.4a u Detector Doble Tecnología  IR+MW 60,00

PIVD.7baa u Difu cua 225 c/pue mont 32,92

PIVE.6aa u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h 88,73

PIVJ.3dd u Cpt sobrepresión 400x400 mm 499,60

PIVR.3bcaw u Rej imp/rtor p/mur 1000x300mm 115,91

PIVV.2a u Acc montaje vent hel 39,56

PIVV.5a u Bol torn p/sop motor vent 3,53

PIVV.7a u Pie fj p/vent ctrf 0.10 CV 3,76

PIVV13MN02 u Vent ctrfu sim trif 4.162,45

PIVV13MN05 u Vent caja  centrífugo Q 7500 m3/h 801,21

PIXX.1 u Cableado 16 hilos 0,70

PIXX.2 u Cableado 4 hilos 0,50

PRCP.8cbc l Impr est met mate col 11,43

PRCP64aab l Esmalte martelé brillo col 11,72

PUCA32ab u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94

PUEB.PN01 u Legalización BT 650,00

PUEB.PN03 u Inspección y OCA 500,00

PUEM.PN03 u Inspección y OCA 500,00

PUEM.PN06 u Legalización 620,00

PUSE.1a kg Pintura acrílica 2,14

PUSE.3a kg Microesferas de vidrio 1,62

mP01D150 ud Pequeño material 1,25

mP16GI100PN ud Sensor luxomatic 92587 178,00

mP22DE010 ud Conmutador alimentacion de emergencia 1.145,00

mP22DE030 ud Microfono sistema VM-3000 y teclado extensión 1.200,00

mP22DE050PNX m Bateria 12VDC 65Ah. EN54 Panasonic 355,00

mP22DE050PNXX m Modulo desconexion baterias 200,00

mP22DV040PN m Armario Rack18u.19"600x800 4ven+4ruedas 1.530,00

mP23RT400PN ud Cámara fija tipo IP minidomo 4MP IR H.265+,CARCASA IP 67 Y LIC. 200,00

mP23RT420PNX ud Videograbador Ip Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22"B 2.750,00
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LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

MMMC.8e h Motoniveladora 180 CV 174,04

MMMC12c h Rodillo compactador autpro 15,5 T 146,25

MMME.5gf h Retro de orugas 247cv 1,9m3 226,80

MMME.7a h Suplemento por martillo picador 45,00

MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 110,56

MMMR.1cd h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 162,57

MMMT.5a h Camión cisterna 8 m3 123,68

MMMV.1e h Barrdr rotación con aire 73,98

MMMV.9aa h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec
Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 16,40 0,02
MMMR.1bb 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 110,56 5,53
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,60 0,11
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

DDDV.6cab m Demolición mecánica bordillo y rigola
Demolición de bordillo y rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,73 1,18
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 16,40 0,98
MMME.5gf 0,007 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 226,80 1,59
MMME.7a 0,007 h Suplemento por martillo picador 45,00 0,32
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 162,57 0,81
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4,90 0,10
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 5,00 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EIAM13b u Ins registro enlace inf
Registro de enlace inferior construido según la norma UNE-EN-50298, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 19,73 6,51
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 16,40 5,41
PIAC.4aa 1,000 u Registro enlace int 45X45X12cm 80,40 80,40
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 92,30 1,85
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 94,20 5,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIAP.PN01 u Sirena piezoeléctrica de bajo perfil
Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica de bajo perfil, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 16,41 8,21
PIPR.8a 1,000 u Sirena con flash interior / exterior 30,00 30,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 47,80 0,96
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 48,80 2,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIAR.PN01 u Cámara bullet tipo IP 5mpx carcasa IP 66
Suministro e instalación de cámara bullet  modelo hc30wb5r2 Honeywell o similar
día/nohe color, tipo IP de 5mpx, resolución 2560x1920 y compresión h.264 y h265 ,
lente , carcasa para exterior IP66 y caja de conexiones,parte proporcional de sw de
gestión instalado en centro de control,  y soporte pared según pliego de condiciones.
incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecucion,totalmente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MTN94200011 1,000 u CÁMARA BULLET TIPO IP 5MPx CARCASA IP 66 245,45 245,45
MTN9420003 1,000 u CAJA CONEXIONES INTERIOR/EXTERIOR 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 307,70 6,15
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 313,90 18,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 332,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIAX.PN03 u Detector Doble Tecnología  IR+MW
Suministro e instalación de detector Pyronix de doble tecnología, Alcance 15 metros,
85°, Ángulo cero,Triple frecuencia microondas,EN50131 Grado 2. Incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución,totalmente instalado y
conexionado para su correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 16,41 8,21
PIPX.4a 1,000 u Detector Doble Tecnología  IR+MW 60,00 60,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 77,80 1,56
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 79,40 4,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

EIAZ.PN01 u Maquina  Automática De Cobro, Interf. Ip
Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense cdb-c o
similar según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo todos los elementos de
pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura para introducción de
monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22" súper vga con protección de
policarbonato para antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado
y en servicio.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE01 1,000 ud Maquina  automática de cobro 15.415,00 15.415,00
MATTE04 1,000 ud Secundario video-interfono i.P. Maquinas 360,00 360,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15.809,70 316,19
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 16.125,90 967,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17.093,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EIAZ.PN03 u Servidor Sistema Gestión De Cobro
Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o similar, según
pliego de prescripciones técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ,
8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP 3.5" SATA 500 GB TB incluyendo
licencias y cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
MATTE03 1,000 ud Servidor sistema gestión de cobro 5.975,00 5.975,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5.992,40 119,85
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 6.112,20 366,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.478,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIAZ.PN05 u Caja Central De Cobro Y Control
Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o similar,
según pliego de presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y
control, monitor tft 19", teclado y ratón, lector de códigos, impresora térmica para
tickets, recibos o facturas, cajón para monedas,... ,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE02X 1,000 ud Caja central de cobro y control central 5.900,00 5.900,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5.934,70 118,69
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 6.053,40 363,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.416,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Página 2

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIAZ.PN06 u Maquina De Salida E Interf. Ip
Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o similar,
según pliego de prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d para lectura de los
tickets de salida y lector de tarjetas mifare, con display tft color de 7" para diálogo e
información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de
chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con
doble imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo para
mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en
sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. .totalmente instalada,
fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE04 1,000 ud Secundario video-interfono i.P. Maquinas 360,00 360,00
MATTE06 1,000 ud Maquina de salida e interf. Ip 4.200,00 4.200,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4.594,70 91,89
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4.686,60 281,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.967,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIAZ.PN07 u Serv. Sistema Lectura De Matrículas
Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc rama o
similar, según pliego de condiciones, incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4
cámaras ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
MATTE09 1,000 ud PC serv. ppal.control accesos 2.000,00 2.000,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.017,40 40,35
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 2.057,70 123,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.181,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

EIAZ.PN08 u Detector Monocanal Y Lazo Inductivo En Calzada
Suministro e instalación de detector monocanal dotado de microprocesador regulable
un lazo y salida de relé configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada
incluyendo ejecución de regata, cable para espira, conexionado en caja y sellado de
la misma mediante producto asfáltico y resina especial,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE10 1,000 ud Detector monocanal y lazo inductivo en calzada 350,00 350,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 384,70 7,69
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 392,40 23,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 415,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EIAZ.PN09 u Maquina De Entrada E Interf. Ip
Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb o similar,
según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de tickets y lector de
tarjetas mifare,con display tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y
sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado
para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo
de alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con
sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE04 1,000 ud Secundario video-interfono i.P. Maquinas 360,00 360,00
MATTE05 1,000 ud Maquina de entrada e interf. Ip 4.500,00 4.500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4.894,70 97,89
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4.992,60 299,56
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.292,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

EIAZ.PN10 u Cámara Fija Tipo Ip Minidomo 5MP Ir H.265 Carcasa Ip 66 Y Lic.
Suministro e instalación de Cámara formato  modelo EyeBall IP marca Honeywell,
referencia HC30WE5R3 o similar, Cumplimiento de NDAA, sección 889 y  PCI-DSS
(seguridad ante ataques externos), CMOS 1/2,7" con escaneo progresivo,Resolución
5 Mp (2560 x 1920) @25fps,Iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR
encendidos. Iluminación mediante LEDs hata 50 metros. Smart IR, Rango dinmámico
extendido 120 dB , Triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G,
Ranura micro SD para tarjeta de hasta 256 Gb, Alimentación PoE y 12 VCC. , IP66
IK10,licencias sw, según pliego de condiciones,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. ,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probad

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
mP23RT400PN 1,000 ud Cámara fija tipo IP minidomo 4MP IR H.265+,CARCASA IP 67 Y LIC. 200,00 200,00
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 217,40 4,35
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 221,70 13,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 235,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS

EIAZ.PN11 u Videograbador Ip Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22"
Suministro, instalación y conexionado de Videograbador Ip HONEYWELL
HEN643164 o similar.Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22", grabación en
h.265/h.264/mpeg4, salidas hdmi y vga  incluyendo licencias sw cámaras ip
necesarias,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
mP23RT420PNX 1,000 ud Videograbador Ip Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22"B 2.750,00 2.750,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.784,70 55,69
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 2.840,40 170,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.010,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EIAZ.PN12 u Switch Ind. L2  No Gest. 8xr-J45 Fe Poe Y2xgbe Rj-45 Y F.A
Suministro e instalacion de switch de capa 2  gestionable e industrial de 8 puertos
10/100 BASE-TX  Y 2 PUERTO GBE RJ-45 MODELO PLANET IFGS-1022HPT o
similar, inlcuso f.alimentación  según pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 19,24 3,85
MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 15,45 3,09
MATTE14 1,000 u SWITCH IND. L2  NO GEST. 8xR-J45 FE PoE Y2xGbE RJ-45 Y F.A 400,00 400,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 406,90 8,14
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 415,10 24,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 439,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas
Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso
movimiento de tierras, suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos
corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 16,40 32,80
PIET.4fb 2,000 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal. 2,02 4,04
PBPC15cba 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 59,55 14,89
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 51,70 1,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 52,80 3,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EIAZ.PN16 u Conmutador Alimentacion De Emergencia
Suministro e instalación de conmutador alimentacion de emergencia modelo optimus
- toa mod. Vx-2000ds o similar, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente
instalado y probado.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
mP22DE010 1,000 ud Conmutador alimentacion de emergencia 1.145,00 1.145,00
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.155,90 23,12
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.179,00 70,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.249,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EIAZ.PN17 u Amplificador 360w V.A.
Suministro e instalación de amplificador 360w modelo vm-3360va de toa o similar,
combina etapa de potencia y módulo de control con conexión directa a red ethernet y
formato rack de 19". , según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo
de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
PIAS13d 1,000 m AMPLIFICADOR 360W V.A. 2.725,00 2.725,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.735,90 54,72
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 2.790,60 167,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.958,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

EIAZ.PN18 u Bateria 12vdc 65ah. En54
Suministro e instalación de abateria 12vdc 65ah. En54  , según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,92
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
mP22DE050PNX 1,000 m Bateria 12VDC 65Ah. EN54 Panasonic 355,00 355,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 358,20 7,16
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 365,30 21,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 387,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EIAZ.PN19 u Modulo Desconexion Baterias
Suministro e instalación de modulo desconexion baterias, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,92
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
mP22DE050PNXX 1,000 m Modulo desconexion baterias 200,00 200,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 203,20 4,06
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 207,20 12,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 219,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EIAZ.PN20 u Microfono Sistema Vm-3000 Y Teclado Extensión
Suministro e instalación de microfono sistema vm-3000 modelo rm-300mf de toa o
similiar y teclado de extensión de 20 teclas rm-320f o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
mP22DE030 1,000 ud Microfono sistema VM-3000 y teclado extensión 1.200,00 1.200,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.210,90 24,22
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.235,10 74,11
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.309,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EIAZ.PN21 u Proyector Acus.6w 100v Ip-64 Abs En-5424
Suministro e instalación de proyector acus.6w 100v ip-64 abs en-5424 modelo
cs-64bs de toa o similar. Incluye pequeño material de montaje y elementos
necesarios para su instalación. Totalmente ejectuado para el correcto funcionamiento

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 16,40 8,20
PIAS.8ab 1,000 m PROYECTOR ACUS.6W 100V IP-64 ABS EN-5424 115,00 115,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 123,20 2,46
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 125,70 7,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EIAZ.PN22 u Armario Rack Megafonia
Suministro e instalación de armario rack 18u.19"600x800 4ven+4ruedas modelo
ar-18k de optimus o similar, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servici

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
mP22DV040PN 1,000 m Armario Rack18u.19"600x800 4ven+4ruedas 1.530,00 1.530,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.550,50 31,01
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.581,50 94,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.676,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

EIAZ.PN23 m Cable apantallado de 2X1,5mm2 LSZH
Suministro e instalación de cable apantallado lszh 5 mm2 para conexión con altavoz
y señal de audio, , según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 16,40 1,64
PIAS17a 1,000 m Cable apantallado de 2x1,5mm2 LSZH 1,90 1,90
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 3,50 0,07
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 3,60 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIAZ.PN24 u Switch Gest. L3, 24x Rj-45 Gbe  Y 4xgbe Sfp
Suministro e instalación de switch gestionable de capa 3, con 4 puertos sfp  y 24
puertos 1 gbe, modelo planet sgs-6341-24t4x o similar incluyendo 4 módulos sfp
mgb-lx ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
P127X 1,000 u SWITCH GEST. L3, 24x RJ-45 GbE  Y 4xGbE SFP 375,00 375,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 392,40 7,85
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 400,20 24,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 424,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

EIAZ.PN25 u Latiguillo Utp-Rj-45, 2,00 M
Suministro e instalación latiguillo utp-rj45, cualquier terminación, 2,00 metros de
longitud.

MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 16,40 0,25
PIAD.6bba 1,000 ud Latiguillo UTP-RJ-45, 2,00 m 2,85 2,85
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 3,10 0,06
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 3,20 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIAZ.PN26 u Caja Puesto De Trabajo Fuerza Y Datos Pared
Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo para pared de 3 módulos: 2
tomas de corriente schuko roja con obturador de seguridad y alveolos protegidos y ,
2 tomas de corriente schuko blanca con alveolos proyegidos y 4 conectores rj45
categoría 6a con caja para empotrar,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. . Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,24 4,81
MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 15,45 3,86
P133 1,000 u Caja puesto de trabajo fuerza y datos pared 98,00 98,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 106,70 2,13
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 108,80 6,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EIAZ.PN27 u Armario  tipo rack 19" 42U 800mm X1000mm
Suministro e instalación de armario tipo rack 19´´ 42u 800x1000mm ,  incluyendo:
bloque alimentación tomas shucko,2 paneles 24 rj-45 f/ftp, 2 panel 24 f.o.  y
conectores, latiguillos f.o. y utp cat6, organizador cableado vertical, guías pasacable,
termostato y  panel con ventiladores,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en
funcionamiento

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 38,48
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 15,45 30,90
PIAD.9a 2,000 u Pasacable anillas 19" 1u 10,00 20,00
PIAX.001 1,000 u Base 1u 8 tomas+interrup 19p vde 88,00 88,00
PIAX.002 1,000 u Armario pie  19",42u,800x1000mm 1.620,94 1.620,94
P137 1,000 u Ventiladores y termostaro 130,00 130,00
PIAD.7cbb 2,000 u Panel fibra opt 24 puertos 1u y conectores 200,00 400,00
PIAD.3bba 1,000 u Panel de 19" 1U Categoria 6 apantallado 24 puertos, negro 150,39 150,39
P142 48,000 u Pig-tail lc sm 9/125; 1m 2,50 120,00
PIAD.6bbb 24,000 u Latiguillo cat6 F/Ftp 2mt lszh 2,25 54,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.652,70 53,05
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 2.705,80 162,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.868,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

EIAZ.PN29 u Switch Gest. L2, 16x Rj-45 Gbe PoE  Y 2xgbe Sfp
Suministro e instalación de switch gestionable de capa 2, con 2 puertos sfp  y 16
puertos 1 gbe, modelo planet gs-4210-16P2S o similar incluyendo 2 módulo sfp
mgb-lx  ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
PIAX.006X 1,000 u SWITCH GEST. L2, 16x RJ-45 GbE  Y 2xGbE SFP 260,00 260,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 277,40 5,55
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 282,90 16,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 299,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EIAZ.PN30 u Central De Interfonos I.P.
Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de hasta 25
interfonos, según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en
servicio.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
MATTE44 1,000 ud Central de interfonos I.P. 450,00 450,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 467,40 9,35
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 476,70 28,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 505,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIAZ.PN31 u Barrera  automática brazo articulado 3m
Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de aluminio 3m
con articulación, modelo alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo
según pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.  Totalmente instalado, probado y en servicio.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 15,45 15,45
MATTE46 1,000 ud Articulación para brazo de barrera 270,00 270,00
MATTE07 1,000 ud Barrera automática brazo 3m 1.500,00 1.500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.804,70 36,09
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.840,80 110,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.951,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

EIAZ.PN32 u Unidad lectura de matrículas
Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador infrarrojo,
según pliego de condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución.  Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada
para su correcto funcionamiento

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
MATTE08 1,000 ud Unidad lectura de matrículas 1.100,00 1.100,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.117,40 22,35
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.139,70 68,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.208,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos
Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las
características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

MOOL.8a 0,015 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,24 0,29
MOOL.9a 0,015 h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,24 0,29
PIAD.4bba 1,000 u Cable Categoría 6 Plus UTP EuroClase Cca de 4 pares de calibre 0,79 0,79
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,40 0,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIBE.3ac u Eq splt casett 3.5/4 kW
Equipo bomba de calor split 1x1 de climatización, sistema aire-aire, con unidad
interior de cassette, potencia frigorífica/calorífica nominal 3.5/4  kW, con SEER 6.41
y SCOP 4.33, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), formado por
una unidad interior de cassette, con caudal de aire 900  m³/h y una unidad exterior
con compresor tipo Inverter DC, caudal de aire 1780  m³/h, con amortiguadores de
muelles, soportes y fijaciones de las unidades interior y exterior, tubería de desagüe
con sifón, conexión frigorífica entre unidades, conexión eléctrica entre unidades,
sujeción y protección mecánica de los tendidos de líneas con ocultación bajo
canaleta registrable en zonas vistas, emplea refrigerante ecológico R410A,
totalmente instalado en pared, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª fontanería 19,24 38,48
MOOF11a 2,000 h Especialista fontanería 16,41 32,82
PICU.3ac 1,000 u Eq splt casett 3.5/4 kW 1.228,14 1.228,14
PICW.1b 1,000 u Cjto mat ins consl medn 480x450 102,09 102,09
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.401,50 28,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.429,60 85,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.515,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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EIDS.9a u Central intrusión con comunicador  GPRS y teclado
Suministro e instalación de central de alarmas para control de intrusión tipo HYBRID
MAGELLAN o similar, con 5 Zonas y 1 salida en placa base,ampliable hasta 32
zonas mediante expansores externos via radio, posibilidad de conexión mediante
bus a expansores, memoria de 256 eventos, admite hasta 8 teclados via radio y 2
repetidores via radio, comunicación GPRS/GSM y TCP/IP. Transmisor GPRS para
centrales Paradox o similar, GPRS14G chip SIMCOM, tasa de transferencia de hasta
38.000 bits por segundo, conexionado al BUS de la central, encriptación 128 o 256
bits, antena interna y conector para antena externa, certificado Grado 3 según
EN50131 y ATS5 según EN50136.

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 76,96
MOOE12a 4,000 h Peón electricidad 15,45 61,80
PIDX.1a 1,000 u Panel de Intrusión con baterías y comunicador IP 460,00 460,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 598,80 11,98
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 610,70 36,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 647,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EIDS.PN01 u Pulsador de pánico
Boton de panico, certificado EN50131 de Grado 2. Incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución,totalmente instalado y conexionado
para su correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
PIDS.PN01 1,000 u Pulsador de pánico 60,00 60,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 77,40 1,55
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 78,90 4,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIDX.PN01 u Contacto magnético via radio
Suministro e instalación de contacto Magnético vía radio y transmisor universal,
Frecuencia 868 MHz y Certificado GRADO 2 según EN 50131, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 15,45 7,73
PIDX.7a 1,000 u Contacto magnético 85,00 85,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 112,00 2,24
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 114,20 6,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 121,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N,
una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,54
MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 16,41 1,31
PIET12cb 1,050 m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 1,26 1,32
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4,20 0,08
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEC.2eb m Tubo rg PVC sup 32mm 30%acc
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N,
una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,130 h Oficial 1ª electricidad 19,24 2,50
MOOE11a 0,130 h Especialista electricidad 16,41 2,13
PIET12eb 1,050 m Tubo rigido PVC 32mm 30%acc 2,60 2,73
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 7,40 0,15
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 7,50 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIEC.2fb m Tubo rg PVC sup 40mm 30%acc
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 40mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N,
una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,130 h Oficial 1ª electricidad 19,24 2,50
MOOE11a 0,130 h Especialista electricidad 16,41 2,13
PIET12fb 1,050 m Tubo rigido PVC 40mm 30%acc 3,87 4,06
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 8,70 0,17
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 8,90 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIEC.3db m Tubo cg simple PVC curvable emp 25mm 30%acc
Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una resistencia
a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 19,24 0,58
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 16,40 0,49
PIET.2db 1,050 m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,21 0,22
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1,30 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EIEC.7bkab m Bandeja met perf 60x200 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x200mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 19,24 5,39
MOOE11a 0,280 h Especialista electricidad 16,41 4,59
PIET.7bkab 1,050 m Band a galv perf 60x200 30%acc 57,00 59,85
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 69,80 1,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 71,20 4,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEC.7bmab m Bandeja met perf 60x400 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x400mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,333 h Oficial 1ª electricidad 19,24 6,41
MOOE11a 0,333 h Especialista electricidad 16,41 5,46
PIET.7bmab 1,050 m Band a galv perf 60x400 30%acc 109,82 115,31
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 127,20 2,54
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 129,70 7,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 137,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EIED.PN21 u Legalización instalación de Baja Tensión
Legalización de la instalción de Baja Tensión, incluyendo proyecto visado en colegio
oficial, aprobado por la Delegación Provincial de Industria de Malaga, incluso toda la
documentación final de obra por parte del instalador autorizado, dirección técnica,
certificados parciales y finales por parte del director de obra así como la inspección
de un organismo de control autorizado (OCA) y documentación final para entregar al
servicio territorial de energía.

PUEB.PN01 1,000 u Legalización BT 650,00 650,00
PUEB.PN03 1,000 u Inspección y OCA 500,00 500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.150,00 23,00
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.173,00 70,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.243,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EIEL.1daabb m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabb 3,150 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2 1,65 5,20
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 8,30 0,17
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 8,50 0,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

EIEL.1daabc m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x4mm2
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabc 3,150 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x4mm2 2,43 7,65
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 10,80 0,22
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 11,00 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEL.1daabd m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x6mm2
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabd 3,150 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 2,97 9,36
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,50 0,25
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 12,70 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIEL.1dbabd m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x6mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabd 5,250 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 2,97 15,59
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,70 0,37
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 19,10 1,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

EIEL.1dbabe m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x10mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabe 5,250 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x10mm2 4,56 23,94
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 27,10 0,54
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 27,60 1,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EIEL.1dbabg m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x25mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabg 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x25mm2 9,87 41,45

Página 12

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

PIEC.1daabf 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x16mm2 6,75 7,09
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 51,70 1,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 52,70 3,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EIEL.1dbabo m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x240mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 240mm2 de sección para las fases y 120mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,160 h Especialista electricidad 16,41 2,63
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,54
PIEC.1daabo 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x240mm2 85,20 357,84
PIEC.1daabl 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x120mm2 43,65 45,83
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 407,80 8,16
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 416,00 24,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 440,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EIEL.1eaabb m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases
y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1eaabb 3,150 m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x2.5mm2 2,70 8,51
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 11,60 0,23
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 11,90 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIEL.1eaabd m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x6mm2
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y
6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta
de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1eaabd 3,150 m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x6mm2 4,20 13,23
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 16,40 0,33
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 16,70 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 13

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEL.1eaabe m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x10mm2 incluso tubo
Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1daabe 3,150 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x10mm2 4,56 14,36
PIET.3db 1,050 m Tubo PVC cg DC emp 25mm 30%acc 0,30 0,32
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 17,80 0,36
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 18,20 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EIEL.1ebabf m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x16mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta
de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1eaabf 5,250 m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x16mm2 9,09 47,72
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 50,80 1,02
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 51,90 3,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIEL.1ebabk m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x95mm2
Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 95mm2 de sección para las fases y
50mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta
de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,41 1,97
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,15
PIEC.1eaabk 4,200 m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x95mm2 41,31 173,50
PIEC.1eaabi 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+)  0.6/1kV 1x50mm2 23,49 24,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 201,30 4,03
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 205,30 12,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 217,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEL.PN01 u Cuadro General de baja tensión
Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión de red+grupo+sai de
Schneider, o similar, en armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001
sistema Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir montada sobre el frontal del
cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener toda
la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento
así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible
en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar así como 1 ud smartlink ethernet y Energy server COMX510 para la
gestión energética, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, con previsión de ampliación del 50% para la instalación de los
automatas proigramables de control y borneros, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 115,44
MOOA.9a 6,000 h Oficial 2ª construcción 19,16 114,96
PIEA.PN01 1,000 u Cuadro General de baja tensión 20.240,00 20.240,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 20.470,40 409,41
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 20.879,80 1.252,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22.132,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

EIEL.PN05 u Cuadro Secundario ventilación
Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de ventilación de
Schneider, o similar, Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema
Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir montada sobre el frontal del
cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener toda
la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento
así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible
en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar, con previsión de ampliación del 50% para la instalación de los
automatas proigramables de control y bornerosTotalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 38,48
MOOA.9a 2,000 h Oficial 2ª construcción 19,16 38,32
PIEA.PN06 1,000 u Cuadro secundario ventilación 3.500,00 3.500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 3.576,80 71,54
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 3.648,30 218,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.867,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEL.PN10 u Cuadro secundario Vehículos eléctricos
Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de red de Schneider, o
similar, Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo
armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo
de epoxi poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir montada sobre el
frontal del cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe
tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un
código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta
correspondiente según esquema unifilar. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 38,48
MOOA.9a 2,000 h Oficial 2ª construcción 19,16 38,32
PIEA.PN08 1,000 u Cuadro puntos de recarga de vehiculos electricos 4.500,00 4.500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4.576,80 91,54
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4.668,30 280,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.948,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIEM.2aaab u Intr simple nor emp
Suministro e instalación de interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 19,16 1,53
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 19,24 3,27
PIED17aaab 1,000 u Intr  empotrado  cld alta 8,78 8,78
PIED15aaaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad alta 6,36 6,36
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,90 0,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 20,30 1,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIEM.PN01 u Interruptor estanco
Suministro e instalación de interruptor estanco con mecanismo completo de 10A/250
V con tecla y con marco, incluso parte proporcional de tubo de PVC, cableado
eléctrico y pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 19,16 1,53
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 19,24 3,27
PIEDPN01 1,000 u Interruptor estanco 15,00 15,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,80 0,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 20,20 1,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EIEM.PN02 u Toma corriente empotrada 16A
Suministro e instalación de toma de corriente doméstica  de calidad alta para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 16A,
230 V, incluso marco blanco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 19,16 1,53
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,54
PIED23aaaa 1,000 u Toma corriente empotrada  10/16A 9,87 9,87
PIED15aaaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad alta 6,36 6,36
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,30 0,39
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 19,70 1,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEM.PN03 u Cofret toma de corriente mono/trifásica
Suministro y montaje de cofret kaedra de Schneider eléctric o similar, con dos tomas
monofásicas (P+N) 16A  y una toma trifásica (3P+N) de 16A, incluso protección
magnetotérmica y diferencial de 3P+N de 16A, totalmente instalada.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 19,16 1,53
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,24 1,54
PIED.PN03 1,000 u Cofret kaedra con tomas y protecciones 150,00 150,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 153,10 3,06
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 156,10 9,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 165,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EIEM.PN05 u Detectores de presencia
Suministro y montaje de detector de presencia y movimiento BL2-FT de BEG
Luxomat o equivalente, incluso pp de pequeño material, instalado.

mP16GI100PN 1,000 ud Sensor luxomatic 92587 178,00 178,00
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,24 4,81
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 182,80 3,66
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 186,50 11,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 197,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EIEU.4obab u SAI 10000VA trif con tecnologia On-Line DB
Sistema de alimentación ininterrumpida de 10000 VA de potencia, utilizando
tecnología On-Line DB, para montaje en Torre con entrada trifásica de 400 V y salida
monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 16,41 16,41
PIEG.2obab 1,000 u S.A.I. 10000 VA 2.818,80 2.818,80
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.835,20 56,70
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 2.891,90 173,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.065,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EIEU.7bbbb u Bat. condensadores 74 KVAr 4 esc. con FA para var. pot. rápida
Batería de condensadores de 74 KVAr en 400 V con 4 escalones para
compensación de la energía reactiva para variaciones de potencia rápida (carencia
de milisegundos), incluye protección por magnetotérmico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 16,41 16,41
PIEG.5bbbb 1,000 u Cond. con ftr arm de 74 KVAr de 400 V con magnetotérmico 3.450,55 3.450,55
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 3.486,20 69,72
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 3.555,90 213,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.769,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

EIEW.PN01 u Cargador V.Electricos Monof. 7,4 kW 32A
Suministro e instalación de cargador de vehiculos electricos, modelo viaris combi,
suministrado por Mavipas o equivalente. Carga monofásica a 7,4 kW y 32 A. Incluso
sistema de comunicación ethernet y puesta en marcha. Totalmente instalado y en
correcto funcionamiento según REBT 2002.

MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 48,10
EIEU.4MN01 1,000 u Carg. Veh Elec 7,4 kW 32A 834,00 834,00
EIEU.4MN02 1,000 u Sistema de comunicacion ethernet 45,10 45,10
EIEU.4MN03 1,000 u Activación Punto de recarga RFID 43,00 43,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 970,20 19,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 989,60 59,38
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.048,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EIIA.4aa m Red ag exti incd a ng ø1´´
Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 1´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso suministro y colocación del
material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de espesor,
dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de
uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

MOOF.8a 0,550 h Oficial 1ª fontanería 19,24 10,58
MOOF11a 0,550 h Especialista fontanería 16,41 9,03
PIFC.2aafb 1,000 m Tb acero ng M ø1" 30%acc 10,01 10,01
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 0,83 0,83
PRCP64aab 0,020 l Esmalte martelé brillo col 11,72 0,23
PRCP.8cbc 0,008 l Impr est met mate col 11,43 0,09
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 30,80 0,62
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 31,40 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EIIA.4ad m Red ag exti incd a ng ø2´´
Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso suministro y colocación del
material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de espesor,
dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de
uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

MOOF.8a 0,750 h Oficial 1ª fontanería 19,24 14,43
MOOF11a 0,750 h Especialista fontanería 16,41 12,31
PIFC.2aaib 1,000 m Tb acero ng M ø2" 30%acc 20,88 20,88
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 0,83 0,83
PRCP64aab 0,038 l Esmalte martelé brillo col 11,72 0,45
PRCP.8cbc 0,016 l Impr est met mate col 11,43 0,18
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 49,10 0,98
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 50,10 3,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EIIB.1bbb u BIE 25 ab prta a inx 680x650x180
Suministro e instalación de boca de incendio equipada para transportar y proyectar
agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con
marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones 680 x 650 x 180mm
construido en chapa de acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior
para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de acero
inoxidable, carrete abatible 180º de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2
mm de diámetro y 20 m de longitud, válvula de asiento de latón forzado con salida a
110º con roscas de 1'', lanza cónica de 25m y cierre, coeficiente de descarga K de
42 (métrico), conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 19,24 19,24
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 16,41 16,41
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 16,40 16,40
PIIB.1bbb 1,000 u BIE 25 ab prta a inx 680x650x180 499,00 499,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 551,10 11,02
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 562,10 33,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 595,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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EIIE.1bf u Exti porta polv ABC 9 kg
Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor Polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos
de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado
a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 17,10 7,70
PIIE.1bf 1,000 u Exti porta polv ABC 9 kg 36,20 36,20
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 43,90 0,88
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 44,80 2,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIIE.1cg u Exti porta CO2 10 kg
Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor CO2 y 10 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de
tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado
a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 17,10 7,70
PIIE.1cg 1,000 u Exti porta CO2 10 kg 103,90 103,90
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 111,60 2,23
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 113,80 6,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 120,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIIE.3ac u Exti porta polv ABC 25 kg
Suministro e instalación de extintor móvil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC  y 25 kg de capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 55A-480B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro, válvula de comprobación de presión interna,
manguera y chasis tubular soldado al extintor con ruedas, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, colocado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 17,10 2,57
PIIE.3ac 1,000 u Exti porta polv ABC 25 kg 118,44 118,44
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 121,00 2,42
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 123,40 7,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 130,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIIE.PN20 u Legalización por OCA de instalación ventilación y control humo
Legalización de instalación de ventilación y control de humo en caso de incendio,
incluyendo la preparación y visado de proyectos profesionales y la presentación y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los servicios territoriales, incluso
abono de tasas correspondientes y certificado de organismo de control autorizado
(OCA).

PUEM.PN06 1,000 u Legalización 620,00 620,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 620,00 12,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 632,40 37,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 670,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 19

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIIE.PN21 u Pruebas eléctricas/lumínicas y puesta en marcha
Pruebas eléctricas y pruebas lumínicas e informe final.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 38,48
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 16,41 32,82
PUEM.PN03 1,000 u Inspección y OCA 500,00 500,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 571,30 11,43
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 582,70 34,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 617,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EIIE15a u Arenero met 450x350x140mm
Suministro e instalación de arenero metálico pequeño, de dimensiones
450x350x140mm, totalmente instalado.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 16,40 1,64
PIIE10a 1,000 u Arenero met 450x350x140mm 21,29 21,29
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 22,90 0,46
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 23,40 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIIL.1b.PN05 u Detc incd conve opt hum
Suministro y montaje de detector óptico de humos completo, de Notifier (Honeywell),
alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de estado, salida para piloto remoto
con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona de
detección de central convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios"
y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 16,41 8,21
PIIL.1b.MN01 1,000 u Detc incd conve opt hum 58,50 58,50
PIIL.MN02 1,000 u Base detector blanca 5,50 5,50
PIIL.MN03 1,000 u Zócalo blanco para tubo 22 mm 5,00 5,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 86,80 1,74
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 88,60 5,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIIL.4a.PN06 u Pulsador analogico rearmable
Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, de Notifier
(Honeywell), semiempotrable, con led de indicación de estado, fabricado en ABS y
pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye diodo interno
para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007
y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 16,41 8,21
PIIL.4a 1,000 u Pulsador analogico rearmable 72,78 72,78
PIIL.MN07 1,000 u Caja superficial pulsador 5,38 5,38
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 96,00 1,92
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 97,90 5,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EIIL10ba.PN02 m Cable 2x1,5 mm2 lazo detección
Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de
elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de
drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente instalado y
en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,24 0,96
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 16,41 0,82
EIILMN03 1,050 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+) 2,45 2,57
EMIILMN04 1,050 m Tubo rígido PVC Ø16 0,85 0,89
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,20 0,10
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 5,30 0,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIIL10ba.PN07 u Sirena + Flash AIS-EN-54-23
Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
para interiores con marcado CEm de Notifier (Honeywell) o similar, con cambio
automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua,
88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y pintada en
color rojo, de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,24 4,81
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 16,41 4,10
PIIL11ba.MN01 1,000 u Sirena+Flash trans AIS-EN54-23 113,00 113,00
PIIL11ba.MN02 1,000 u Base sirena color rojo 9,90 9,90
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 131,80 2,64
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 134,50 8,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 142,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EIIL10bb.PN03 u Sirena exterior + indicador optico fuego
Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
para exteriores con marcado CE, de Notifier (Honeywell) o equivalente. Con cambio
automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 24 V, corriente continua, 390
mA de consumo y 100 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS, con forma
circular y pintada en color rojo, conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 16,41 8,21
PIIL11bb 1,000 u Sir conve acus/opt ext alarm 95,79 95,79
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 113,60 2,27
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 115,90 6,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 122,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIIL11.PN05 u Programación centrales detectoras
Trabajos de programación de centrales detectoras (central de incendios y central
CO2), estableciendo intercomunicación entre todos los detectores y sus centrales
asociadas, intercomunicación entre ambas centrales y señales de activación de
protocolos de alarma, activación de extracción y ventilación del aparcamiento y otros
sitemas de seguridad. Totalmente comprobado el correcto funcionamiento de cada
central de detección, sus disparos, señales emitidas y puesta en funcionamiento de
los sistemas de seguridad, de acuerdo a CTE DB-SI.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
EIIL11mn05 1,000 u Programación de central contra incendios / CO2 1.200,00 1.200,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.209,60 24,19
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%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1.233,80 74,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.307,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EIIL18bb.PN01 u Central ID3000 4 lazos cab standard
Suministro y montaje de central de detección de incendios analógica direccionable
con marcado CE de4  lazos/bucles (2 de serie ampliables hasta 5), de Notifier
(Honeywell) o similar. Con capacidad hasta 250 detectores + 250
módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean detectores, módulos o
pulsadores por lazo), compuesta por armario metálico con carcasa de ABS de
dimensiones 480x455x140mm, módulo monitor de 2 entradas, teclado de membrana,
20 pilotos de indicación de alarma/avería, dos puertos RS422 y RS485 para
comunicaciones opcionales, fuente de alimentación, cargador de baterías y baterias
(12V 12Ah), 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres de tensión,
totalmente programable desde central desde PC, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 115,44
MOOE11a 6,000 h Especialista electricidad 16,41 98,46
PIIL21bb 1,000 u Kit ID3000 2 lazos 3.804,00 3.804,00
PIIL.8a 2,000 u Batería p/central detección incendios 42,03 84,06
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4.102,00 82,04
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4.184,00 251,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.435,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

EIIL20.PN09 u Central CO de 3 a 5 zonas
Suministro y montaje de central de control de detección de CO, de 3 zonas ampliable
a 5, de Notifier (Honeywell) o equivalente. Incluso material complementario de
montaje. Totalmente instalada y en funcionamiento.

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 19,24 23,09
MOOE11a 1,200 h Especialista electricidad 16,41 19,69
PIIL23AMN1 1,000 u Central detección CO 691,00 691,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 733,80 14,68
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 748,50 44,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 793,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EIIL20a.PN08 u Detector CO
Suministro y montaje de detector de monóxido de carbono completo, con cabeza
detectora y zócalo de conexión, de Notifier (Honeywell), microprocesado por
tecnología por semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2 de superficie,
posibilidad de montaje en techo, pared o columnas, incluso led de indicación,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54
y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 19,24 11,54
MOOE11a 0,600 h Especialista electricidad 16,41 9,85
PIIL23a 1,000 u Detector CO 78,16 78,16
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 99,60 1,99
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 101,50 6,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIIS.1bbaa u Señ PVC 210x297mm alta ftlumi c/txt
Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación,
fabricada en aluminio, alta luminiscencia, de dimensiones 447x447mm, conforme a
las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada
según DB SI-3 del CTE.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 16,40 0,82
PIIS.1bbaa 1,000 u Señ PVC 210x297mm alta ftlumi c/txt 5,75 5,75
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 6,60 0,13
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%CI00600 6,000 % Costes indirectos 6,70 0,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

EIIS.2ada u Señ PVC 448x224 alta ftlumi med eva
Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación,
fabricada en PVC, alta luminiscencia, de dimensiones 448x224mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada
según DB SI-3 del CTE.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 16,40 0,82
PIIS.2ada 1,000 u Señ PVC 448x224 alta ftlumi med eva 19,18 19,18
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 20,00 0,40
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 20,40 1,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EILI12e u Pan led 48 W
Pantalla led para adosar a techo de potencia 48 W y de dimensiones 600x600 mm,
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 19,24 11,54
PILI14e 1,000 u Pan led 48W 50,52 50,52
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 62,10 1,24
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 63,30 3,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

EILI12g u Pan led 72 W
Pantalla led para adosar a techo de potencia 72 W y de dimensiones 600x1200 mm,
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 19,24 11,54
PILI14g 1,000 u Pan led 72W 114,64 114,64
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 126,20 2,52
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 128,70 7,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 136,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EILS.1bjb u Lum autn emer 345 lmn estn
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de
alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes, superficie cubierta de
69m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62
PILS.1bjb 1,000 u Lum autn emer 345 lmn estn 69,19 69,19
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 78,80 1,58
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 80,40 4,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

EILS.2aba u Lum autn señ cld med 165lmn nor
Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165
lúmenes, superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente de
señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,24 9,62

Página 23

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

PILS.2aba 1,000 u Lum autn señ cld med 165lmn nor 129,54 129,54
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 139,20 2,78
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 141,90 8,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EIQH.1cdacb u Arqueta hormigón 40x40x60cm B-125
Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con tapa de fundición ductil clase B-125 con
certificado y marcado AENOR y logotipo del Ayuntamiento de Mijas o del organismo
titular del servicio,  incluido el encofrado, la formación de la base de hormigón de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,390 h Oficial 1ª construcción 19,73 7,69
MOOA11a 0,390 h Peón especializado construcción 17,10 6,67
PBPC.2cbbc 0,461 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 33,01
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 81,30 1,63
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 82,90 4,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 87,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EIQZ.PN02 u Ayudas de Albañilería
Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de hormigón de espesor
variable o en forjados y vigas de cualquier tipo para paso de instalaciones, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte a
vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para
instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la
instalación y coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa de obra.

PNOC.01 1,000 u Ayudas de albañilería 650,00 650,00
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 650,00 13,00
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 663,00 39,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 702,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIVC.PN01 m² Cdto ventilacion E600/120 1mm
Conducto de ventilación para extracción de humos, con resistencia al fuego
E600/120 1mm, formado con panel rígido compuesto por silicatos y otros aditivos, de
1 mm de espesor, y cubrejuntas de panel rígido de silicatos de 30 mm de espesor
adherido, para sellado de estanqueidad entre placas, para fuego exterior e interior,
secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o
depresión de aire de 500 Pa.

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 19,24 3,85
MOOM11a 0,200 h Especialista metal 16,41 3,28
EIVCPN01 1,100 m2 Cdto vent E600/120 1mm 51,12 56,23
PBUA.8c 0,100 kg Adhesivo fibra de vidrio 3,21 0,32
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 63,70 1,27
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 65,00 3,90
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EIVC11bbb m² Cdto rect ch c/aisl 0.5 p/clim
Suministro y montaje de conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.5
mm de espesor, para instalaciones de climatización, incluso parte proporcional de
piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado según ITE
05.3 del RITE.

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 19,24 3,85
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 16,41 7,38
MOOM12a 0,450 h Peón metal 15,45 6,95
PEAC.7b 1,150 m2 Chapa acero galv e/0.5mm 5,31 6,11
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 24,30 0,49
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 24,80 1,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EIVD.3baa u Rejilla cuadrada 200x400 c/pue mont
Suministro y montaje de difusor rectangular de 200x400 mm de 4 direcciones con
sección interior desmontable y cono central de perfil plano, construido en aluminio
extruido y lacado en color blanco, para instalar a una altura entre 2.6 m y 4 m en
instalaciones de aire acondicionado, sistema de fijación con puente de montaje,
mediante un tornillo central, para instalaciones en falso techo con conducto
rectangular, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 19,24 9,62
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 16,41 7,38
MOOM12a 0,450 h Peón metal 15,45 6,95
PIVD.7baa 1,100 u Difu cua 225 c/pue mont 32,92 36,21
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 60,20 1,20
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 61,40 3,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 65,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EIVD.PN01 u Rejilla extracción aluminio 700x300mm
Suministro y montaje de rejilla para extracción de aire de ventilación con aletas
horizontales a 45º fabricada en aluminio de dimensiones 700mm (sentido horizontal)
x 300mm (sentido vertical), modelo 20-45-H-O+MM de la marca Koolair o similares.
Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante un
destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular metálico
mediante tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE 04.7 del
RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 19,24 9,62
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 16,41 7,38
MOOM12a 0,450 h Peón metal 15,45 6,95
EIVDMN01 1,000 u Rejilla extracción aluminio 700x300mm 117,82 117,82
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 141,80 2,84
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 144,60 8,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EIVD.PN02 u Rejilla impulsión aluminio 1000x300mm
Suministro y montaje de rejilla para impulsión de aire de ventilación con rejillas
orientables de simple deflexión de dimensiones 1000mm (sentido horizontal) x
300mm (sentido vertical), modelo 20-SH-O+MM de la marca Koolair o similares.
Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante un
destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular metálico
mediante tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE 04.7 del
RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 19,24 9,62
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 16,41 7,38
MOOM12a 0,450 h Peón metal 15,45 6,95
EIVDMN02 1,000 u Rejilla impulsión aluminio 1000x300mm 161,94 161,94
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 185,90 3,72
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 189,60 11,38
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 200,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIVE.2aa u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h
Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos velocidades regulables,
de 100 mm de diámetro y 160 m³/h de caudal en descarga libre, incluso accesorios
para montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 19,24 15,39
MOOE11a 0,800 h Especialista electricidad 16,41 13,13
PIVE.6aa 1,000 u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h 88,73 88,73
PIVV.2a 1,000 u Acc montaje vent hel 39,56 39,56
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 156,80 3,14
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 160,00 9,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 169,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EIVJ.1dd u Compuerta automatica det. hum. 400x400 mm
Suministro y montaje de compuerta de toma de aire exterior de aluminio natural, de
lamas fijas de 400x400 mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,160 h Oficial 1ª metal 19,24 3,08
MOOM12a 0,160 h Peón metal 15,45 2,47
PIVJ.3dd 1,000 u Cpt sobrepresión 400x400 mm 499,60 499,60
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 505,20 10,10
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 515,30 30,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 546,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

EIVR.3bcaw u Rej imp/rtor p/mur 1000x300 mm
Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación colocada en
muro realizada en aluminio, de dimensiones 1000x300 mm (largo x alto), totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 19,16 5,75
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 16,40 6,56
PIVR.3bcaw 1,000 u Rej imp/rtor p/mur 1000x300mm 115,91 115,91
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 128,20 2,56
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 130,80 7,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 138,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EIVV.1PN02 u Extractor S&P CHGT/4-900-3 2,2kW
Suministro y montaje de cajas de ventilación helicoidales Marca S&P modelo
CHGT/4/-900-3 2,2kW (400V50Hz) o equivalente F400 IE1 V5, capacitadas para
trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil,
con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en
uso continuo (S1) o emergencia (S2), incluso modulos de control de ventilación,
cableado y conexión con centrales de incendios, centrales de CO2 y conexión al
sistema de control centralizado, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 16,41 16,41
PIVV13MN02 1,000 u Vent ctrfu sim trif 4.162,45 4.162,45
PIVV.5a 1,000 u Bol torn p/sop motor vent 3,53 3,53
PIVV.7a 2,000 u Pie fj p/vent ctrf 0.10 CV 3,76 7,52
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4.209,20 84,18
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 4.293,30 257,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.550,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Página 26

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIVV.1PN05 u Vent centrifugo caja Q 7500 m3/h
Suministro y montaje de caja de ventilación, de bajo nivel sonoro,  fabricada en
chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina,
ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios,
rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico, Clase F
(1). Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,24 19,24
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 16,41 16,41
PIVV13MN05 1,000 u Vent caja  centrífugo Q 7500 m3/h 801,21 801,21
PIVV.5a 1,000 u Bol torn p/sop motor vent 3,53 3,53
PIVV.7a 2,000 u Pie fj p/vent ctrf 0.10 CV 3,76 7,52
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 847,90 16,96
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 864,90 51,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 916,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIXX.PN01 m Cableado 16 hilos
Cable electrico de 16 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para
instalación en interior, no propagador de llama.

MOOE11a 0,015 h Especialista electricidad 16,41 0,25
MOOE.8a 0,015 h Oficial 1ª electricidad 19,24 0,29
PIXX.1 1,000 u Cableado 16 hilos 0,70 0,70
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,20 0,02
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1,30 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIXX.PN02 m Cableado 4 hilos
Cable electrico de 4 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para
instalación en interior, no propagador de llama.

MOOE11a 0,015 h Especialista electricidad 16,41 0,25
MOOE.8a 0,015 h Oficial 1ª electricidad 19,24 0,29
PIXX.2 1,000 u Cableado 4 hilos 0,50 0,50
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1,00 0,02
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 1,10 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3
Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o
desecación.

MOOA12a 0,006 h Peón ordinario construcción 16,40 0,10
PBRT.1aa 1,800 t Zahorra artificial 6,87 12,37
MMMT.5a 0,030 h Camión cisterna 8 m3 123,68 3,71
MMMC.8e 0,060 h Motoniveladora 180 CV 174,04 10,44
MMMC12c 0,025 h Rodillo compactador autpro 15,5 T 146,25 3,66
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 30,30 0,61
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 30,90 1,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UPCH.7b.N m2 Pavimento de hormigón alis rlld
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 20cm de espesor, realizado con
hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado o no en masa, y con mallazo electrosoldado,
acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado
de las juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,73 2,37
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 17,10 3,08
PBPC30abbaaa 0,150 m³ HA-30/B/20/XC4 99,33 14,90
PEAM.3bcc 1,100 m2 Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 4,41 4,85
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 25,20 0,50
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 25,70 1,54
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

USIH.1aabbaab m Marca vial con acrl 10 cm
Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según
la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento.

MOON.8a 0,002 h Oficial 1ª pintura 19,73 0,04
MMMV.9aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,03
MMMV.1e 0,001 h Barrdr rotación con aire 73,98 0,07
PUSE.1a 0,072 kg Pintura acrílica 2,14 0,15
PUSE.3a 0,030 kg Microesferas de vidrio 1,62 0,05
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 0,30 0,01
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

USIH.2aabb m2 Marca vial supf acrl
Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

MOON.8a 0,140 h Oficial 1ª pintura 19,73 2,76
MMMV.9aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,03
MMMV.1e 0,001 h Barrdr rotación con aire 73,98 0,07
PUSE.1a 0,720 kg Pintura acrílica 2,14 1,54
PUSE.3a 0,300 kg Microesferas de vidrio 1,62 0,49
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4,90 0,10
%CI00600 6,000 % Costes indirectos 5,00 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 28
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1. OBJETO 

En el presente anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse el 
Plan de Control de Calidad de las obras proyectadas. 
Independientemente de ello, será potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección 
Facultativa de la obra, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos y pruebas, 
adaptándolo según su criterio a las exigencias de la situación. 
En el presente anejo se definen todas las pruebas que se propone realizar para las instalaciones de las 
obras y se realiza una valoración del importe de los mismos. 
Si la valoración total de los ensayos no supera el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, 
el coste generado corre a cargo del contratista, según la cláusula 38 del Decreto 3854/70 de 31 de 
diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del 
Estado. 
 

2. NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas actualmente 
vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan de superior rango y 
cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a la mejor eficacia del control y alcance de 
las actuaciones a realizar. 
• Código Técnico de la Edificación y todas sus actualizaciones (CTE). 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
así como todas sus actualizaciones (REBT). 
• UNE 20460:2004 de Instalaciones eléctricas en edificios. 
• UNE-HD 60364-6:2017/A12:2018 de Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: verificación. 
• UNE-EN 12464 de Luz e iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas, así como 
todas sus actualizaciones (RITE). 
• Reglamento de Seguridad para Instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). 
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• UNE 23007-14 de Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, 
instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 
• UNE 23500 de Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
• Reglamento Regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).  
 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción de productos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del CTE: 
• Control documental de suministros. 
• Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de determinadas características 
o para la mayor confianza en la calidad asociada al distintivo. 
Se revisará que los equipos y materiales dispongan del Distintivo de Calidad (Marcado CE). 
 

4. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se refiere este control a la realización de inspecciones sistemáticas, que asesora a la dirección facultativa 
sobre la calidad alcanzada en determinadas unidades de obra, limitándose su función a la emisión de 
informes objetivos sobre los métodos de ejecución, redactados en base a la toma de datos y pruebas. 
Inspección de las instalaciones: 
• Recepción de equipos y componentes. 
• Control de la ejecución propiamente dicho. 
Con este control se pretende comprobar y verificar que las instalaciones se montan adecuadamente y 
de acuerdo al Proyecto y Normativa vigente de obligado cumplimiento, para lo cual se efectuarán las 
siguientes actividades. 
Recepción de equipos y componentes. 
En esta fase se plantea la revisión y análisis de los certificados de ensayo, de conformidad a normas o 
en su caso, de sellos de calidad que avalen la procedencia de los distintos equipos y componentes, de 
acuerdo con las especificaciones de proyecto y las exigencias de la normativa en vigor, para su 
recepción en obra. 
Los equipos y componentes sobre los que se plantea dicho control de recepción serán: 
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 Instalación de Electricidad: 
o Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
o Batería de condensadores. 
o Interruptores de protección. 
o Canalizaciones. 
o Conductores. 
o Cajas de derivación. 
o Mecanismos. 
o Equipos de alumbrado. 

 

 Instalación de Climatización y Ventilación: 
o Unidades de enfriamiento. 
o Tuberías. 
o Aislamientos. 
o Equipos de ventilación. 
o Conductos. 
o Compuertas. 
o Elementos terminales (rejillas). 
o Sistemas de regulación. 
o Elementos de control y medición. 
o Detectores de CO. 
o Central de CO. 

 

 Instalación de Protección Contra Incendios: 
o Detectores. 
o Pulsadores. 
o Central de incendios. 
o Bocas de incendio equipadas- 
o Tuberías. 
o Extintores. 
o Sistemas fijos de extinción. 
o Sellado de huecos; puertas cortafuegos y compuertas de aire acondicionado. 

 

 Instalación de Telefonía, Megafonía e Intercomunicación: 
o Equipos y componentes de todo el sistema. 
o Equipos de amplificación y recepción, y distribución de señal. 

 

Control de la ejecución. 
Su objetivo es verificar que el montaje de las instalaciones cumple las especificaciones del proyecto y 
normativas de aplicación. 
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Durante el período de montaje se efectuarán inspecciones periódicas. 
Con carácter general se comprobarán los siguientes aspectos: 
• Identificación de equipos y componentes, de acuerdo con las especificaciones de proyecto y la 
documentación técnica del suministrador. 
• Comprobación dimensional de redes, canalizaciones, conductos, etc. 
• Comprobación de los sistemas de soportado. 
• Comprobación de los sistemas de aislamiento, calorifugado de tuberías y protección de 
materiales. 
• Comprobación de aspectos generales de la calidad del montaje, tales como: alineaciones, 
nivelaciones, etc. 
• Cableado. 
• Conexionado entre redes. 
• Compatibilidad de materiales, etc. 
• Pruebas parciales en circuitos hidráulicos. 
 

5. PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Finalizadas y puestas a punto las instalaciones por los montadores, estas pruebas tienen por objeto 
verificar que las mismas cumplen las especificaciones establecidas en el Proyecto, y que su 
funcionamiento es correcto. 
El desarrollo de estas pruebas (que efectuará el instalador aportando los protocolos correspondientes) 
se realizará bajo la inspección activa de la empresa de control de calidad que supervisará, programará 
e informará, procediendo a la realización de medidas del contraste. 
La comprobación del funcionamiento de las instalaciones se regirá por el cumplimiento estricto de 
cuantas normativas vigentes resulten de aplicación.  
 

6. RELACIÓN VALORADA DE LAS PRUEBAS 

En base a la normativa vigente se establecen las pruebas a realizar para cada una de las instalaciones 
de obra. 
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En el Apéndice Nº 1 Relación valorada de pruebas se presenta un cuadro donde se refleja el número 
de ensayos por cada unidad de obra y por cada actuación. Como resultado se obtiene la valoración 
final de ensayos a realizar. 
En este cuadro figuran los siguientes datos: 
• Definición de las pruebas a realizar por instalación. 
• Normativa aplicable 
• Medición. 
• Número total de pruebas a realizar. 
 

7. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que establecen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra, para ello, 
todos los materiales que se propongan deberán ser examinados para su aceptación. 
El contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las procedencias 
de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar las inspecciones oportunas. La 
aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material pueda 
ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 
Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de 
calidad adecuada al uso a que se le destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y 
certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no 
se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si 
es necesario a laboratorios especializados. 
 

8. CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS 

El instalador o laboratorio que realice las pruebas correspondientes a cada una de las instalaciones, 
deberá emitir un certificado firmado por el mismo, donde se garantice la correcta ejecución de la 
instalación y el correcto estado de funcionamiento de la misma. El certificado deberá contener la 
siguiente información: 

• Nombre y dirección de la empresa instaladora o Laboratorio certificado. 
• Nombre y dirección del cliente. 
• Fecha de realización de las pruebas. 
• Normativa aplicada para la realización de las pruebas. 
• Elementos de la instalación que se someten a las pruebas. 
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• Descripción de las pruebas realizadas y resultados obtenidos. 
• Firma del técnico que ha llevado a cabo la realización de las pruebas, constatando la titulación 

y el visto bueno del director de la empresa instaladora o Laboratorio Certificado. 
Las instalaciones que por normativa lo requieran, se deberán legalizar en Industria, elaborando la 
correspondiente documentación final de obra por parte del instalador autorizado y realizando la 
correspondiente inspección por parte de un organismo de control autorizado (OCA). 
 

9. CONCLUSIÓN  

El importe (sin IVA) de las pruebas de instalaciones a realizar para el control de la ejecución de las 
unidades de obra asciende, según la relación valorada de pruebas adjunta, a la cantidad de TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (3.795,00 €). 
Los gastos correspondientes a ensayos y pruebas hasta el 1% del PEM correrán a cargo del contratista, 
mediante el descuento de dicho porcentaje en las certificaciones ordinarias durante la ejecución de las 
obras. 
No obstante, el sistema de Control de Calidad propuesto implica además el Autocontrol por parte del 
Contratista. 
El presupuesto final para los ensayos y pruebas de control de calidad supone un porcentaje sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras inferior al 1 %.  
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M)    385.105,08 € 
PRESUPUESTO PLAN DE CALIDAD (sin IVA)        3.795,00 € 

PORCENTAJE PLAN DE CALIDAD SOBRE P.E.M. 0,99% 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M)
PRESUPUESTO PLAN DE CALIDAD (sin IVA)

PORCENTANJE PLAN DE DE CALIDAD SOBRE P.E.M.

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de funcionamiento: 
cuadros eléctricos, interruptores, 
tomas de corriente, SAI, batería 
de condensadores.

REBT
REBT ITC-BT28
UNE 20460
UNE HD60364-6

1 Ud Local 1 1 225,00 € 225,00 € 

Prueba de funcionamiento: 
iluminación, iluminación de 
emergencia.

CTE DB SUA4
UNE-EN 12464 1 y 2
RD 486/1997
REBT ITC-BT28

1 Ud Local 1 1 150,00 € 150,00 € 

375,00 €            

0,99%
3.795,00 €               

385.105,08 €         

01. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN (BT)

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

375,00 €            

01.01. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

PLAN DE CONTROL

01. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN (BT)

LOTES DE CONTROL

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de estanqueidad y 
resistencias mecánicas de los 
circuitos frigoríficos con equipos 
individuales.

RITE-IT 2 ap. 2,2,3
RSIF-IF.09 1 Ud

Sistema de 
climatización 
independiente

1 1 150,00 € 150,00 € 150,00 €            

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de funcionamioento de 
equipos individuales de 
climatización, incluida medición 
interior de temperatura.

RITE-IT 2 1 Ud
Sistema de 

climatización 
independiente

1 1 150,00 € 150,00 € 150,00 €            

300,00 €            02. CLIMATIZACIÓN

02.02. EQUIPOS

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

02. CLIMATIZACIÓN

02.01. CIRCUITO FRIGORÍFICO

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de funcionamiento de 
redes comunes de aporte de aire, 
incluida la medida de caudales, 
equilibrado de rejillas, etc.

CTE DB HS-3
RITE-IT 2 1 Ud

Sistema de 
ventilación 

independiente
2 2 180,00 € 360,00 € 360,00 €            

03. VENTILACIÓN

03.01. VENTILACIÓN

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN
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Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de funcionamiento de 
redes comunes de extracción de 
aire, incluida medida de 
caudales, equilibrado de rejillas, 

CTE DB HS-3
RITE-IT 2 1 Ud

Sistema de 
ventilación 

independiente
2 2 180,00 € 360,00 € 

Prueba de funcionamiento de 
equipos individuales de 
extracción de aire (aseos, locales 
indep.).

CTE DB HS-3
RITE-IT 2 1 Ud

Sistema de 
ventilación 

independiente
1 1 180,00 € 180,00 € 

Prueba de estanqueidad 
mediante humos.

CTE DB HS-3
RITE-IT 2 1 Ud

Sistema de 
ventilación 

independiente
3 3 180,00 € 540,00 € 

1.440,00 €        

VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

03. VENTILACIÓN

1.080,00 €        

03.02. EXTRACCIÓN

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de servicio en instalación 
de detección y alarma, 
verificando central y al menos un 
5% de elementos conectados a la 
central.

UNE23007-14
CTE DB SI
CTE DB HS4

1 Ud Central de 
detección 1 1 225,00 € 225,00 € 

Prueba de funcionamiento de la 
red de extinción (incluidos 
grupos de impulsión, hidrantes, 
extintores, bocas de incendio, 
columna seca, extinción 
automática).

RIPCI Anexo I 1 Ud Local 1 1 225,00 € 225,00 € 

Prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica en redes 
independientes de extinción.

UNE 23500 ap. 8.1. 1 Ud
Redes de 
extinción 

independientes
1 1 150,00 € 150,00 € 

600,00 €            04. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

04.01. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO

04. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

600,00 €            

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de servicio en instalación 
de detección de CO en garaje 
verficando central y al menos un 
5% de elementos conectados a la 
central.

UNE23007-14
CTE DB HS3 1 Ud Central de 

detección 1 1 180,00 € 180,00 € 180,00 €            

180,00 €            05. DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

05. DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

05.01. DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN

Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Verificación de señal de tomas 
de TV incluida señal de RD 401/2003, RICT 1 Ud Local 1 1 180,00 € 180,00 € 
Certificación de red voz y datos. RD 401/2003, RICT 1 Ud Local 1 1 180,00 € 180,00 € 

360,00 €            06. TELECOMUNICACIONES

360,00 €            

06. TELECOMUNICACIONES

06.01. TELECOMUNICACIONES

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN
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Nº Tamaño lote Ud Medición Nº 
Ensayos

 Precio 
(€) 

 Importe 
(€)  Suma parcial (€) 

Prueba de funcionamiento de 
Central de Megafonía y revisión 
de al menos 5% de puntos de 
altavoces.

- 1 Ud Central de 
Megafonía 1 1 180,00 € 180,00 € 

Prueba de funcionamiento de 
Central de Intercomunicación y 
revisión de al menos 5% de 
puntos de intercomunicadores.

- 1 Ud Central de 
Intercomunic. 1 1 180,00 € 180,00 € 

Prueba de funcionamiento de 
Central de Circuito Cerrado de 
TV (CCTV) y revisión de al menos 
5% de cámaras.

- 1 Ud Central de 
CCTV 1 1 180,00 € 180,00 € 

540,00 €            

 3.795,00 € IMPORTE TOTAL ENSAYOS (€)

540,00 €            

07. INSTALACIONES ESPECIALES

07. INSTALACIONES ESPECIALES

04.01. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

LOTES DE CONTROL PROYECTO VALORACIÓN PLAN DE RECEPCIÓN
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Anejo nº 6: 
Plan de Obra 
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1. OBJETO 

El plan de obra propuesto se ha realizado mediante el correspondiente diagrama de barras, donde se 
han reflejado los tajos de obra conforme a su disposición en presupuesto y el tiempo que se necesita 
para la construcción de los mismos.  
Los tiempos propuestos se estiman a partir del rendimiento de las principales unidades de obra. 
Los plazos definitivos dependerán fundamentalmente de las disponibilidades del Adjudicatario y del 
plazo que señale el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la ejecución de las obras, ya que es 
susceptible de ser acortado o alargado, utilizando la maquinaria o equipos distintos a los previstos.  
Por este motivo, el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a nivel 
de detalle corresponderá al adjudicatario de las obras, habida cuenta de los medios de que disponga 
y el rendimiento de los equipos que lógicamente, deberá contar con la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 

2. DIAGRAMA DE GANT 

Se detalla a continuación el diagrama de Gant previsto para los trabajos de construcción del 
aparcamiento disuasorio en el Parque de los Sifones en Talavera de la Reina (Toledo): 
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Anejo nº 7: 
Acta de Replanteo Previo 
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1. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
D. Miguel Ángel Langa Ricós Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, con número de colegiado 16.580 
y redactor del Proyecto de construcción del aparcamiento disuasorio subterráneo en el polideportivo 
municipal José Ángel de Jesús Encinas de Talavera de la Reina (Toledo). 
 
 
CERTIFICA:  
 

Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica como de la disponibilidad de 
los terrenos precisos para la normal ejecución del Proyecto de construcción del aparcamiento 
disuasorio subterráneo en el polideportivo municipal José Ángel de Jesús Encinas de Talavera de la 
Reina (Toledo), apreciándose correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus 
dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en el mismo, 
haciéndose constar que con la información recabada no existen servidumbres aparentes que 
condicionen su viabilidad. Así mismo, se hace constar que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, promotor de las citadas obras, ha manifestado que ostenta la total potestad para la normal 
ejecución del contrato, estimándose en consecuencia que no se precisa ninguna otra autorización ni 
concesión administrativa para la realización de las obras. Lo que certifico a los efectos oportunos de 
constancia en el expediente de contratación de la obra de referencia, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  
En el lugar y fecha registrados en la firma electrónica.  
 
 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo. Miguel Ángel Langa Ricos 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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SEÑALIZACIÓN Y VÍAS DE
EVACUACIÓN. PLANTA
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INCENDIO
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Producto
Certificado

Aislante Térmico
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1. OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 
1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

1.1.1 Objeto 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), constituye el conjunto de 
normas que, junto con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las 
obras que son objeto del mismo. 
 
Este PPTP contiene las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la 
Dirección de Obra. 
 

1.1.2 Ámbito de aplicación 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, 
dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de aparcamiento disuasorio en el 
polideportivo municipal de Talavera de la Reina (Toledo). 
 
Se aplicará así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus especiales características no 
hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para la mejor y más 
completa ejecución de las obras proyectadas y que obliguen al Contratista con arreglo a la Ley de Contratos. 
 

1.2 Situación de las obras 

Las obras que nos ocupan se encuentran ubicadas en el municipio de Talavera de la Reina, Toledo. 
 

1.3 Disposiciones y normas de aplicación 

1.3.1 Contratación del Estado 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 

• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
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del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 
817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y 
los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de 
diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 
1971). 

 

1.3.2 Ventilación 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones. Documentos DB HS y DB SI. 
• UNE 100166:2019, para Ventilación de la Polución Normal (NPV) y para la disipación de humo 

en Modo de Emergencia (EM). 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

1.3.3 Protección contra incendios 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones. Documento Básico SI 4. 
• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra incendios. 
• Norma UNE 23007-14:2014. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: 

Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 
• Norma UNE 23500:2018. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
• Norma UNE-EN 1028:2003 + AI:2009. Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra 

incendios. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Si procede). 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. (Si procede). 
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1.3.4 Electricidad 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). 
• Norma Urbanísticas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

1.3.5 Telecomunicaciones 
• Código Técnico de la Edificación (CTE). 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
• Normas UNE de aplicación. 
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

1.3.1 Materiales de construcción 
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 
• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013) 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 
construcción, Orden de 31 de Mayo de 1985 (RY.85). 

• Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción RL-88, Orden de 27 de Julio  de 1988 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 
Hormigón en las obras de construcción RB-90. (BOE 165, de 11-07-90); Orden de 4 de julio de 
1990 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fu 

1.3.2 Firmes y Pavimentos 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 
 

1.3.3 Señalización 
• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
septiembre de 1987). 
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1.3.4 Medio Ambiente 
• Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evolución de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97). 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA 143/2007, de 20 

de Julio) 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 
 

1.3.5 Seguridad y Salud 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(BOE de 19 de octubre de 2006). 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de 
agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por 
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

• Ley 31/95 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación de 
desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
El contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de todas las prescripciones y 
normas citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 
 
El contratista deberá cumplir y responsabilizarse del cumplimiento de todas aquellas normas básicas o de 
obligado cumplimiento que existiesen, aun no estando contempladas en el presente pliego. 
 

1.4 Documentos que definen las obras  

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las prescripciones técnicas 
incluidas en el presente Pliego, las descripciones técnicas que figuran en la Memoria y Anejos, y por la 
normativa incluida en este Pliego. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1 Descripción general de las obras 

 
Las obras a realizar en el parking subterráneo se pueden resumir en la adecuación de las siguientes 
instalaciones: 
 

• Instalación Eléctrica de Baja tensión 
• Iluminación normal e Iluminación de Emergencia 
• Instalación de Sistema de Ventilación 
• Instalación de Protección contra Incendios 
• Instalación de telecomunicaciones 

 
 
3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
3.1 Generalidades 

3.1.1 Procedencia 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los subapartados siguientes, así 
como en las especificaciones técnicas aplicables. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en 
modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que habrán de ser 
aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización. 

3.1.2 Examen y ensayo 
Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los contemplados en el 
Pliego de Prescripciones del Proyecto y/o Normativa vigente. Según el tipo de material, estos ensayos o 
pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de la Dirección de Obra por certificados de calidad y homologación. 
La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir un 
adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de obligado cumplimiento por parte del Contratista y 
sin que ello suponga un abono extra bajo ningún concepto. 
De acuerdo con el artículo 64 del R.C.E. y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, el importe derivado de la realización de ensayos y control de 
calidad, será de cuenta del contratista hasta un 1 % del presupuesto de la obra. 

3.2 Materiales no incluidos en las presentes especificaciones 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido especificados en estas 
Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, quien 
podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que por 
ello el Contratista adjudicatario de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna. 
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3.3 Marcas viales 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales pinturas, dispondrán preferiblemente del 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
Podrán utilizarse materiales para la fabricación de marcas viales legalmente fabricados y comercializados 
por otros estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. 
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), las 
características de las pinturas que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la Norma UNE 
135200 (2). Los ensayos de durabilidad de la marca vial aplicada vendrán determinados según la Norma 
UNE 135200 (3). 
Para marcas viales en zona urbana, se usará como norma general pintura blanca acrílica tipo ciudad con 
sistema antideslizante en premezclado (cristobalita u otro sistema contrastado y ensayado, sometido a 
aprobación previa de la Dirección Facultativa). Esta pintura presentará un valor mínimo de resistencia al 
deslizamiento de 55 unidades SRT (clase S3) certificada en el laboratorio según norma UNE-EN 1436. 
No obstante, se podrá usar pintura blanca acrílica tipo ciudad sin sistema antideslizante en la delimitación 
longitudinal de carriles (a excepción de la banda de 0,30 metros de ancho de los carriles EMT, que deberá 
pintarse siempre con pintura antideslizante), plazas de minusválidos, definición de aparcamientos y líneas 
de límite, eje y símbolos en carriles bici, siempre que la pintura presente un valor mínimo de resistencia al 
deslizamiento de 45 unidades SRT (clase S1) certificada en laboratorio, según dispone la tabla 5 de la UNE 
135200-3 y la tabla 700.4 del PG-3. 
En este último grupo se comprende la pintura amarilla a utilizar para la prohibición de aparcamiento, 
paradas de la EMT y TAXI, cargas y descargas y aspeados, que también podrá ser acrílica tipo ciudad sin 
aditivos antideslizantes. 
El Contratista está obligado a aplicar, como mínimo, las siguientes cantidades de pintura por metro 
cuadrado: 
• Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación automática .....................0,720 kg/m2. 
• Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación semi-automática ......…....0,900 kg/m2 
• Pintura de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo  acabado satinado.......0,500 kg/m2  
 

3.4 Metálicos galvanizados 

3.4.1 Generalidades 
Los elementos metálicos galvanizados utilizados han de cumplir unas exigencias técnicas, tanto en lo 
referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características del revestimiento que 
concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de zinc depositados. 
Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 

• Por inmersión de la pieza metálica en baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 
• Por deposición electrolítica del zinc. 
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3.4.2 Galvanizado en caliente 
Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/3/86) y BOE-A-1999-2045 y la clasificación de los 
revestimientos galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad 
de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (gr/dm2) que corresponde, 
aproximadamente, aun espesor de 14 micras.  
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y a continuación 
se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie. 
Respecto a estos elementos galvanizados, quedan aquí recogidos los marcos de las arquetas, postes de la 
señalización vertical, las picas de toma de tierra. 
Igualmente, tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán también, de 
forma indeleble, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
 

3.5 Pintura reflectante en señales 

En todos los casos se deberán cumplir las especificaciones vigentes del PG-3 y el CEDEX. Las características 
que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la 
norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de 
una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135334. 
En señales verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiadas, las características iniciales que 
cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330.  
En señales verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiadas, el valor del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del 
PG-3 para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales verticales de circulación podrán ser, indistintamente, 
pinturas o láminas no retrorreflectantes. La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con 
independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 
El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. En cualquier 
caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los planos, será de aplicación el 
artículo 701 del PG-3, especialmente en sus apartados 701.5 y 701.7 con referencia al control de calidad 
que se exigirá a los tratamientos a aplicar.  
 

3.6 Materiales que no sean de recibo 

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada uno de 
ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el Proyecto. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa, quién podrá 
señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. 
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3.7 Materiales sobrantes 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes 
después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato 
 

3.8 Residuos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de los residuos, 
es decir, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan, Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos, en particular las recogidas en el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y en el citado Real Decreto. El plan, una vez 
aprobado el por la Dirección Facultativa y por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales. 
Debido a la naturaleza de la actuación, no se prevé la generación de ningún tipo de residuo de demolición 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1 Generalidades 

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la ejecución de las obras, sin 
perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene de los trabajadores. Se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueban 
las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

4.2 Replanteo 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 y 140 del RGLCAP. 
En el acta que al efecto a de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha 
comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cotas relativas entre la situación de 
las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos donde están 
referidas las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar 
perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto 
sin que se tenga ninguna duda sobre su interpretación. 
Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de 
obra según prime para su construcción de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la 
Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello fijará 
en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 
perfectamente terminado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y 
comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los gastos de replanteo originados por 
cualquier variación debida a iniciativa de la Propiedad serán sufragados por ella. 
 

4.3 Marcas viales 

4.3.1 Normativa 
Será de aplicación todo lo establecido en Artículo 700 del PG-3 y la normativa vigente de la Dirección 
General de Carreteras en lo referente a las pinturas serán de color blanco y/o amarillo según sea la tipología 
de la marca vial. 
Y será de aplicación lo establecido en la Norma 8.2-IC de Marcas Viales, en lo concerniente a distancias y 
dimensiones de las señales horizontales en la calzada. 

4.3.2 Ejecución 
Preparación de la superficie 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
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Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta se encuentre 
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad y las partes sueltas o mal adheridas que presenten superficies de morteros u 
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza 
para las bituminosas. La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante soplado 
mecánico, o con barredora mecánica si fuese necesario. 
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente 
lisas, de morteros u hormigones, se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco 
con piedra abrasiva de arenilla gruesa o solución de clorhídrico al 5%, seguida de posterior lavado con agua 
limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos 
con materiales de análoga naturaleza que las de aquellos, antes de proceder a la extensión de la pintura. 
En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigón que presenten 
eflorescencias. Para eliminar, una vez determinadas y corregidas, las causas que las producen, se 
humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con 
brocha una solución de clorhídrico al 20% y frotando, pasados 5 minutos, con un cepillo de púas de acero; 
a continuación se lavará abundantemente con agua. 
Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que están completamente 
secas y que no presentan reacción alcalina. 
En este caso, se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al 2% del 
cloruro de zinc y, a continuación, otra de ácido fosfórico al 3%, las cuales se dejarán secar completamente 
antes de extender la pintura. 
Todos los trabajos, tratamientos y medidas a adoptar para la correcta aplicación de la pintura, serán 
realizados por el Contratista, corriendo los gastos derivados de ello a su costa. 
Para eliminar la suciedad existente en los pavimentos asfálticos, se procederá, previamente a la extensión 
de la pintura, a un cepillado mecánico con púas de acero y con aspiración, de modo que la superficie quede 
exenta de partículas adheridas. 
Las obras, tanto de nueva ejecución como de repintado, en las que no se haya adoptado esta medida previa, 
no serán abonadas al Contratista. 
Si existiera gravilla en el pavimento que por su tamaño no fuera aspirable, se retirará con palas o rastrillos 
previamente, para después proceder al barrido mecánico. 
El costo de estas operaciones está incluido en el precio de la aplicación de la pintura. 
En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas 
(0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un 
material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 
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Ejecución de las marcas viales 
La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. 
Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está mojado o húmedo, o bien la temperatura 
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C a 40º C), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).  
Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, mientras dure el proceso 
de secado inicial de las mismas. 
Las marcas no podrán presentar manchas o huellas por el paso del tráfico; en caso contrario, el Contratista 
quedará obligado a subsanar dichos defectos inmediatamente. No podrán ejecutarse marcas viales los días 
que así lo disponga la Dirección Facultativa, por darse circunstancias climatológicas desfavorables u otras 
causas que, a juicio de la misma, se consideren. 
Preparación del material 
Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme 
durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones escritas por el fabricante 
o las órdenes de la Dirección de Obra. 
El Contratista no deberá comenzar el pintado de marcas viales sin el permiso previo de la Dirección de 
Obra. 
Antes de pintar las marcas viales, el Contratista deberá establecer su ubicación sobre el pavimento mediante 
marcas provisionales. Las líneas rectas continuas, podrán ubicarse por establecimiento de su eje 
longitudinal. 
El Contratista podrá pintar con brocha, pulverizador o mecánicamente, siempre que disponga de los medios 
adecuados para asegurar que las líneas y símbolos queden en la ubicación aprobada por la Dirección de 
Obra con los bordes de acabado nítidos y de color uniforme. Las líneas longitudinales deberán pintarse con 
tolerancia permisible de dos milímetros (2 mm) de tal modo que sigan suavemente, la alineación del eje 
longitudinal y el borde de la carretera. Los trabajos defectuosos sobre superficie bituminosa, deberán 
renovarse previa eliminación de lo realizado mediante chorro de arena. 
En todo momento el Contratista deberá disponer y emplear, todos los medios necesarios para el aviso y 
control de tráfico y para la completa seguridad del personal asignado al trabajo. Una vez que la marca esté 
pintada, el Contratista deberá proteger la misma hasta que la pintura se haya secado totalmente. 
 

4.3.3 Resina de poliuretano de dos componentes, para tratamientos superficiales en 
soportes de hormigón o asfalto 

Preparación de la superficie 
La superficie a aplicar deberá estar limpia, seca, sin restos de residuos, se procederá para ello al barrido y 
aspirado. La aplicación del ligante se realiza con llana dentada o rastra de goma. 
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Sobre soportes asfálticos cerrados: 
Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 21,5 kg de 
ligante mezclados con 5kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla de 2,5 – 3kg/m2 sobre el 
soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido silíceo, bauxita calcinada…) con una 
dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado una vez curado el producto. 
Sobre soportes asfálticos abiertos: 
Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 21,5 kg de 
ligante mezclados con 10kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla de 3 – 3,5kg/m2 sobre el 
soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido silíceo, bauxita calcinada…) con una 
dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado una vez curado el producto. 
La dotación de áridos mínima para saturar el ligante es 5kg/m2, pudiendo llegar hasta los 15kg/m2 cuando 
se emplean áridos de granulometría mayor.  
 

4.4 Residuos 

Acopio y almacenamiento 
Con el fin de facilitar la recogida, así como la gestión y eliminación de los residuos generados durante la 
ejecución de las obras, siempre que sea necesario se instalarán puntos limpios en distintos lugares 
estratégicos del ámbito de actuación. Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio 
ordenado, temporal y selectivo de los residuos generados durante las obras.  
Para crearlos bastará con ubicar en un área impermeabilizada una serie de contenedores claramente 
distinguibles entre sí, dispuestos de forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las 
necesidades, y debidamente señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el 
contenedor que corresponda a cada tipo de residuo. 
Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

 Ser muy accesibles al personal de obra, estando debidamente señalizado para su fácil 
localización. 

 Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los 
tipos de residuos y contenedores. 

 No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el tránsito 
de maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación 

Así mismo, el Punto limpio no se podrá ubicar en zonas próximas a cauces. De todos modos, deberá ser 
aprobado previo al inicio de las obras, por la Dirección de Obra, tal y como queda reflejado en el artículo 
4.1 (apartado 5º) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Previo acuerdo con la Dirección de Obra el punto limpio puede incluir las instalaciones para el acopio de 
materiales y para el mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria. El depósito temporal de los 
escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
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depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma.  Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
Los puntos de recogida que, con carácter temporal, se habiliten en los puntos limpios, dispondrán distintos 
contenedores para cada tipo de material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla. 
 

TIPO DE RESIDUOS TIPO DE 
CONTENEDOR 

CÓDIGO 
CROMÁTICO 

DESTINO FINAL DE 
RESIDUOS 

ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS INERTES 
(LADRILLOS, METAL, HORMIGÓN, 

ELEMENTOS VEGETALES) 
ABIERTO GRIS 

(METÁLICO) VERTEDERO DE INERTES 

RESIDUOS DE ORIGEN URBANO 
(ORGÁNICOS) ESTANCO VERDE 

OSCURO VERTEDERO DE R.S.U 

PAPEL Y CARTÓN ESTANCO AZUL RECICLAJE 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 

(PLÁSTICOS, BRICKS, LATAS, …) ESTANCO AMARILLO RECICLAJE 

ACEITES USADOS E HIDROCARBUROS ESTANCO NEGRO RECICLAJE 

MADERA ABIERTO MARRÓN RECICLAJE 

MATERIAS PELIGROSAS ABIERTO NEGRO GESTOR DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
Los residuos considerados como peligrosos o potencialmente peligrosos se han de gestionar 
convenientemente para evitar que se produzcan fugas al medio y se mezclen con residuos considerados 
no peligrosos. 
Se deberá reservar un espacio en la obra para almacenar este tipo de residuos, de tal forma que queden 
separados físicamente del resto de residuos situado alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra. 
El área de acopio deberá estar techada para proteger los contenedores o bidones de las inclemencias del 
tiempo. 
El lugar de almacenamiento deberá estar diseñado para evitar posibles derrames o fugas de residuos 
peligrosos mediante cubetos de retención. Además, el terreno sobre el que se asiente deberá estar 
completamente impermeabilizado, mediante la instalación de un geotextil impermeable con el fin de 
prevenir la posible contaminación del suelo, de las aguas subterráneas o del agua de escorrentía, como 
consecuencia del vertido accidental de residuos peligrosos. También se instalará un sistema de drenaje que 
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garantice la recogida de las escorrentías para posteriormente darles el adecuado tratamiento. Además, 
dispondrá de un vallado perimetral que separe la zona del trasiego habitual de la obra. 
Los contenedores o bidones deberán almacenarse en posición vertical de modo que queden protegidos de 
las inclemencias meteorológicas (viento, precipitaciones e insolación) y se retengan los posibles derrames 
accidentales. Previo acuerdo con la Dirección de Obra se podrá utilizar otro sistema para el almacenaje de 
los bidones siempre que se garanticen las condiciones de seguridad. 
Dichos contenedores o bidones de almacenamiento de residuos peligrosos, deberán estar 
convenientemente etiquetados según el tipo de RP que puedan admitir y estar tapados. Además, en los 
mismos deberá figurar la información expuesta anteriormente. 
Se podrá, previo acuerdo con la Dirección de Obras, instalar en la zona para la recogida selectiva de residuos 
peligrosos una zona destinada al mantenimiento de la maquinaria. La recogida de residuos peligrosos se 
realizará con una periodicidad máxima de 6 meses. 
 

4.5 Plazo de garantía  

El plazo de garantía de las obras comenzará a contar desde la fecha de recepción de las obras objeto del 
contrato y se establece en 2 años. 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del R.G.L.C.A.P Artículo 167. Obligaciones 
del contratista durante el plazo de garantía. 
Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras 
con arreglo a indicaciones que diere el director de la obra. 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

PLIEGO 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ÁNGEL DE 
JESÚS ENCINAS DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 17

 

5. MEDICIÓN Y ABONO 
5.1 Aspectos generales 

5.1.1  Abono de las obras completas 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la normativa aplicable 
correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios están incluidos en el precio de la misma a menos 
que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de acuerdo con 
los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos 
de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las citadas unidades. 
Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente serán medidas y 
abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y superados los controles de calidad. 

5.1.2 Abono de las obras incompletas 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del Cuadro de Precios nº 2, 
servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún 
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de 
acopios para conseguir la unidad de éste colocada en obra. 
Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios incluidos en el 
Cuadro de Precios nº 2. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 
este acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 
operaciones que determinan la definición de la partida. 

5.1.3 Precios contradictorios 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra no 
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las 
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 
Precios del presente proyecto. 
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación 
será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no hubiese acuerdo, quedará exonerado 
de ejecutar la nueva unidad de obra. 

5.1.4 Otras unidades 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán completamente 
terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se 
incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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5.2 Seguridad de la obra 

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera incluido en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 

5.3 Marcas viales 

Su medición y abono se realizará por metros (m) para las marcas viales lineales, por unidad (ud) los tacos 
de 50x50 cm, el símbolo de ceda el paso en calzada, el símbolo de bici y motos y las flechas y por metro 
cuadrado (m2), el resto de pintura según figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
La ejecución incluye las siguientes operaciones:  
• Limpieza y preparación de la superficie existente  
• Replanteo. 
• Premarcaje 
• Adquisición y transporte de la pintura a pie de obra.  
• Aplicación de pintura. 
• Protección de las marcas durante su secado. 
• Y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 
La eliminación de la señalización horizontal se medirá y abonará por metros cuadrados (m²).  
 

5.4 Pintura  

Esta unidad se abonará dentro de la unidad de la que forme parte 

5.5 Residuos 

Las unidades de obra definidas dentro del capítulo de Gestión de Residuos, incluye todos los cánones, tasas 
y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el tipo de centro definido en el Anejo. 
El coste de la carga en camión y transporte de los residuos generados queda incluido en cada una de las 
unidades de obra que lo genera, valorándose en capítulo independiente del presupuesto la deposición del 
residuo en planta de tratamiento (canon del residuo) por tn de residuo realmente producido. 
 

5.6 Otras unidades 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de precios nº 1, se abonarán a los 
citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos 
precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar las unidades totalmente terminadas 
y en condiciones de servicio.  
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES  
6.1 Condiciones particulares de la instalación de ventilación  

6.1.1 Cajas de ventilación 
Las cajas de ventilación irán ubicadas en los cuartos de instalaciones destinados a dicho fin, de manera que 
queden accesibles para el mantenimiento. Irán instaladas empleando el correspondiente material 
complementario para evitar vibraciones y asegurar su fijación.   
El caudal de aire será suministrado a través de un conducto de chapa galvanizada, de dimensiones 
especificadas en anejo correspondiente, a lo largo de los patinillos hasta llegar a la salida/entrada de aire a 
nivel de calle. 
La comunicación con el exterior se hace mediante una rejilla, debiendo cumplirse lo especificado en la 
norma UNE EN 12101-6: 
La toma de aire exterior debe ubicarse siempre lejos de cualquier punto de posible riesgo de incendio. Las 
entradas de aire exterior deben situarse a nivel de la planta baja o cerca del mismo, (pero lejos de las salidas 
de humos del sótano) para evitar la contaminación del humo ascendente. De no ser posible tal disposición, 
las entradas de aire exterior se deben ubicar al nivel del tejado. 
El equipo incorpora un sistema de control compuesto por un variador de frecuencia y una sonda de presión 
diferencial, de tal modo que, en caso de incendio y una vez se active el sistema, cuando se abran las puertas 
de escalera y vestíbulo, el ventilador funcione a su máxima velocidad, garantizándose una circulación de 
aire mínima de 0.75 m/s a través de la sección de las puertas; mientras que si las puertas se cierran, se 
deberá reducir la velocidad del ventilador en funcionamiento hasta que la sobrepresión interior se 
establezca en 50 Pa. 
Para reducir el fallo de energía eléctrica en un incendio, es imprescindible contar con una fuente de 
alimentación secundaria, como un generador una subestación independiente, con capacidad suficiente para 
mantener el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de salvamento y protección contra incendios, 
incluidos los sistemas de control de humo, los sistemas de presión diferencial y los equipos auxiliares. 
Se colocarán dos extractores y dos impulsores en cada planta. La duplicidad responde a un criterio de 
seguridad. Se debe asegurar su correcto funcionamiento en dos modos, uno de funcionamiento normal, 
asegurando como mínimo 5 renovaciones/hora y otro en funcionamiento de emergencia, asegurando 10 
renovaciones/hora. 
Las dimensiones de los huecos de ventilación y las rejillas que comunican con la planta del aparcamiento 
responden a los criterios de velocidad máxima permitida impuestos en la norma UNE 100166:2019. 
Las rejillas de admisión y extracción deberán ser de sobrepresión, de tal modo que en caso de incendio el 
humo presente en una planta y que se esté extrayendo por el hueco de ventilación no afecte a las demás 
plantas del aparcamiento. 
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6.1.2 Detección de CO 
La detección de CO exigida por el CTE DB SI para los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 
m2 útiles se realizará mediante un sistema de detección de monóxido de carbono que active 
automáticamente los extractores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm. en 
aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 ppm. en caso contrario. 
La detección de CO se monitoriza desde una central de detección de monóxido de carbono, diseñada 
especialmente para su aplicación en garajes, de acuerdo a la norma UNE 23 300/84 y CTE.  
Se dispondrán, a lo largo de la planta, detectores de CO modelo Notifier Park. Se distribuirán en líneas, con 
un máximo por línea de 16 detectores, unidos mediante un cable de sección 1,5 mm2, trenzado y 
apantallado.  
Se dispondrá de un módulo de control de niveles en pantalla, situado en la sala de control. Esta unidad de 
control dispone a su vez de funciones directas de usuario, accesibles mediante llave o código numérico.  Se 
podrá controlar los ventiladores de extracción desde esta central. 
 

6.2 Condiciones particulares de la instalación de distribución en Baja Tensión  

6.2.1 Conductores eléctricos 
Línea general de alimentación: los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre 
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1Kv, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-14. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50086-1, cumplen con esta 
prescripción. 
 
Derivaciones individuales: los conductores a utilizar, serán de cobre unipolares y aislados, siendo su tensión 
asignada 450/750 V, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-15. Se seguirá el código de colores indicado en 
la ITC-BT-19. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50086-1, cumplen con esta 
prescripción. 
 
Para instalaciones subterráneas la tensión nominal será de 1000 V con aislamiento de policloruro de vinilo 
o polietileno reticulado. 
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Instalaciones interiores o receptoras: Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán 
de cobre y serán aislados, siendo su tensión asignada 450/750 V, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-19. 

6.2.2 Conductores de protección 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por la misma canalización que estos. 
 
La sección mínima de estos conductores será igual a la fijada en la Tabla 2, en función de los conductores 
de fase de la instalación (Instrucc. ITC-BT-18). 

6.2.3 Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
- Azul claro: para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde: para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris: para los conductores activos o fases. 

6.2.4 Tubos de protección 
Serán de tubo PVC rígido en montaje superficial, y aislantes flexibles en instalación empotrada. 
 
Los diámetros interiores mínimos nominales, en milímetros, para los tubos protectores en función del 
número, clase y sección de los conductores que han de alojar, se indican en la Instrucción ITC-BT-21. 
 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo 
tubo, la sección interior de este será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores. 
 
Los tubos empleados deberán soportar como mínimo, sin deformación alguna, una temperatura de 60º 
centígrados, para los tubos constituidos de vinilo o polietileno. 

6.2.5 Cajas de empalme y derivación 
Serán de PVC estancas aisladas interiormente. 
 
Sus dimensiones serán todas las que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá cuanto menos al diámetro del tubo mayor, más un 50% del mismo, 
con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado. 
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6.2.6 Aparatos de mando y maniobra 
Son los interruptores y conmutadores que cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados 
sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia; serán de material aislante y del tipo cerrado. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en ningún caso pueda exceder 
de 65ºC en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y cierre del orden de 
10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
 
Deberán llevar marcada su intensidad y tensiones nominales de trabajo y estarán probados a una tensión 
de 800 a 1.000 V. 

6.2.7 Aparatos de protección 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán del tipo magnetotérmico de accionamiento manual y podrán cortar la corriente 
máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
 
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de su instalación, y para la protección de la línea contra 
el calentamiento se regulará para una temperatura inferior a 65 ºC . 
 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales de trabajo, así como el signo de su desconexionado. 
 
Tanto los interruptores diferenciales como los disyuntores cuando no puedan soportar las corrientes de 
cortocircuito, irán acoplados con fusibles calibrados. 
 
Los fusibles empleados para proteger los diferentes circuitos secundarios serán calibrados a la intensidad 
del circuito que protegen. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible y estarán construidos de 
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Se podrán recambiar bajo tensión sin ningún peligro y 
llevarán marcada la intensidad y tensiones nominales de trabajo. 

6.2.8 Luminarias 
Se emplearán luminarias LED de bajo consumo y alta eficiencia. 
 
Deberán incorporar marcado CE y, en caso de no ser las de proyecto, se aportará un estudio lumínico que 
de soporte a la solución escogida. 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
 
Se verificarán las características técnicas de las unidades. Se entregarán los certificados de homologación y 
pruebas. No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las 
indicadas. 
 
El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de 
buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la 
funcionalidad de la instalación. 
 
Se verificará que las condiciones de montaje y ejecución de la unidad, se realiza de acuerdo con las 
especificaciones concretas recogidas en el apartado anterior. 
 
El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y 
Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el 
apartado anterior. 
 
Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones 
articulares, o generales normativas o reglamentarias. 
 
El alumbrado de emergencia se montará e instalará según las características y indicadas en los cálculos 
lumínicos, planos y presupuesto. Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de agosto de 2002. 
 

6.3 Condiciones particulares de la instalación de detección de incendios  

6.3.1 Central de incendios 
Definición 
Elemento neurálgico del sistema en el que se recogerán todas las incidencias de la instalación y será quien, 
en base a la programación residente, tomará las decisiones de activación de los dispositivos. La Central, 
será analógica inteligente con su propio microprocesador, memoria y fuente de alimentación y baterías. 
 
La Central supervisará cada detector y módulo del lazo inteligente de forma individual, de manera que 
alarmas, prealarmas y averías sean anunciadas independientemente para cada elemento del lazo 
inteligente. Será capaz de tener salidas programables. Estará ubicada en armario metálico y dispondrá de 
indicadores ópticos para visualizar el estado del panel. 
 
Suministrará alimentación a todos los detectores y módulos conectados a éste. Los datos de memoria, 
eventos y programación se contendrán en memoria no volátil. 
 
La central de control permitirá programar sus dispositivos de salida (sirenas y módulos de control) de forma 
que se pueda realizar la evacuación de la instalación de manera lógica siguiendo el plan de evacuación. 
Para ello, las sirenas deberán permitir ser maniobradas de forma individual. 
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La Central de Detección de Incendios se instalará en un local que cumpla las siguientes características: 
 

- Ha de ser de fácil acceso, arquitectura simple y situado en las cercanías del acceso principal o de 
aquél que es utilizado normalmente por los bomberos. 

- Estará protegido con detectores. 
- Tendrá suficiente iluminación y deberá estar protegido contra vibraciones y sobretensiones. 

6.3.2 Cableado 
Definición 
Cada detector, pulsador manual de alarma y módulo tendrá asignada una única dirección que se hará de 
forma manual. La localización del equipo en el lazo no vendrá condicionada por su dirección en el lazo 
(p.ej.: se podrán añadir detectores en el lazo utilizando una dirección no usada, sin necesidad de 
reprogramar los equipos existentes). 
 
Cada lazo de detección será un par de hilos trenzados y apantallado de sección más habitual 1,5 mm2, 
cableado en lazo abierto o cerrado, y sobre el que se instalarán directamente los detectores analógicos de 
incendio, pulsadores de alarma, sirenas de aviso y los módulos digitales necesarios para las maniobras de 
monitorización y control del resto de los dispositivos que configuran el sistema (altavoces, electroimanes, 
extinciones, control de humos, control HVAC, etc. ) 
 
La capacidad de cada lazo de detección será de 198 puntos analógicos/direccionables, de los cuales 99 
direcciones están reservadas a los detectores y las otras 99 a pulsadores y módulos. 
 
Las líneas de cable se han de realizar bajo tubo independiente, con conductor aislado para una tensión 
nominal de 500 V. El tipo de cable necesario será: 
 

- Denominación: Cable de Lazo 
- Tipo de cable: Cable Manguera libre de halógenos y resistente al fuego. 
- Número de Hilos: Par de hilos trenzados y apantallados. 
- Sección: de 1 a 2,5 mm2 (estándar = 1,5 mm2). 
- Longitud del Lazo: Hasta 1.200 m. 
- 1.800 m. con cable de sección 1,5 mm2. 
- 3.000m Con cable de sección 2,5 mm2 
- Trenzado: 20 a 40 vueltas por metro. 
- Apantallamiento: Pantalla de Aluminio con hilo de drenaje. 
- Resistencia: Máx. 40 Ohm. por total del Lazo. 
- Capacidad: Mín. 0,5 mf. 
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El cableado correspondiente a la instalación del sistema de pulsadores de alarma, debe ser independiente 
de cualquier otro y se diferenciará, donde sea posible, del cableado utilizado para otros fines, 
identificándolo de forma clara. 
 
El cableado debe realizarse con cables resistentes a los daños que previsiblemente puedan presentarse en 
las zonas donde han de instalarse. Si están en atmósferas húmedas o corrosivas, o atraviesan zonas que 
contienen vapores o polos inflamables explosivos deben estar protegidos de forma especial. 
 
Los circuitos serán realizados con conductores resistentes al fuego durante un periodo de al menos 15 
minutos y son necesarios en áreas de alto riesgo de incendio. 
 
Los conductores deben tener secciones apropiadas para evitar caídas de tensión excesivas y ofrecer una 
resistencia mecánica suficiente; en todo caso, si los conductores son de cobre, no se admiten diámetros 
inferiores a 0'6 mm. 
 
Ejecución 
El cableado de los pulsadores debe realizarse de forma que se disminuya la probabilidad de daño mecánico, 
corrientes de fuga, cortocircuitos o interrupción de los circuitos. Por ello, es preferible que se instalen en el 
interior de tubo de acero. 
 
El circuito debe realizarse en bucle y el número de conexiones debe ser el mínimo posible, realizándose por 
soldadura o por procedimientos mecánicos muy seguros. En locales húmedos, todas las conexiones deben 
estar protegidas contra la humedad. 
 
Los conductores o tubos en que vayan alojados deben fijarse sólidamente, con soportes que no los 
deterioren. No se autorizarán cableados provisionales. 
 
Siempre que sea posible los conductores deben discurrir únicamente por zonas protegidas. 
 
Deben tomarse medidas especiales de protección cuando exista riesgo de perturbaciones debidas a 
interferencias de origen eléctrico: rayos, receptores de alto consumo, chispas o arcos eléctricos de cualquier 
origen y otras similares. 
 
El valor de aislamiento a tierra de los conductores no debe ser inferior a 1 m. por bucle. 

6.3.3 Detectores ópticos 
Definición 
Cada Detector tendrá dos LEDS que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición. 
Parpadearán cada vez que sean interrogados por la Central de Detección. La central deberá permitir anular 
el parpadeo de los detectores en estado de reposo. Si el detector está en alarma, estos LED estarán 
permanentemente iluminados. 
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Cada detector responderá a la Central con información e identificación de su tipo (óptico o térmico). Si hay 
una discordancia de información entre el detector y la central, se producirá una condición de fallo. Cada 
sensor responderá a la Central con información analógica relacionada con su medida del fenómeno de 
fuego. 
 
Serán configurables por el usuario los valores en los que el detector se pondrá en alarma y prealarma; estos 
valores podrán ser cambiados de forma manual por programación o de forma automática por la central en 
base al ambiente en el que se encuentre el sensor o bien siguiendo la programación horaria realizada en el 
sistema.  
 
Todos los sensores incorporan micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de 
funcionamiento local. Esta prueba también se deberá realizar de forma automática desde la central 
periódica y automáticamente. 
 
Los detectores serán cableados con cable manguera de 2 x 1,5 mm2 de sección más común, par trenzado 
y apantallado y proporcionando tanto la alimentación como las comunicaciones necesarias. 
 
Ejecución 
Las distancias entre los detectores y los muros no deben ser inferiores a 0'5 m. excepto en pasillos, 
conductos y partes del edificio similares, de menos de 1m. de ancho. 
 
Si existen vigas o conductos de climatización bajo el techo cuya distancia al mismo, sea inferior a 0'15m., la 
distancia lateral entre los detectores y aquellos elementos constructivos debe ser también, por lo menos 
de 0'5 m. 
 
La distancia de los detectores al suelo, no debe exceder de: 

- 6 m. para detectores térmicos de la categoría 3. 
- 7'5 m. para detectores térmicos de categoría 2. 
- 9 m. para detectores térmicos de la categoría 1. 

 
La zona de 0'5 m. que rodee a los detectores (lateralmente y por debajo) debe estar libre de toda instalación 
y almacenamiento. Los detectores no deben implantarse en puntos como corrientes de aire naturales o 
artificiales, ni donde la temperatura ambiente pueda alcanzar niveles capaces de producir falsas alarmas 
debido a fuentes de calor naturales o artificiales. 

6.3.4 Pulsadores manuales 
Definición 
Los pulsadores manuales podrán incluirse dentro del lazo de detección inteligente por ser direccionables. 
 
Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y señalización, de tal 
forma que sea fácilmente identificable la zona en la que se ha activado el pulsador. 
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Los pulsadores serán del tipo rotura de cristal. El cristal irá protegido mediante membrana plástica para 
evitar cortes en su activación. No se utilizarán pulsadores del tipo rearmable, sin que este rearme implique 
la verificación del pulsador por parte del personal cualificado. 
 
Ejecución 
Los pulsadores deben situarse en puntos de muy fácil acceso y deben ser perfectamente visibles. 
 
La distancia a recorrer desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar un pulsador de alarma a la 
instalación que lo protege debe ser inferior a 25 m. 
 
Cuando por las condiciones particulares de la decoración o utilización de los locales protegidos puedan 
producirse dificultades en la localización de los pulsadores de alarma, se señalizará la posición de cada uno 
de ellos, por los medios especificados en la Norma UNE 23033-81. 

6.3.5 Extintores 
Definición 
• Los extintores deberán realizar la descarga del agente extintor en un tiempo no inferior al especificado 

en la Norma UNE Europea EN-3, para cada tamaño y eficacia. 
• Los extintores deberán descargar, al menos, el 90% de su carga, tras ser sometidos al ensayo de 

temperatura de utilización, Norma EN-3 parte 5ª. 
• Los extintores irán provistos de un dispositivo de apertura instantánea y cierre automático para la 

regulación de la descarga. 
• La fuerza máxima necesaria para accionar el dispositivo de descarga, de forma que se pueda proyectar 

el caudal máximo será la siguiente: 
 

TIEMPO DE ACCIONAMIENTO   FUERZA MAXIMA REQUERIDA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - 

Con un dedo       100 N 
Con una mano      200 N 
Percusión 

(Puesta en funcionamiento)      200 N 
 
• Todos los extintores de más de 3 kgs. de carga, deberán ir provistos de manguera. Esta tendrá una 

longitud igual o superior a 40 cm. (incluida la lanza o boquilla) y a los 4/5 de la altura del extintor. 
Tendrá una zona flexible igual o superior a 1/2 de la altura del extintor. 

• Los extintores irán provistos de un dispositivo de seguridad de descarga para evitar el disparo 
accidental del aparato. 

• La eficacia de los extintores será, al menos, la exigida en la Norma Europea EN-3 o equivalente. 
• Los extintores deben estar equipados de un dispositivo (válvula de contraste) que permita medir 

directamente la presión del gas con un aparato de medida independiente. La válvula de contraste no 
permitirá fugas tras su utilización ni ocasionará la pérdida de presión superior al 0'5% de la del 
recipiente al ser utilizada correctamente. 
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Ejecución 
Se instalarán los extintores de tal manera que la parte superior del mismo quede a una altura de entre 80 
cm y 120 cm. Se instalarán en la ubicación indicada en los planos. 
 
Es necesario el replanteo y la autorización expresa de la DF previa a la instalación del extintor, pudiendo en 
caso contrario exigirse su retirada y reubicación. 

6.3.6 Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) 
Definición 
• Tuberías 

Los materiales empleados en tuberías de la instalación deberán ser capaces de soportar, de forma 
general y como mínimo, una presión de trabajo de 15 Kgs/cm2, en previsión de la resistencia necesaria 
para soportar. 
 
Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas 
(resistencia, rugosidad, etc.) y tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, 
olor, potabilidad, etc.). 
 
Las llaves a emplear en la instalación serán de buena calidad y no producirán perdida de presión 
excesiva cuando estén totalmente abiertas. 
 
Las válvulas de retención pertenecerán a tipos aprobados por el Ministerio de Industria. 
 

• Boquilla 
Debe ser un material resistente a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Tendrá posibilidad de 
accionamiento para permitir que el agua salga en forma de chorro pulverizada y de forma optativa, 
dispondrá de una posición para permitir la protección de la persona que la maneja. 
 
En el caso de que la lanza sobre la que optativamente puede ir montada, no disponga de sistema de 
cierre, este sistema deberá ir incorporado a la boquilla. 

 
• Lanza 

Debe ser un material independiente a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Llevará incorporado un 
sistema de apertura y cierre, si no existe en la boquilla se acopla directamente a la manguera. 
 

• Manguera 
Debe ser de tejido sintético, con revestimiento interior y estanca a una presión de prueba de 15 bar. 
Su longitud será de 20 m. 
 
Estará racorada en sus extremos, con racores normalizados de 25 mm.  
Cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE 23091, en todas sus partes en cuanto le sea 
aplicable. 
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Ejecución 
 
Toda la instalación de tuberías interiores al edificio irá en montaje visto, y las tuberías a proteger o enterrar 
con tubos, serán expuestas para la inspección visual y probadas antes de la colocación de protecciones. 
 
Las BIES se instalarán siempre en el interior de los edificios, excepto en establecimientos industriales o 
almacenamientos en los que pueden instalarse a la intemperie, pero con la protección complementaria 
adecuada. 
 
Deben instalarse sólidamente fijadas a paramentos o pilares, preferentemente cerca de las puertas de salida 
y en los recorridos de evacuación, pero nunca deben constituir un obstáculo para la utilización de las vías 
de evacuación. 
 
Las BIE 25 mm. pueden instalarse a cualquier altura sobre el suelo, siempre que la boquilla y la válvula 
manual de apertura (si existe) se encuentren a una altura máxima de 1'50 mts, con relación al suelo. 
 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 mts. 
 
Las BIE se señalizarán, cuando sea difícil su localización, utilizando la señal establecida en UNE - 23033. 
 
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, lo suficientemente amplia como 
para permitir el acceso a la misma y la maniobra, extensión y actuación de la manguera. 
 

6.4 Condiciones particulares de la instalación de telecomunicaciones  

6.4.1 Control de accesos 
Definición 

El control de acceso se realizará mediante un sistema de expedición o lectura de tickets, un lector tarjetas 
Mifare para abonados, un sistema de reconocimiento de matrícula y barreras automáticas.   
 
Para ello se instalarán los siguientes equipos en la enrtada: 

• Máquina de entrada: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
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o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 
vehículo. 

o Registro de datos en soporte de estado sólido. 
o Sistema de control de temperatura interna. 
o Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable, resisten e 

intemperie. 
o IP-43. 

• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de matrículas en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 

 
Para ello se instalarán los siguientes equipos en la salida: 
 

• Máquina de salida: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare.. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas RAMA y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 

vehículo. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 

 
Ejecución 

Se instalarán los equipos de control de accesos sobre isletas según planos. Para ello se instalará en los 
accesos de los aparcamientos: 

• Máquina de entrada o salida. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de matrículas sobre columna. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas. En los aparcamientos de 
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superficie se instalará en un armario de intemperie junto con el sistema de control de gestión de 
cobro.  

• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio de 3 metros, salvo en el acceso 
de autobuses que será de 4.5m.  

 
Los diferentes equipos y máquinas se fijarán y cimentarán según requisitos del fabricante. 

En el caso de las salidas de los autobuses se instalarán las máquinas de salida sobre peanas para adecuar 
su altura. 

La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH) en interior y PVC en exterior, conectado a switch 
industriales no gestionables de capa 2 instalados en las máquinas de entrada o salida. 

La alimentación eléctrica se realizará desde los correspondientes cuadros de baja tensión. 

El tendido del cable en los aparcamientos en superficie se realizará mediante canalización proyectada según 
planos. 

El tendido del cable en se realizará por bandeja, con derivaciones mediante tubo de PVC de 20mm de 
diámetro y cajas estancas según planos. 

Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento del sistema, 
suministrando el Contratista el personal y los materiales necesarios para esta prueba. A su vez queda a 
decisión de la Dirección de Obra el establecimiento de los lotes de control y ensayos de recepción 
necesarios 

6.4.2 Gestión de cobros 
Definición 
Se instalará un sistema de gestión de cobro que validará los tickets convenientemente abonados 
autorizando la salida de los vehículos.  
Se instalarán un conjunto cajero automático de cobro y caja manual en el interior del paramiento.   

Los cajeros de pago automático se encontrarán instalados en los accesos a peatones del aparcamiento, la 
caja central se encontrará instalada en la sala de control que se encontrará cerca de la salida de los vehículos. 

• Máquina automática de cobro: 
o Sistema de ayuda y guiado al usuario en los pagos 
o Panel frontal de acero inoxidable con serigrafía de indicaciones de todos los elementos del 

cajero. 
o Disposición en línea de todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas 

EMV, ranura para introducción de monedas y lector de billetes, ADAPTADO PARA SU USO 
POR MINUSVALIDOS. 

o Lector de código de barras para lectura de los tickets 
o Lector para tarjetas de proximidad Mifare. 
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o Lector para tarjetas bancarias EMV. Con certificación Redsýs. 
o Lector para aceptar pagos con tecnología NFC/Contactless. 
o Pantalla de 22” TFT color anti vandálica. 
o Selección de 5 idiomas diferentes. -Indicador del estado de funcionamiento, 
o Carcasa de acero con cierre de seguridad. 
o Compartimento de seguridad para recaudación de monedas, billetes y cambio 
o Sistema de videointerfonía IP. 

 
• Sistema de control basado en un PC de última generación con aplicación de gestión que permitirá: 

o Impresora térmica para tickets, recibos o facturas 
o Lector de Código de Barras. 
o SAI para protección de datos. 
o Lector-Grabador para tarjetas Mifare tipo A/B (ISO 14443) para gestión de abonados. 
o Cajón para monedas. 
o Central de Interfonía IP, ampliable hasta 250 extensiones. 
o Display de información al cliente en tecnología VFD. 
o Gestión de múltiples tipos de cobros, (según franjas horarias, días de la semana, fechas 

especiales…). 
o Generación y uso de vales de descuento y ticket especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
o Gestión de abonados. 

 
• Caja central de cobro SENSE: 

o Esta caja se encontrará instalada en el puesto de control y será controlada por un operario. 
o Cobros de tickets por diferentes franjas horarias, días de la semana, fechas especiales, etc. 
o Generación y uso de vales de descuento y tickets especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
o Gestión de abonados, configuración de distintos tipos para diversos horarios de acceso. 

Ejecución 
El cajero de pago automático se situará en zonas de fácil acceso peatonal y se protegerá mediante 
marquesinas en los aparcamientos de superficie.  
 
Los diferentes equipos y máquinas se fijarán y cimentarán según requisitos del fabricante. 
La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo EuroClase Cca s1ad1a1.  

La alimentación eléctrica se realizará en bandeja, desde el correspondiente cuadro de baja tensión. Con 
derivaciones mediante nuevo tubo de PVC de 20mm de diámetro y cajas estancas según planos. 

Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento del sistema, 
suministrando el Contratista el personal y los materiales necesarios para esta prueba. A su vez queda a 
decisión de la Dirección de Obra el establecimiento de los lotes de control y ensayos de recepción 
necesarios. 
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6.4.3 Sistema antiintrusión 
Definición 
Se instalará en la caseta de control equipos de anti intrusión para poder llevar a cabo la supervisión de los 
diferentes equipos de conexión, este sistema estará compuesto por: 
 

• Central de control de alarma instalada en la caseta de control con un módulo de expansión GPRS. 
• Contacto magnético que se encontrara instalado en la puerta de entrada a la caseta de control. 
• Detector volumétrico con tecnología infrarroja para la detección de presencia que se encontrara 

instalado en las dos habitaciones que componen la caseta de control. 
• Teclado alfanumérico con pantalla LCD para su control, activación y desactivación. 
• Pulsador de pánico instalado en puesto de trabajo en cabina de control. 

 
Ejecución 
El tendido del cable se realizará por la bandeja de telecomunicaciones con derivaciones mediante tubo 
corrugado. 
Todos estos elementos se encontrarán conectados a la central. Esta central contará con un teclado y 
transmisor que permitirá registrar y remitir todo lo captado por los sensores conectados a ella. 

6.4.4 Megafonía 
Definición 
Se proyecta un sistema de evacuación por voz mediante la megafonía certificado con la normativa EN-54, 
permitiendo a su vez: 
 
- Difusión de mensajes de avisos sonoros 
- Difusión de mensajes de emergencia y evacuación. 
- Difusión de programas de música ambiental. 
 
El adjudicatario deberá presentar un estudio acústico de la solución propuesta. 
 
Ejecución 

La instalación se dividirá en diferentes zonas, a las que se podrán enviar diferentes mensajes de forma 
individual e independiente.  Con esta división, los avisos se podrán dar independientemente en cada una 
de las zonas especificadas, y será posible ajustar en cada una de ellas el nivel adecuado para optimizar la 
relación señal / ruido.  

El adjudicatario deberá presentar un estudio acústico de la solución propuesta. 

Se instalarán en el interior del aparcamiento proyectores acústicos de 6W. Se utilizarán etapas de potencia 
con salida de tensión constante de línea de 100 V y potencias de salida según las necesidades de cada zona. 
Las etapas de potencia, conmutador de alimentación de emergencia y baterías se instalarán en un armario 
rack en el cuarto de instalaciones del puesto de control. A su vez se instalará un pupitre de control en la 
Sala de vigilancia y control. 
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Los altavoces se unirán mediante líneas de 100V a las etapas de potencia instaladas en el armario rack de 
megafonía del cuarto de telecomunicaciones. Se utilizará cables apantallados, resistentes al fuego y LSZH 
de 2 conductores y en cada línea se conectarán todos los altavoces en paralelo. El tendido del cable se 
realizará por bandeja o canaleta, con derivaciones mediante tubo de PVC de 20mm de diámetro y cajas 
estancas. 

6.4.5 Sistema CCTV 
Definición 
Se proyecta un sistema de videovigilancia que permitirá la supervisión del aparcamiento.  
 
En el aparcamiento las cámaras se proyectan para supervisar:  

• Las entradas y las salidas en los accesos vehiculares. 
• Recorridos por el interior del aparcamiento. 
• Zonas de pago, tanto máquinas como caja central. 
• Accesos peatonales. 
• Escaleras de acceso a las diferentes plantas. 
•  

Ejecución 

 
Las cámaras se instalarán, según planos, se instalarán sobre techo o columna según replanteo final, para 
garantizar la mejor visibilidad. 
 
El monitoreo de las imágenes en tiempo real, así como de las secuencias almacenadas, se realizará desde 
el cuarto de vigilancia y seguridad del aparcamiento donde se instalará la un puesto de supervisión con un 
puesto de control y monitor de 21” para su visualización. 
 
La conexión de las cámaras a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH) en interior y PVC en exterior, conectado a switch 
industriales instalados en las máquinas de pago o de expedición o lectura de tickets. 
 
La alimentación eléctrica se realizará mediante tecnología PoE desde el switch más cercano mediante el 
propio cable UTP. 
 
El tendido del cable en los aparcamientos en superficie se realizará mediante canalización proyectada. 
 
Se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente, destacando la señalización de las zonas bajo grabación y 
la custodia de las imágenes: 

• Ley Orgánica de Protección de Datos 
• Reglamento General de Protección de Datos europeo 

 
Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento del sistema, 
suministrando el Contratista el personal y los materiales necesarios para esta prueba. A su vez queda a 
decisión de la Dirección de Obra el establecimiento de los lotes de control y ensayos de recepción 
necesarios. 
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6.4.6 Cuarto de vigilancia y seguridad 
Definición 
Para facilitar la gestión del aparcamiento y dado que la mayor parte de incidencias ocurren a la salida del 
mismo, se implantará un nuevo cuarto de vigilancia y seguridad en la zona este del aparcamiento según 
planos. 

En este cuarto se alojará: 

• La caja central de cobro y control de todo el sistema de gestión de cobro y control de accesos. 
• El puesto de control del sistema de guiado desde el que se podrá supervisar la ocupación de las 

plazas en tiempo real. 
• Un puesto de supervisión de las cámaras que permitirá vigilar el aparcamiento y sus accesos tanto 

peatonales como vehiculares. 
 
Se instalarán puestos de trabajo de usuario con 4 tomas RJ-45 para conexión de voz y datos, así como 2 de 
suministro eléctrico de red y de 2 UPS en la sala de vigilancia y control. 
A su vez en un cuarto anexo se instalará un armario rack de 19” y 42U que alojará la electrónica de red y 
los diferentes servidores y el armario rack del sistema de megafonía. 

 

6.5 Condiciones particulares de la instalación de iluminación interior 

6.5.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 50 lux, 
medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
La iluminación general de locales se realizará con equipos led conectados con el circuito correspondiente 
mediante clemas o regletas de conexión. 

 Los elementos constituyentes serán:  
- Luminarias tipo led. Podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con 

celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc. 
- Accesorios para las lámparas led. 
- Conductores. 
- Lámpara. 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 
El encendido de las luminarias se realiza mediante detectores de presencia de forma que la planta queda 
sectorizada conforme queda indicado en planos. También debe ser posible encender las luminarias de los 
diferentes sectores de forma manual desde el cuadro de mando. 
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6.5.2 Alumbrado de emergencia 
Para vías de evacuación de hasta 2 m de anchura, las iluminancias horizontales en el suelo a lo largo de la 
línea central de una vía de evacuación no deben ser menores de 1 lux y la banda central que comprende 
no menos de la mitad de la anchura de la vía debe iluminarse a un mínimo del 50% de ese valor.  
 
La relación de la iluminación máxima a la mínima no debe ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central 
de la vía de evacuación.  

 
 
 
 
 

Valencia, marzo de 2023 
 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

Fdo: Miguel Ángel Langa Ricós 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C01 BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO C01.01 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
EIEL.1dbabo m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x240mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3
fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 240mm2 de sección para las fases y
120mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Alimentación red 1 80,00 80,00 80,00

80,00

EIEL.1ebabk m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x95mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3
fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 95mm2 de
sección para las fases y 50mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta
de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Alimentación grupo 1 80,00 80,00 80,00

80,00

SUBCAPÍTULO C01.02 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
EIEU.7bbbb u Bat. condensadores 74 KVAr 4 esc. con FA para var. pot. rápida

Batería de condensadores de 74 KVAr en 400 V con 4 escalones para compensación de la energía reactiva
para variaciones de potencia rápida (carencia de milisegundos), incluye protección por magnetotérmico,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 1,00 1,00

1,00

EIEU.4obab u SAI 10000VA trif con tecnologia On-Line DB

Sistema de alimentación ininterrumpida de 10000 VA de potencia, utilizando tecnología On-Line DB, para
montaje en Torre con entrada trifásica de 400 V y salida monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C01.03 CANALIZACIONES
EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

luminarias 70 5,00 350,00
emergencias 38 5,00 190,00
detectores 12 5,00 60,00
instalación sala control 1 30,00 30,00
instalación sala ventilación 1 40,00 40,00 670,00

670,00

EIEC.2eb m Tubo rg PVC sup 32mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

escalera de emergencia 1 30,00 30,00
sala de ventilación 1 30,00 30,00 60,00

60,00
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EIEC.2fb m Tubo rg PVC sup 40mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 40mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

sala de ventilación 1 30,00 30,00 30,00

30,00

EIEC.7bkab m Bandeja met perf 60x200 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 60x200mm, para canalización
eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Perimetro circulación aparcamiento 1 250,00 250,00 250,00

250,00

EIEC.7bmab m Bandeja met perf 60x400 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 60x400mm, para canalización
eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Acometida red + grupo 1 100,00 100,00 100,00

100,00

SUBCAPÍTULO C01.04 CUADROS ELÉCTRICOS
EIEL.PN01 u Cuadro General de baja tensión

Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión de red+grupo+sai de Schneider, o similar, en
armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o
similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar sobre una
placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta
correspondiente según esquema unifilar así como 1 ud smartlink ethernet y Energy server COMX510 para la
gestión energética, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, con previsión de
ampliación del 50% para la instalación de los automatas proigramables de control y borneros, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

CGBT 1 1,00 1,00

1,00

EIEL.PN05 u Cuadro Secundario ventilación

Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de ventilación de Schneider, o similar, Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar,
con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar sobre una
placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta
correspondiente según esquema unifilar, con previsión de ampliación del 50% para la instalación de los
automatas proigramables de control y bornerosTotalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cuadro ventilación extracciones 1 1,00 1,00

1,00
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EIEL.PN10 u Cuadro secundario Vehículos eléctricos

Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de red de Schneider, o similar, Armario de chapa
de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas
según plano. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponder
una tapa perforada que ir montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los contactos directos. El
cuadro deber cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener toda
la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cuadro vehículos eléctricos 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C01.05 CABLEADO
EIEL.1dbabd m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x6mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3
fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y
6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cartel exterior aparcamiento 1 70,00 70,00 70,00

70,00

EIEL.1dbabe m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x10mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3
fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y
10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

tomas de mantenimiento 1 40,00 40,00 40,00

40,00

EIEL.1dbabg m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x25mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3
fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cuadro recarga de vehiculos eléctricos 1 20,00 20,00 20,00

20,00

EIEL.1daabb m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra)
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable
de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Circuitos iluminación R1 1 150,00 150,00
Circuitos iluminación R2 1 150,00 150,00
Circuitos iluminación R3 1 200,00 200,00
Circuitos iluminación R4 1 200,00 200,00
Circuitos iluminación R5 1 250,00 250,00
Circuitos iluminación R6 1 250,00 250,00
Gestión de aparcamiento 1 300,00 300,00
Circuitos sala de control 1 60,00 60,00
Circuitos SAI 2 20,00 40,00
control accesos entrada 1 20,00 20,00
control accesos salida 1 20,00 20,00
central de intrusión 1 20,00 20,00
Rack megafonía 1 20,00 20,00 1.680,00
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1.680,00

EIEL.1daabc m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x4mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra)
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Circuitos gestión de aparcamiento 1 50,00 50,00
Puertas automáticas 2 20,00 40,00 90,00

90,00

EIEL.1daabd m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x6mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra)
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Climatización sala de control 1 20,00 20,00 86,85

20,00

EIEL.1eaabb m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y
2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Central detección 1 15,00 15,00
Central de gases 1 15,00 15,00
Circuitos iluminación G1 1 150,00 150,00
Circuitos iluminación G2 1 150,00 150,00
Circuitos iluminación G3 1 200,00 200,00
Circuitos iluminación G4 1 200,00 200,00
Circuitos iluminación G5 1 250,00 250,00
Circuitos iluminación G6 1 250,00 250,00
Emergencias 6 150,00 900,00 2.130,00
iluminación escalera emergencia 1 200,00 200,00 200,00

2.330,00

EIEL.1eaabd m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x6mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y
6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Presurización escaleras 1 150,00 150,00
Rack telecomunicaciones 150,00

150,00

EIEL.1ebabf m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x16mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3
fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 16mm2 de
sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta
de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Alimentación extractor 1 1 10,00 10,00
Alimentación extractor 2 1 10,00 10,00
Alimentación extractor 3 1 20,00 20,00
Alimentación extractor 4 1 20,00 20,00 60,00
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60,00

EIEL.1eaabe m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x10mm2 incluso tubo

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra)
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable
de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Punto de recarga lenta 1 20,00 20,00
Punto de recarga lenta 1 25,00 25,00
Punto de recarga lenta 1 30,00 30,00
Punto de recarga lenta 1 35,00 35,00
Punto de recarga lenta 1 40,00 40,00
Punto de recarga lenta 1 45,00 45,00 195,00

195,00

SUBCAPÍTULO C01.06 MECANISMOS
EIEM.2aaab u Intr simple nor emp

Suministro e instalación de interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V con
tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIEM.PN01 u Interruptor estanco

Suministro e instalación de interruptor estanco con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con
marco, incluso parte proporcional de tubo de PVC, cableado eléctrico y pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sala ventilación 1 1,00 1,00

1,00

EIEM.PN02 u Toma corriente empotrada 16A

Suministro e instalación de toma de corriente doméstica  de calidad alta para instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 16A, 230 V, incluso marco blanco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Sala de control 12 12,00 12,00

12,00

EIEM.PN03 u Cofret toma de corriente mono/trifásica

Suministro y montaje de cofret kaedra de Schneider eléctric o similar, con dos tomas monofásicas (P+N) 16A
y una toma trifásica (3P+N) de 16A, incluso protección magnetotérmica y diferencial de 3P+N de 16A,
totalmente instalada.

sala de ventilación 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C01.07 CARGADORES ELÉCTRICOS
EIEW.PN01 u Cargador V.Electricos Monof. 7,4 kW 32A

Suministro e instalación de cargador de vehiculos electricos, modelo viaris combi, suministrado por Mavipas
o equivalente. Carga monofásica a 7,4 kW y 32 A. Incluso sistema de comunicación ethernet y puesta en
marcha. Totalmente instalado y en correcto funcionamiento según REBT 2002.

Aparcamiento 6 6,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO C01.08 LEGALIZACION
EIED.PN21 u Legalización instalación de Baja Tensión

Legalización de la instalción de Baja Tensión, incluyendo proyecto visado en colegio oficial, aprobado por la
Delegación Provincial de Industria de Malaga, incluso toda la documentación final de obra por parte del
instalador autorizado, dirección técnica, certificados parciales y finales por parte del director de obra así
como la inspección de un organismo de control autorizado (OCA) y documentación final para entregar al
servicio territorial de energía.

1 1,00 1,00

1,00

EIIE.PN21 u Pruebas eléctricas/lumínicas y puesta en marcha

Pruebas eléctricas y pruebas lumínicas e informe final.

Instalación BT y Alumbrado Parking 1 1,00 1,00

1,00

EIQZ.PN02 u Ayudas de Albañilería

Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de hormigón de espesor variable o en forjados y vigas
de cualquier tipo para paso de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación y coordinación
con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de obra.

Baja tensión 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO C02 ILUMINACIÓN
SUBCAPÍTULO C02.01 ILUMINACIÓN NORMAL
EILI12g u Pan led 72 W

Pantalla led para adosar a techo de potencia 72 W y de dimensiones 600x1200 mm, carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

aparcamiento 60 60,00
salidas de emergencia 4 4,00 64,00

64,00

EILI12e u Pan led 48 W

Pantalla led para adosar a techo de potencia 48 W y de dimensiones 600x600 mm, carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

sala de control 6 6,00 6,00

6,00

EIEM.PN05 u Detectores de presencia

Suministro y montaje de detector de presencia y movimiento BL2-FT de BEG Luxomat o equivalente, incluso
pp de pequeño material, instalado.

escaleras de emergencia 2 2,00
Aparcamiento 10 10,00 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO C02.02 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
EILS.2aba u Lum autn señ cld med 165lmn nor

Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta de 33m2 una para
alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

escaleras de emergencia 2 2,00
sala de control 1 1,00
sala de ventilación 1 1,00 4,00

4,00

EILS.1bjb u Lum autn emer 345 lmn estn

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes, superficie cubierta
de 69m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

34 34,00 34,00

34,00
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CAPÍTULO C03 VENTILACIÓN
SUBCAPÍTULO C03.01 CLIMATIZACIÓN
EIBE.3ac u Eq splt casett 3.5/4 kW

Equipo bomba de calor split 1x1 de climatización, sistema aire-aire, con unidad interior de cassette, potencia
frigorífica/calorífica nominal 3.5/4  kW, con SEER 6.41 y SCOP 4.33, para gas R-410A, alimentación
monofásica (230V/50Hz), formado por una unidad interior de cassette, con caudal de aire 900  m³/h y una
unidad exterior con compresor tipo Inverter DC, caudal de aire 1780  m³/h, con amortiguadores de muelles,
soportes y fijaciones de las unidades interior y exterior, tubería de desagüe con sifón, conexión frigorífica
entre unidades, conexión eléctrica entre unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de líneas
con ocultación bajo canaleta registrable en zonas vistas, emplea refrigerante ecológico R410A, totalmente
instalado en pared, comprobado y en correcto funcionamiento.

Sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIVE.2aa u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h

Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos velocidades regulables, de 100 mm de diámetro
y 160 m³/h de caudal en descarga libre, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Sala de control 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C03.02 VENTILACIÓN APARCAMIENTO
EIVV.1PN02 u Extractor S&P CHGT/4-900-3 2,2kW

Suministro y montaje de cajas de ventilación helicoidales Marca S&P modelo CHGT/4/-900-3 2,2kW
(400V50Hz) o equivalente F400 IE1 V5, capacitadas para trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa
galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio
tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso
continuo (S1) o emergencia (S2), incluso modulos de control de ventilación, cableado y conexión con
centrales de incendios, centrales de CO2 y conexión al sistema de control centralizado, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

impulsiones 2 2,00
extracciones 2 2,00 4,00

4,00

EIVR.3bcaw u Rej imp/rtor p/mur 1000x300 mm

Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación colocada en muro realizada en
aluminio, de dimensiones 1000x300 mm (largo x alto), totalmente instalada y comprobada según DB HS-3
del CTE.

salidas a exterior 4 4,00 4,00

4,00

EIVC.PN01 m² Cdto ventilacion E600/120 1mm

Conducto de ventilación para extracción de humos, con resistencia al fuego E600/120 1mm, formado con
panel rígido compuesto por silicatos y otros aditivos, de 1 mm de espesor, y cubrejuntas de panel rígido de
silicatos de 30 mm de espesor adherido, para sellado de estanqueidad entre placas, para fuego exterior e
interior, secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o depresión de aire de
500 Pa.

Impulsión 1 1 90,00 1,00 0,30 27,00
Impulsión 2 1 80,00 1,00 0,30 24,00
Extracción 1 1 75,00 1,00 0,30 22,50
Extracción 2 1 75,00 1,00 0,30 22,50 4.584,00

96,00

EIVD.PN01 u Rejilla extracción aluminio 700x300mm

Suministro y montaje de rejilla para extracción de aire de ventilación con aletas horizontales a 45º fabricada
en aluminio de dimensiones 700mm (sentido horizontal) x 300mm (sentido vertical), modelo 20-45-H-O+MM
de la marca Koolair o similares. Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante un
destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular metálico mediante tornillos,
conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Extracción 1 8 8,00
Extracción 2 8 8,00 16,00

16,00
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EIVD.PN02 u Rejilla impulsión aluminio 1000x300mm

Suministro y montaje de rejilla para impulsión de aire de ventilación con rejillas orientables de simple
deflexión de dimensiones 1000mm (sentido horizontal) x 300mm (sentido vertical), modelo 20-SH-O+MM de
la marca Koolair o similares. Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante un
destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular metálico mediante tornillos,
conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Impulsión 1 9 9,00
Impulsión 2 9 9,00 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO C03.03 PRESURIZACIÓN ESCALERAS
EIVV.1PN05 u Vent centrifugo caja Q 7500 m3/h

Suministro y montaje de caja de ventilación, de bajo nivel sonoro,  fabricada en chapa de acero galvanizado,
aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre
soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico, Clase
F (1). Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento

Presurización escalera 1 1 1,00
Presurización escalera 2 1 1,00 2,00

2,00

EIVC11bbb m² Cdto rect ch c/aisl 0.5 p/clim

Suministro y montaje de conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.5 mm de espesor, para
instalaciones de climatización, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente
instalado y comprobado según ITE 05.3 del RITE.

P0-P-1 2 3,00 1,60 9,60 9,60

9,60

EIVD.3baa u Rejilla cuadrada 200x400 c/pue mont

Suministro y montaje de difusor rectangular de 200x400 mm de 4 direcciones con sección interior
desmontable y cono central de perfil plano, construido en aluminio extruido y lacado en color blanco, para
instalar a una altura entre 2.6 m y 4 m en instalaciones de aire acondicionado, sistema de fijación con puente
de montaje, mediante un tornillo central, para instalaciones en falso techo con conducto rectangular,
conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE,  totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Escalera 1, una por planta 4 4,00 4,00

4,00

EIVJ.1dd u Compuerta automatica det. hum. 400x400 mm

Suministro y montaje de compuerta de toma de aire exterior de aluminio natural, de lamas fijas de 400x400
mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Escalera 1 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C03.04 DETECCIÓN CO
EIIL20a.PN08 u Detector CO

Suministro y montaje de detector de monóxido de carbono completo, con cabeza detectora y zócalo de
conexión, de Notifier (Honeywell), microprocesado por tecnología por semiconductor, cada unidad protege
hasta 300m2 de superficie, posibilidad de montaje en techo, pared o columnas, incluso led de indicación,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54  y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Aparcamiento 10 10,00 40,00

10,00

EIIL10ba.PN02 m Cable 2x1,5 mm2 lazo detección

Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre
estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente instalado y en
correcto funcionamiento.

Lazo 1 - P1 1 380,00 380,00 380,00

380,00

EIIL20.PN09 u Central CO de 3 a 5 zonas

Suministro y montaje de central de control de detección de CO, de 3 zonas ampliable a 5, de Notifier
(Honeywell) o equivalente. Incluso material complementario de montaje. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

Central de control 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C03.05 LEGALIZACIÓN
EIIE.PN20 u Legalización por OCA de instalación ventilación y control humo

Legalización de instalación de ventilación y control de humo en caso de incendio, incluyendo la preparación y
visado de proyectos profesionales y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los
servicios territoriales, incluso abono de tasas correspondientes y certificado de organismo de control
autorizado (OCA).

Legalización 1 1,00 1,00

1,00

EIQZ.PN02 u Ayudas de Albañilería

Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de hormigón de espesor variable o en forjados y vigas
de cualquier tipo para paso de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación y coordinación
con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de obra.

Baja tensión 1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBCAPÍTULO C04.01 DETECCIÓN
EIIL18bb.PN01 u Central ID3000 4 lazos cab standard

Suministro y montaje de central de detección de incendios analógica direccionable con marcado CE de4
lazos/bucles (2 de serie ampliables hasta 5), de Notifier (Honeywell) o similar. Con capacidad hasta 250
detectores + 250 módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean detectores, módulos o pulsadores
por lazo), compuesta por armario metálico con carcasa de ABS de dimensiones 480x455x140mm, módulo
monitor de 2 entradas, teclado de membrana, 20 pilotos de indicación de alarma/avería, dos puertos RS422
y RS485 para comunicaciones opcionales, fuente de alimentación, cargador de baterías y baterias (12V
12Ah), 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres de tensión, totalmente programable desde
central desde PC, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Central PCI 1 1,00 1,00

1,00

EIIL10bb.PN03 u Sirena exterior + indicador optico fuego

Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para exteriores con
marcado CE, de Notifier (Honeywell) o equivalente. Con cambio automático de polaridad, tensión de
funcionamiento de 24 V, corriente continua, 390 mA de consumo y 100 dB de potencia a 24 V y 1m,
fabricada en ABS, con forma circular y pintada en color rojo, conforme a las especificaciones dispuestas en
la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Sirena exterior 1 1,00 1,00

1,00

EIIL11.PN05 u Programación centrales detectoras

Trabajos de programación de centrales detectoras (central de incendios y central CO2), estableciendo
intercomunicación entre todos los detectores y sus centrales asociadas, intercomunicación entre ambas
centrales y señales de activación de protocolos de alarma, activación de extracción y ventilación del
aparcamiento y otros sitemas de seguridad. Totalmente comprobado el correcto funcionamiento de cada
central de detección, sus disparos, señales emitidas y puesta en funcionamiento de los sistemas de
seguridad, de acuerdo a CTE DB-SI.

Programación central anti inecendios 1 1,00
Programación central CO2 1 1,00 2,00

2,00

EIIL.1b.PN05 u Detc incd conve opt hum

Suministro y montaje de detector óptico de humos completo, de Notifier (Honeywell), alimentación a 2 hilos,
doble led de indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para
tubo visto, conectable a zona de detección de central convencional, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Aparcamiento 56 56,00 56,00

56,00

EIIL.4a.PN06 u Pulsador analogico rearmable

Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, de Notifier (Honeywell),
semiempotrable, con led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica
exterior de protección, incluye diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los detectores
instalados en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Aparcamiento 3 3,00 3,00

3,00

EIIL10ba.PN07 u Sirena + Flash AIS-EN-54-23

Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con
marcado CEm de Notifier (Honeywell) o similar, con cambio automático de polaridad, tensión de
funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m,
fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Aparcamiento 3 3,00 3,00

3,00
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EIIL10ba.PN02 m Cable 2x1,5 mm2 lazo detección

Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre
estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente instalado y en
correcto funcionamiento.

Aparcamiento 1 600,00 600,00 600,00

600,00

SUBCAPÍTULO C04.02 EXTINCIÓN
EIIB.1bbb u BIE 25 ab prta a inx 680x650x180

Suministro e instalación de boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo
de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de
dimensiones 680 x 650 x 180mm construido en chapa de acero blanca pintada en color rojo, con troquelado
lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe,
bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de acero inoxidable, carrete abatible 180º de
525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud, válvula de asiento de
latón forzado con salida a 110º con roscas de 1'', lanza cónica de 25m y cierre, coeficiente de descarga K de
42 (métrico), conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y
UNE-EN-671-1.

Aparcamiento 3 3,00 3,00

3,00

EIIE.1cg u Exti porta CO2 10 kg

Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 10 kg
de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

sala de control 1 1,00
sala de ventilación 1 1,00 2,00

2,00

EIIE.1bf u Exti porta polv ABC 9 kg

Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Aparcamiento 6 6,00 6,00

6,00

EIIE.3ac u Exti porta polv ABC 25 kg

Suministro e instalación de extintor móvil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente
ABC  y 25 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
55A-480B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro, válvula de comprobación de presión interna, manguera y chasis
tubular soldado al extintor con ruedas, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización
de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, colocado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Aparcamiento 1 1,00 1,00

1,00

EIIE15a u Arenero met 450x350x140mm

Suministro e instalación de arenero metálico pequeño, de dimensiones 450x350x140mm, totalmente
instalado.

Aparcamiento 1 1,00 1,00

1,00
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EIIA.4ad m Red ag exti incd a ng ø2´´

Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción
de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar,
incluso suministro y colocación del material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

Aparcamiento 1 130,00 130,00 130,00

130,00

EIIA.4aa m Red ag exti incd a ng ø1´´

Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción
de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1´´ de diámetro, sin calorifugar,
incluso suministro y colocación del material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

Aparcamiento 3 2,00 6,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN INTERIOR
EIIS.2ada u Señ PVC 448x224 alta ftlumi med eva

Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, alta
luminiscencia, de dimensiones 448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

Tipo SALIDA 4 4,00
Tipo RUTA EVACUACIÓN 33 33,00 37,00

37,00

EIIS.1bbaa u Señ PVC 210x297mm alta ftlumi c/txt

Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en aluminio, alta
luminiscencia, de dimensiones 447x447mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

BIES 3 3,00
EXTINTORES 7 7,00
PULSADORES 3 3,00
SIRENAS 3 3,00 16,00

16,00
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CAPÍTULO C05 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO C05.01 RED DE COMUNICACIONES
EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Rack maquina entrada 1 20,00 20,00
Rack maquina salida 1 25,00 25,00
rack armario 1 150,00 150,00 195,00

195,00

EIAZ.PN12 u Switch Ind. L2  No Gest. 8xr-J45 Fe Poe Y2xgbe Rj-45 Y F.A

Suministro e instalacion de switch de capa 2  gestionable e industrial de 8 puertos 10/100 BASE-TX  Y 2
PUERTO GBE RJ-45 MODELO PLANET IFGS-1022HPT o similar, inlcuso f.alimentación  según
pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

vehiculos de entrada 1 1,00
vehículos de salida 1 1,00 2,00

2,00

EIAZ.PN27 u Armario  tipo rack 19" 42U 800mm X1000mm

Suministro e instalación de armario tipo rack 19´´ 42u 800x1000mm ,  incluyendo: bloque alimentación tomas
shucko,2 paneles 24 rj-45 f/ftp, 2 panel 24 f.o.  y conectores, latiguillos f.o. y utp cat6, organizador cableado
vertical, guías pasacable, termostato y  panel con ventiladores,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

sala de control 1 1,000 1,000

1,00

EIAZ.PN26 u Caja Puesto De Trabajo Fuerza Y Datos Pared

Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo para pared de 3 módulos: 2 tomas de corriente schuko
roja con obturador de seguridad y alveolos protegidos y , 2 tomas de corriente schuko blanca con alveolos
proyegidos y 4 conectores rj45  categoría 6a con caja para empotrar,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. . Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su
correcto funcionamiento

sala de control 3 3,000 3,000

3,00

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Conexion desde bandeja a electronica de
red

12 10,00 120,00 120,00

120,00

EIAZ.PN29 u Switch Gest. L2, 16x Rj-45 Gbe PoE  Y 2xgbe Sfp

Suministro e instalación de switch gestionable de capa 2, con 2 puertos sfp  y 16 puertos 1 gbe, modelo
planet gs-4210-16P2S o similar incluyendo 2 módulo sfp mgb-lx  ,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

rack sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIQH.1cdacb u Arqueta hormigón 40x40x60cm B-125

Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ
con tapa de fundición ductil clase B-125 con certificado y marcado AENOR y logotipo del Ayuntamiento de
Mijas o del organismo titular del servicio,  incluido el encofrado, la formación de la base de hormigón de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Isleta entrada 1 1,00
isleta salida 1 1,00 2,00

2,00
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EIAZ.PN24 u Switch Gest. L3, 24x Rj-45 Gbe  Y 4xgbe Sfp

Suministro e instalación de switch gestionable de capa 3, con 4 puertos sfp  y 24 puertos 1 gbe, modelo
planet sgs-6341-24t4x o similar incluyendo 4 módulos sfp mgb-lx ,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIEC.7bkab m Bandeja met perf 60x200 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 60x200mm, para canalización
eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Perimetro circulación aparcamiento 1 250,00 250,00 250,00

250,00

EIAM13b u Ins registro enlace inf

Registro de enlace inferior construido según la norma UNE-EN-50298, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

Acometida 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C05.02 GESTIÓN DE COBRO
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje,
situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Entrada 1 30,00 30,00
salida 1 45,00 45,00 75,00

75,00

EIAZ.PN05 u Caja Central De Cobro Y Control

Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o similar, según pliego de
presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y control, monitor tft 19", teclado y ratón,
lector de códigos, impresora térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para monedas,... ,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

cajero 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN01 u Maquina  Automática De Cobro, Interf. Ip

Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense cdb-c o similar según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv,
ranura para introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22" súper vga con protección de
policarbonato para antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en servicio.

junto a sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN03 u Servidor Sistema Gestión De Cobro

Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP
3.5" SATA 500 GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

En nueva caseta de control 1 1,00 1,00

1,00
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EIAZ.PN30 u Central De Interfonos I.P.

Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de hasta 25 interfonos, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

En nueva caseta de control 1 1,00 1,00

1,00

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Entrada 1 30,00 30,00
salida 1 45,00 45,00 75,00

75,00

SUBCAPÍTULO C05.03 CONTROL ACCESOS COCHES
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje,
situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

Entrada 3 3,00
Salida 3 3,00 6,00

6,00

EIAZ.PN06 u Maquina De Salida E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d para lectura de los tickets de salida y lector de tarjetas
mifare, con display tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado,
videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al
fuego con doble imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos
en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema
operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. .totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento.

salida 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN07 u Serv. Sistema Lectura De Matrículas

Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc rama o similar, según pliego de
condiciones, incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

en sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN08 u Detector Monocanal Y Lazo Inductivo En Calzada

Suministro e instalación de detector monocanal dotado de microprocesador regulable un lazo y salida de relé
configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada  incluyendo ejecución de regata, cable para
espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

Entrada 1 2,0000 2,0000
Salida 1 2,0000 2,0000 4,0000

4,00

EIAZ.PN09 u Maquina De Entrada E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de tickets y lector de tarjetas mifare,con display tft color de 7"
para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de
aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado para
intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación, electrónica
basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

Entrada 1 1,00 1,00

1,00
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EIAZ.PN31 u Barrera  automática brazo articulado 3m

Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de aluminio 3m con articulación,
modelo alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo según pliego,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado, probado y en servicio.

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00 2,00

2,00

EIAZ.PN32 u Unidad lectura de matrículas

Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador infrarrojo,  según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00 2,00

2,00

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Entrada 3 10,00 30,00
Salida 3 10,00 30,00 60,00

60,00

SUBCAPÍTULO C05.04 CCTV
EIAZ.PN10 u Cámara Fija Tipo Ip Minidomo 5MP Ir H.265 Carcasa Ip 66 Y Lic.

Suministro e instalación de Cámara formato  modelo EyeBall IP marca Honeywell, referencia HC30WE5R3 o
similar, Cumplimiento de NDAA, sección 889 y  PCI-DSS (seguridad ante ataques externos), CMOS 1/2,7"
con escaneo progresivo,Resolución 5 Mp (2560 x 1920) @25fps,Iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color), 0
Lux con IR encendidos. Iluminación mediante LEDs hata 50 metros. Smart IR, Rango dinmámico extendido
120 dB , Triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, Ranura micro SD para tarjeta de
hasta 256 Gb, Alimentación PoE y 12 VCC. , IP66 IK10,licencias sw, según pliego de condiciones,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. ,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probad

Maquina de pago 2 2,00
Acceso Peatonal 2 2,00 4,00

4,00

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Aparcamiento 2 30,00 60,00
2 150,00 300,00 360,00

360,00

EIAZ.PN11 u Videograbador Ip Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22"

Suministro, instalación y conexionado de Videograbador Ip HONEYWELL HEN643164 o similar.Hasta 64
Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22", grabación en  h.265/h.264/mpeg4, salidas hdmi y vga  incluyendo licencias
sw cámaras ip necesarias,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

en Rack 1 1,00 1,00

1,00

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

de camara a bandeja 4 5,00 20,00 20,00

20,00
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EIAR.PN01 u Cámara bullet tipo IP 5mpx carcasa IP 66

Suministro e instalación de cámara bullet  modelo hc30wb5r2 Honeywell o similar día/nohe color, tipo IP de
5mpx, resolución 2560x1920 y compresión h.264 y h265 , lente , carcasa para exterior IP66 y caja de
conexiones,parte proporcional de sw de gestión instalado en centro de control,  y soporte pared según pliego
de condiciones.  incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecucion,totalmente
instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.

salida 1 1,00
entrada 1 1,00
recorridos 7 7,00 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO C05.05 MEGAFONÍA
EIAZ.PN25 u Latiguillo Utp-Rj-45, 2,00 M

Suministro e instalación latiguillo utp-rj45, cualquier terminación, 2,00 metros de longitud.

En Rack megafonía 4 4,00 4,00

4,00

EIAZ.PN16 u Conmutador Alimentacion De Emergencia

Suministro e instalación de conmutador alimentacion de emergencia modelo optimus - toa mod. Vx-2000ds o
similar, según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

en rack megafonía 1 1,0000 1,0000

1,00

EIAZ.PN17 u Amplificador 360w V.A.

Suministro e instalación de amplificador 360w modelo vm-3360va de toa o similar,  combina etapa de
potencia y módulo de control con conexión directa a red ethernet y formato rack de 19". , según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

Megafonía 1 1,0000 1,0000

1,00

EIAZ.PN20 u Microfono Sistema Vm-3000 Y Teclado Extensión

Suministro e instalación de microfono sistema vm-3000 modelo rm-300mf de toa o similiar y teclado de
extensión de 20 teclas rm-320f o similar, según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

sala de control 1 1,0000 1,0000

1,00

EIAZ.PN21 u Proyector Acus.6w 100v Ip-64 Abs En-5424

Suministro e instalación de proyector acus.6w 100v ip-64 abs en-5424 modelo cs-64bs de toa o similar.
Incluye pequeño material de montaje y elementos necesarios para su instalación. Totalmente ejectuado para
el correcto funcionamiento

aparcamiento 10 10,000 10,000

10,00

EIAZ.PN22 u Armario Rack Megafonia

Suministro e instalación de armario rack 18u.19"600x800 4ven+4ruedas modelo ar-18k de optimus o similar,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servici

NUEVO CUARTO VIGILANCIA Y
CONTROL

1 1,0000 1,0000

1,00

EIAZ.PN23 m Cable apantallado de 2X1,5mm2 LSZH

Suministro e instalación de cable apantallado lszh 5 mm2 para conexión con altavoz y señal de audio, ,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

Aparcamiento 1 200,0000 200,0000 200,0000

200,00
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EIAZ.PN18 u Bateria 12vdc 65ah. En54

Suministro e instalación de abateria 12vdc 65ah. En54  , según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

rack megafonía 4 4,0000 4,0000

4,00

EIAZ.PN19 u Modulo Desconexion Baterias

Suministro e instalación de modulo desconexion baterias, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

rack megafonía 1 1,0000 1,0000

1,00

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

de altavoz a bandeja 10 5,00 50,00 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO C05.06 ANTIINTRUSIÓN
EIEC.3db m Tubo cg simple PVC curvable emp 25mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización empotrada ordinaria
de 25mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Cableado antiintrusión 1 17,50 17,50 17,50

17,50

EIDS.9a u Central intrusión con comunicador  GPRS y teclado

Suministro e instalación de central de alarmas para control de intrusión tipo HYBRID MAGELLAN o similar,
con 5 Zonas y 1 salida en placa base,ampliable hasta 32 zonas mediante expansores externos via radio,
posibilidad de conexión mediante bus a expansores, memoria de 256 eventos, admite hasta 8 teclados via
radio y 2 repetidores via radio, comunicación GPRS/GSM y TCP/IP. Transmisor GPRS para centrales
Paradox o similar, GPRS14G chip SIMCOM, tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo,
conexionado al BUS de la central, encriptación 128 o 256 bits, antena interna y conector para antena
externa, certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136.

En rack 1 1,00 1,00

1,00

EIDX.PN01 u Contacto magnético via radio

Suministro e instalación de contacto Magnético vía radio y transmisor universal, Frecuencia 868 MHz y
Certificado GRADO 2 según EN 50131, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAP.PN01 u Sirena piezoeléctrica de bajo perfil

Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica de bajo perfil, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento.

sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAX.PN03 u Detector Doble Tecnología  IR+MW

Suministro e instalación de detector Pyronix de doble tecnología, Alcance 15 metros, 85°, Ángulo cero,Triple
frecuencia microondas,EN50131 Grado 2. Incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución,totalmente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

sala de control 2 2,00 2,00

2,00

EIDS.PN01 u Pulsador de pánico

Boton de panico, certificado EN50131 de Grado 2. Incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución,totalmente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.

Sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIXX.PN01 m Cableado 16 hilos

Cable electrico de 16 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para instalación en interior, no
propagador de llama.

Cableado antiintrusión 1 10,00 10,00 10,00

10,00

EIXX.PN02 m Cableado 4 hilos

Cable electrico de 4 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para instalación en interior, no
propagador de llama.

Desvio a componentes 5 2,50 12,50 12,50

12,50
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C06 ACCESOS: OBRA CIVIL
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Ampliación camino de acceso 1 14,00 0,40 5,60 5,60

5,60

UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo
compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Ampliación camino de acceso 1 14,00 0,25 3,50 3,50

3,50

UPCH.7b.N m2 Pavimento de hormigón alis rlld

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 20cm de espesor, realizado con hormigón H 25/B/20/XC4
coloreado o no en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido extendido del
hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

Ampliación camino de acceso 1 14,00 14,00 14,00

14,00

DDDV.6cab m Demolición mecánica bordillo y rigola

Demolición de bordillo y rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

Ampliación 25 25,00 25,00

25,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN
USIH.1aabbaab m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento.

Delimitación de plazas 145 11,00 1.595,00 1.595,00
Marcas viales 1 60,00 60,00

60,00

1.655,00

USIH.2aabb m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Itinerarios peatonales 1 483,00 1,20 0.5 289,80
Pasos de peatones 1 51,00 3,00 0.5 76,50
Cebreados 1 12,00 12,00
Flechas 18 1,20 21,60
Flechas dobles 3 2,57 7,71
Cedas 4 1,40 5,60
Símbolo PMR 3 0,59 1,77
Símbolo carga eléctrica 6 2,25 13,50 428,48

428,48

Página 22

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 
 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOSE ANGEL DE JESUS ENCINAS” DE TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
Cuadro de Precios nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0001 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.

6,00

SEIS EUROS

0002 DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola mediante medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

5,28

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0003 EIAM13b u Registro de enlace inferior construido según la norma
UNE-EN-50298, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

99,82

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0004 EIAP.PN01 u Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica de bajo
perfil, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento.

51,72

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0005 EIAR.PN01 u Suministro e instalación de cámara bullet  modelo hc30wb5r2
Honeywell o similar día/nohe color, tipo IP de 5mpx,
resolución 2560x1920 y compresión h.264 y h265 , lente ,
carcasa para exterior IP66 y caja de conexiones,parte
proporcional de sw de gestión instalado en centro de control,
y soporte pared según pliego de condiciones.  incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecucion,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

332,72

TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0006 EIAX.PN03 u Suministro e instalación de detector Pyronix de doble
tecnología, Alcance 15 metros, 85°, Ángulo cero,Triple
frecuencia microondas,EN50131 Grado 2. Incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

84,15

OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0007 EIAZ.PN01 u Suministro e instalación de máquina  automática de cobro,
modelo sense cdb-c o similar según pliego de prescripciones
técnicas, incluyendo todos los elementos de pago,
introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura para
introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft
22" súper vga con protección de policarbonato para
antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

17.093,43

DIECISIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0008 EIAZ.PN03 u Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo
sense 15e o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ,
8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP 3.5" SATA 500
GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

6.478,93

SEIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0009 EIAZ.PN05 u Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo
sense cdb o similar, según pliego de presc,ripciones
técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y control,
monitor tft 19", teclado y ratón, lector de códigos, impresora
térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para
monedas,... ,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

6.416,58

SEIS MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 EIAZ.PN06 u Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa
sense cdb o similar, según pliego de prescripciones técnicas,
incluyendo  lector qr 2d para lectura de los tickets de salida y
lector de tarjetas mifare, con display tft color de 7" para
diálogo e información con el usuario y sistema de guiado,
videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble
imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo
para mantenimiento de datos en caso de fallo de
alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de
gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
.totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su
correcto funcionamiento.

4.967,78

CUATRO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0011 EIAZ.PN07 u Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas,
modelo pc rama o similar, según pliego de condiciones,
incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4 cámaras
ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

2.181,16

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0012 EIAZ.PN08 u Suministro e instalación de detector monocanal dotado de
microprocesador regulable un lazo y salida de relé
configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada
incluyendo ejecución de regata, cable para espira,
conexionado en caja y sellado de la misma mediante
producto asfáltico y resina especial,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

415,92

CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0013 EIAZ.PN09 u Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa
sense cdb o similar, según pliego de prescripciones técnicas,
incluyendo  emisor de tickets y lector de tarjetas mifare,con
display tft color de 7" para diálogo e información con el
usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa
de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de
pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado
para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de
datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en
sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema
operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

5.292,14

CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0014 EIAZ.PN10 u Suministro e instalación de Cámara formato  modelo EyeBall
IP marca Honeywell, referencia HC30WE5R3 o similar,
Cumplimiento de NDAA, sección 889 y  PCI-DSS (seguridad
ante ataques externos), CMOS 1/2,7" con escaneo
progresivo,Resolución 5 Mp (2560 x 1920)
@25fps,Iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con
IR encendidos. Iluminación mediante LEDs hata 50 metros.
Smart IR, Rango dinmámico extendido 120 dB , Triple
streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G,
Ranura micro SD para tarjeta de hasta 256 Gb, Alimentación
PoE y 12 VCC. , IP66 IK10,licencias sw, según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. ,incluido cualquier tipo
de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probad

235,00

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS

0015 EIAZ.PN11 u Suministro, instalación y conexionado de Videograbador Ip
HONEYWELL HEN643164 o similar.Hasta 64 Cámaras, Hdd
16tb y monitor 22", grabación en  h.265/h.264/mpeg4, salidas
hdmi y vga  incluyendo licencias sw cámaras ip
necesarias,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

3.010,80

TRES MIL DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0016 EIAZ.PN12 u Suministro e instalacion de switch de capa 2  gestionable e
industrial de 8 puertos 10/100 BASE-TX  Y 2 PUERTO GBE
RJ-45 MODELO PLANET IFGS-1022HPT o similar, inlcuso
f.alimentación  según pliego,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

439,99

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 EIAZ.PN15 u Cimentación de soporte para armarios o barreras, con
hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras, suministro
de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de
pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente
a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la
misma..

55,93

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0018 EIAZ.PN16 u Suministro e instalación de conmutador alimentacion de
emergencia modelo optimus - toa mod. Vx-2000ds o similar,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

1.249,73

MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0019 EIAZ.PN17 u Suministro e instalación de amplificador 360w modelo
vm-3360va de toa o similar,  combina etapa de potencia y
módulo de control con conexión directa a red ethernet y
formato rack de 19". , según pliego de prescripciones
técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

2.958,03

DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

0020 EIAZ.PN18 u Suministro e instalación de abateria 12vdc 65ah. En54  ,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

387,25

TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0021 EIAZ.PN19 u Suministro e instalación de modulo desconexion baterias,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

219,66

DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0022 EIAZ.PN20 u Suministro e instalación de microfono sistema vm-3000
modelo rm-300mf de toa o similiar y teclado de extensión de
20 teclas rm-320f o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

1.309,20

MIL TRESCIENTAS NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0023 EIAZ.PN21 u Suministro e instalación de proyector acus.6w 100v ip-64 abs
en-5424 modelo cs-64bs de toa o similar. Incluye pequeño
material de montaje y elementos necesarios para su
instalación. Totalmente ejectuado para el correcto
funcionamiento

133,20

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0024 EIAZ.PN22 u Suministro e instalación de armario rack 18u.19"600x800
4ven+4ruedas modelo ar-18k de optimus o similar, según
pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servici

1.676,39

MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 4

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0025 EIAZ.PN23 m Suministro e instalación de cable apantallado lszh 5 mm2
para conexión con altavoz y señal de audio, , según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 EIAZ.PN24 u Suministro e instalación de switch gestionable de capa 3, con
4 puertos sfp  y 24 puertos 1 gbe, modelo planet
sgs-6341-24t4x o similar incluyendo 4 módulos sfp mgb-lx
,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

424,21

CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0027 EIAZ.PN25 u Suministro e instalación latiguillo utp-rj45, cualquier
terminación, 2,00 metros de longitud.

3,35

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0028 EIAZ.PN26 u Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo para
pared de 3 módulos: 2 tomas de corriente schuko roja con
obturador de seguridad y alveolos protegidos y , 2 tomas de
corriente schuko blanca con alveolos proyegidos y 4
conectores rj45  categoría 6a con caja para empotrar,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. . Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

115,33

CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0029 EIAZ.PN27 u Suministro e instalación de armario tipo rack 19´´ 42u
800x1000mm ,  incluyendo: bloque alimentación tomas
shucko,2 paneles 24 rj-45 f/ftp, 2 panel 24 f.o.  y conectores,
latiguillos f.o. y utp cat6, organizador cableado vertical, guías
pasacable, termostato y  panel con ventiladores,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

2.868,11

DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

0030 EIAZ.PN29 u Suministro e instalación de switch gestionable de capa 2, con
2 puertos sfp  y 16 puertos 1 gbe, modelo planet
gs-4210-16P2S o similar incluyendo 2 módulo sfp mgb-lx
,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

299,87

DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0031 EIAZ.PN30 u Suministro e instalación de central de interfonía ip con
capacidad de hasta 25 interfonos, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, probado y en servicio.

505,30

QUINIENTAS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0032 EIAZ.PN31 u Suministro e instalación de barrera automática chapa de
acero, brazo de aluminio 3m con articulación, modelo
alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo
según pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado,
probado y en servicio.

1.951,23

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0033 EIAZ.PN32 u Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e
iluminador infrarrojo,  según pliego de condiciones,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.  Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

1.208,08

MIL DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0034 EIAZ.PN33 m Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de
datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos con
cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características
de los cables están recogidas en categoría 6 y la
especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de
categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

1,48

UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0035 EIBE.3ac u Equipo bomba de calor split 1x1 de climatización, sistema
aire-aire, con unidad interior de cassette, potencia
frigorífica/calorífica nominal 3.5/4  kW, con SEER 6.41 y
SCOP 4.33, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), formado por una unidad interior de cassette,
con caudal de aire 900  m³/h y una unidad exterior con
compresor tipo Inverter DC, caudal de aire 1780  m³/h, con
amortiguadores de muelles, soportes y fijaciones de las
unidades interior y exterior, tubería de desagüe con sifón,
conexión frigorífica entre unidades, conexión eléctrica entre
unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de
líneas con ocultación bajo canaleta registrable en zonas
vistas, emplea refrigerante ecológico R410A, totalmente
instalado en pared, comprobado y en correcto
funcionamiento.

1.515,34

MIL QUINIENTAS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0036 EIDS.9a u Suministro e instalación de central de alarmas para control
de intrusión tipo HYBRID MAGELLAN o similar, con 5 Zonas
y 1 salida en placa base,ampliable hasta 32 zonas mediante
expansores externos via radio, posibilidad de conexión
mediante bus a expansores, memoria de 256 eventos,
admite hasta 8 teclados via radio y 2 repetidores via radio,
comunicación GPRS/GSM y TCP/IP. Transmisor GPRS para
centrales Paradox o similar, GPRS14G chip SIMCOM, tasa
de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo,
conexionado al BUS de la central, encriptación 128 o 256
bits, antena interna y conector para antena externa,
certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136.

647,38

SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0037 EIDS.PN01 u Boton de panico, certificado EN50131 de Grado 2. Incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

83,63
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OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0038 EIDX.PN01 u Suministro e instalación de contacto Magnético vía radio y
transmisor universal, Frecuencia 868 MHz y Certificado
GRADO 2 según EN 50131, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

121,06

CIENTO VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0039 EIEC.2cb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
20mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0040 EIEC.2eb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
32mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

7,96

SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0041 EIEC.2fb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
40mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

9,39

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0042 EIEC.3db m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada ordinaria de 25mm de
diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,40

UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0043 EIEC.7bkab m Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa,
de dimensiones 60x200mm, para canalización eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

75,50
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SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0044 EIEC.7bmab m Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa,
de dimensiones 60x400mm, para canalización eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

137,50

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0045 EIED.PN21 u Legalización de la instalción de Baja Tensión, incluyendo
proyecto visado en colegio oficial, aprobado por la
Delegación Provincial de Industria de Malaga, incluso toda la
documentación final de obra por parte del instalador
autorizado, dirección técnica, certificados parciales y finales
por parte del director de obra así como la inspección de un
organismo de control autorizado (OCA) y documentación final
para entregar al servicio territorial de energía.

1.243,38

MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0046 EIEL.1daabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de
sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

9,00

NUEVE EUROS

0047 EIEL.1daabc m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de
sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

11,65

ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0048 EIEL.1daabd m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de
sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

13,49

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0049 EIEL.1dbabd m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de
sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

20,23

VEINTE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0050 EIEL.1dbabe m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de
sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

29,26

VEINTINUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0051 EIEL.1dbabg m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 25mm2 de
sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

55,85

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0052 EIEL.1dbabo m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 240mm2 de
sección para las fases y 120mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

440,96

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0053 EIEL.1eaabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

12,57

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0054 EIEL.1eaabd m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

17,68

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0055 EIEL.1eaabe m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de
sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

19,25

DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0056 EIEL.1ebabf m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 16mm2 de sección para las fases y 16mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

54,97

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0057 EIEL.1ebabk m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 95mm2 de sección para las fases y 50mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

217,63

DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0058 EIEL.PN01 u Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión de
red+grupo+sai de Schneider, o similar, en armario de chapa
de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo
armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en
caliente. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los
contactos directos. El cuadro deber cumplir el marcado CE,
de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe
tener toda la información digitalizada susceptible de ser
requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un código
QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar así
como 1 ud smartlink ethernet y Energy server COMX510 para
la gestión energética, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, con previsión de
ampliación del 50% para la instalación de los automatas
proigramables de control y borneros, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

22.132,60

VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0059 EIEL.PN05 u Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión
de ventilación de Schneider, o similar, Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario
P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en
caliente. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los
contactos directos. El cuadro deber cumplir el marcado CE,
de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe
tener toda la información digitalizada susceptible de ser
requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un código
QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar, con
previsión de ampliación del 50% para la instalación de los
automatas proigramables de control y bornerosTotalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.867,24

TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Página 11

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0060 EIEL.PN10 u Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión
de red de Schneider, o similar, Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario P de
Schneider Electric, o similar, con tratamiento por cataforesis
mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. De
dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montar sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponder
una tapa perforada que ir montada sobre el frontal del cofret
y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439  y debe tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro,
accesible mediante un código QR visible en el frontal del
mismo. Dentro se ubicar la aparamenta correspondiente
según esquema unifilar. Totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4.948,44

CUATRO MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0061 EIEM.2aaab u Suministro e instalación de interruptor empotrado de calidad
alta con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con
marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

21,56

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0062 EIEM.PN01 u Suministro e instalación de interruptor estanco con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con marco,
incluso parte proporcional de tubo de PVC, cableado
eléctrico y pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

21,41

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0063 EIEM.PN02 u Suministro e instalación de toma de corriente doméstica  de
calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 16A, 230 V, incluso
marco blanco, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

20,87

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0064 EIEM.PN03 u Suministro y montaje de cofret kaedra de Schneider eléctric o
similar, con dos tomas monofásicas (P+N) 16A  y una toma
trifásica (3P+N) de 16A, incluso protección magnetotérmica y
diferencial de 3P+N de 16A, totalmente instalada.

165,50

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0065 EIEM.PN05 u Suministro y montaje de detector de presencia y movimiento
BL2-FT de BEG Luxomat o equivalente, incluso pp de
pequeño material, instalado.

197,66

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0066 EIEU.4obab u Sistema de alimentación ininterrumpida de 10000 VA de
potencia, utilizando tecnología On-Line DB, para montaje en
Torre con entrada trifásica de 400 V y salida monofásica de
hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.065,42

TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0067 EIEU.7bbbb u Batería de condensadores de 74 KVAr en 400 V con 4
escalones para compensación de la energía reactiva para
variaciones de potencia rápida (carencia de milisegundos),
incluye protección por magnetotérmico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.769,27

TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0068 EIEW.PN01 u Suministro e instalación de cargador de vehiculos electricos,
modelo viaris combi, suministrado por Mavipas o equivalente.
Carga monofásica a 7,4 kW y 32 A. Incluso sistema de
comunicación ethernet y puesta en marcha. Totalmente
instalado y en correcto funcionamiento según REBT 2002.

1.048,98

MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0069 EIIA.4aa m Red de distribución de agua vista desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 1´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso
suministro y colocación del material, mano de imprimación
antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y
parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

33,27

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0070 EIIA.4ad m Red de distribución de agua vista desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso
suministro y colocación del material, mano de imprimación
antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y
parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

53,07

CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0071 EIIB.1bbb u Suministro e instalación de boca de incendio equipada para
transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red
de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE,
compuesta por armario fijo de dimensiones 680 x 650 x
180mm construido en chapa de acero blanca pintada en
color rojo, con troquelado lateral para ventilación, entrada
troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior
para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil,
puerta ciega de acero inoxidable, carrete abatible 180º de
525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de
diámetro y 20 m de longitud, válvula de asiento de latón
forzado con salida a 110º con roscas de 1'', lanza cónica de
25m y cierre, coeficiente de descarga K de 42 (métrico),
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

595,80

QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0072 EIIE.1bf u Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de
tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte
para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

47,47

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0073 EIIE.1cg u Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor CO2 y 10 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 250 bares de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

120,66

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0074 EIIE.3ac u Suministro e instalación de extintor móvil permanentemente
presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC  y 25
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 55A-480B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro, válvula de comprobación de presión
interna, manguera y chasis tubular soldado al extintor con
ruedas, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, colocado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

130,83

CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0075 EIIE.PN20 u Legalización de instalación de ventilación y control de humo
en caso de incendio, incluyendo la preparación y visado de
proyectos profesionales y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante los servicios
territoriales, incluso abono de tasas correspondientes y
certificado de organismo de control autorizado (OCA).

670,34

SEISCIENTAS SETENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0076 EIIE.PN21 u Pruebas eléctricas y pruebas lumínicas e informe final. 617,69

SEISCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0077 EIIE15a u Suministro e instalación de arenero metálico pequeño, de
dimensiones 450x350x140mm, totalmente instalado.

24,79

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0078 EIIL.1b.PN05 u Suministro y montaje de detector óptico de humos completo,
de Notifier (Honeywell), alimentación a 2 hilos, doble led de
indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado
CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona
de detección de central convencional, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de
incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

93,89

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0079 EIIL.4a.PN06 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con
marcado CE, de Notifier (Honeywell), semiempotrable, con
led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en
color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye
diodo interno para ser distinguido por la central de incendios
de los detectores instalados en la misma zona, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

103,78

CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0080 EIIL10ba.PN02 m Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar
SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de
elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de
aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre
estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente
instalado y en correcto funcionamiento.

5,66

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0081 EIIL10ba.PN07 u Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica
de alarma de incendios para interiores con marcado CEm de
Notifier (Honeywell) o similar, con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente
continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y
1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de
dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

142,52

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0082 EIIL10bb.PN03 u Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica
de alarma de incendios para exteriores con marcado CE, de
Notifier (Honeywell) o equivalente. Con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 24 V, corriente
continua, 390 mA de consumo y 100 dB de potencia a 24 V y
1m, fabricada en ABS, con forma circular y pintada en color
rojo, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

122,84

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0083 EIIL11.PN05 u Trabajos de programación de centrales detectoras (central de
incendios y central CO2), estableciendo intercomunicación
entre todos los detectores y sus centrales asociadas,
intercomunicación entre ambas centrales y señales de
activación de protocolos de alarma, activación de extracción
y ventilación del aparcamiento y otros sitemas de seguridad.
Totalmente comprobado el correcto funcionamiento de cada
central de detección, sus disparos, señales emitidas y puesta
en funcionamiento de los sistemas de seguridad, de acuerdo
a CTE DB-SI.

1.307,84

MIL TRESCIENTAS SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0084 EIIL18bb.PN01 u Suministro y montaje de central de detección de incendios
analógica direccionable con marcado CE de4  lazos/bucles (2
de serie ampliables hasta 5), de Notifier (Honeywell) o
similar. Con capacidad hasta 250 detectores + 250
módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean
detectores, módulos o pulsadores por lazo), compuesta por
armario metálico con carcasa de ABS de dimensiones
480x455x140mm, módulo monitor de 2 entradas, teclado de
membrana, 20 pilotos de indicación de alarma/avería, dos
puertos RS422 y RS485 para comunicaciones opcionales,
fuente de alimentación, cargador de baterías y baterias (12V
12Ah), 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres
de tensión, totalmente programable desde central desde PC,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

4.435,04

CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0085 EIIL20.PN09 u Suministro y montaje de central de control de detección de
CO, de 3 zonas ampliable a 5, de Notifier (Honeywell) o
equivalente. Incluso material complementario de montaje.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

793,37
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SETECIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0086 EIIL20a.PN08 u Suministro y montaje de detector de monóxido de carbono
completo, con cabeza detectora y zócalo de conexión, de
Notifier (Honeywell), microprocesado por tecnología por
semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2 de
superficie, posibilidad de montaje en techo, pared o
columnas, incluso led de indicación, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54  y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

107,63

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0087 EIIS.1bbaa u Suministro e instalación de placa para señalización de
medios de evacuación, fabricada en aluminio, alta
luminiscencia, de dimensiones 447x447mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0088 EIIS.2ada u Suministro e instalación de placa para señalización de
medios de evacuación, fabricada en PVC, alta luminiscencia,
de dimensiones 448x224mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

21,62

VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 EILI12e u Pantalla led para adosar a techo de potencia 48 W y de
dimensiones 600x600 mm, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

67,10

SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0090 EILI12g u Pantalla led para adosar a techo de potencia 72 W y de
dimensiones 600x1200 mm, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

136,42

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0091 EILS.1bjb u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca
de calidad media, material de la envolvente autoextinguible y
grado de protección IP45, con dos leds de alta luminosidad
para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes,
superficie cubierta de 69m2 y 1 hora de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

85,21

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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0092 EILS.2aba u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y
emergencia de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente
de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3
horas de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

150,45

CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0093 EIQH.1cdacb u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores
construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con
tapa de fundición ductil clase B-125 con certificado y
marcado AENOR y logotipo del Ayuntamiento de Mijas o del
organismo titular del servicio,  incluido el encofrado, la
formación de la base de hormigón de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

87,91

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0094 EIQZ.PN02 u Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones
completamente terminadas, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales
como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y
materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan
transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de
hormigón de espesor variable o en forjados y vigas de
cualquier tipo para paso de instalaciones, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con
transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas
de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo
tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra)
para el montaje de la instalación y coordinación con obra civil
y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la
dirección facultativa de obra.

702,78

SETECIENTAS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0095 EIVC.PN01 m² Conducto de ventilación para extracción de humos, con
resistencia al fuego E600/120 1mm, formado con panel rígido
compuesto por silicatos y otros aditivos, de 1 mm de espesor,
y cubrejuntas de panel rígido de silicatos de 30 mm de
espesor adherido, para sellado de estanqueidad entre
placas, para fuego exterior e interior, secciones de hasta
1250 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o
depresión de aire de 500 Pa.

68,85

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0096 EIVC11bbb m² Suministro y montaje de conducto rectangular de chapa de
acero galvanizada de 0.5 mm de espesor, para instalaciones
de climatización, incluso parte proporcional de piezas
especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y
comprobado según ITE 05.3 del RITE.

26,27

VEINTISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0097 EIVD.3baa u Suministro y montaje de difusor rectangular de 200x400 mm
de 4 direcciones con sección interior desmontable y cono
central de perfil plano, construido en aluminio extruido y
lacado en color blanco, para instalar a una altura entre 2.6 m
y 4 m en instalaciones de aire acondicionado, sistema de
fijación con puente de montaje, mediante un tornillo central,
para instalaciones en falso techo con conducto rectangular,
conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del
RITE,  totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

65,04

SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0098 EIVD.PN01 u Suministro y montaje de rejilla para extracción de aire de
ventilación con aletas horizontales a 45º fabricada en
aluminio de dimensiones 700mm (sentido horizontal) x
300mm (sentido vertical), modelo 20-45-H-O+MM de la
marca Koolair o similares. Incljuye rejilla de regulación de
accionamiento por el frontal mediante un destornillador y
marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular
metálico mediante tornillos, conforme a las especificaciñones
dispuesta en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

153,29

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0099 EIVD.PN02 u Suministro y montaje de rejilla para impulsión de aire de
ventilación con rejillas orientables de simple deflexión de
dimensiones 1000mm (sentido horizontal) x 300mm (sentido
vertical), modelo 20-SH-O+MM de la marca Koolair o
similares. Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por
el frontal mediante un destornillador y marco de montaje.De
fijación directa a conducto rectangular metálico mediante
tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la
ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

200,99

DOSCIENTAS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0100 EIVE.2aa u Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos
velocidades regulables, de 100 mm de diámetro y 160 m³/h
de caudal en descarga libre, incluso accesorios para
montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

169,55

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0101 EIVJ.1dd u Suministro y montaje de compuerta de toma de aire exterior
de aluminio natural, de lamas fijas de 400x400 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

546,17

QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0102 EIVR.3bcaw u Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de
ventilación colocada en muro realizada en aluminio, de
dimensiones 1000x300 mm (largo x alto), totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

138,63

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0103 EIVV.1PN02 u Suministro y montaje de cajas de ventilación helicoidales
Marca S&P modelo CHGT/4/-900-3 2,2kW (400V50Hz) o
equivalente F400 IE1 V5, capacitadas para trabajar inmersas
a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento
interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
hélice de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de
acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso
continuo (S1) o emergencia (S2), incluso modulos de control
de ventilación, cableado y conexión con centrales de
incendios, centrales de CO2 y conexión al sistema de control
centralizado, totalmente instalado, probado y en
funcionamiento.

4.550,93

CUATRO MIL QUINIENTAS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0104 EIVV.1PN05 u Suministro y montaje de caja de ventilación, de bajo nivel
sonoro,  fabricada en chapa de acero galvanizado,
aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina,
ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre
soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante
equilibrado dinámicamente y motor trifásico, Clase F (1).
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento

916,76

NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0105 EIXX.PN01 m Cable electrico de 16 hilos para conexión de dispositivos de
seguridad, para instalación en interior, no propagador de
llama.

1,34

UNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0106 EIXX.PN02 m Cable electrico de 4 hilos para conexión de dispositivos de
seguridad, para instalación en interior, no propagador de
llama.

1,13

UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0107 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra
artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador
autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

32,74

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0108 UPCH.7b.N m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 20cm de
espesor, realizado con hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado o
no en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado
rallado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado y
ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

27,24

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0109 USIH.1aabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de
ancho, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con
pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de
obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

0,37

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0110 USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

5,29

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.  D. Miguel Ángel Langa Ricós
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0001 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.

Mano de obra........................................................ 0,02
Maquinaria ............................................................ 5,53
Resto de obra y materiales................................... 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 6,00

0002 DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola mediante medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra........................................................ 2,16
Maquinaria ............................................................ 2,72
Resto de obra y materiales................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 5,28

0003 EIAM13b u Registro de enlace inferior construido según la norma
UNE-EN-50298, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

Mano de obra........................................................ 11,92
Resto de obra y materiales................................... 87,90

TOTAL PARTIDA................................................. 99,82

0004 EIAP.PN01 u Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica de bajo
perfil, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 17,83
Resto de obra y materiales................................... 33,89

TOTAL PARTIDA................................................. 51,72

0005 EIAR.PN01 u Suministro e instalación de cámara bullet  modelo hc30wb5r2
Honeywell o similar día/nohe color, tipo IP de 5mpx,
resolución 2560x1920 y compresión h.264 y h265 , lente ,
carcasa para exterior IP66 y caja de conexiones,parte
proporcional de sw de gestión instalado en centro de control,
y soporte pared según pliego de condiciones.  incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecucion,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 298,03

TOTAL PARTIDA................................................. 332,72

0006 EIAX.PN03 u Suministro e instalación de detector Pyronix de doble
tecnología, Alcance 15 metros, 85°, Ángulo cero,Triple
frecuencia microondas,EN50131 Grado 2. Incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 17,83
Resto de obra y materiales................................... 66,32

TOTAL PARTIDA................................................. 84,15
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0007 EIAZ.PN01 u Suministro e instalación de máquina  automática de cobro,
modelo sense cdb-c o similar según pliego de prescripciones
técnicas, incluyendo todos los elementos de pago,
introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura para
introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft
22" súper vga con protección de policarbonato para
antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 17.058,74

TOTAL PARTIDA................................................. 17.093,43

0008 EIAZ.PN03 u Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo
sense 15e o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ,
8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP 3.5" SATA 500
GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 6.461,58

TOTAL PARTIDA................................................. 6.478,93

0009 EIAZ.PN05 u Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo
sense cdb o similar, según pliego de presc,ripciones
técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y control,
monitor tft 19", teclado y ratón, lector de códigos, impresora
térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para
monedas,... ,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 6.381,89

TOTAL PARTIDA................................................. 6.416,58

0010 EIAZ.PN06 u Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa
sense cdb o similar, según pliego de prescripciones técnicas,
incluyendo  lector qr 2d para lectura de los tickets de salida y
lector de tarjetas mifare, con display tft color de 7" para
diálogo e información con el usuario y sistema de guiado,
videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble
imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo
para mantenimiento de datos en caso de fallo de
alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de
gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
.totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 4.933,09

TOTAL PARTIDA................................................. 4.967,78

0011 EIAZ.PN07 u Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas,
modelo pc rama o similar, según pliego de condiciones,
incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4 cámaras
ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 2.163,81

TOTAL PARTIDA................................................. 2.181,16
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0012 EIAZ.PN08 u Suministro e instalación de detector monocanal dotado de
microprocesador regulable un lazo y salida de relé
configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada
incluyendo ejecución de regata, cable para espira,
conexionado en caja y sellado de la misma mediante
producto asfáltico y resina especial,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 381,23

TOTAL PARTIDA................................................. 415,92

0013 EIAZ.PN09 u Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa
sense cdb o similar, según pliego de prescripciones técnicas,
incluyendo  emisor de tickets y lector de tarjetas mifare,con
display tft color de 7" para diálogo e información con el
usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa
de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de
pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado
para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de
datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en
sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema
operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 5.257,45

TOTAL PARTIDA................................................. 5.292,14

0014 EIAZ.PN10 u Suministro e instalación de Cámara formato  modelo EyeBall
IP marca Honeywell, referencia HC30WE5R3 o similar,
Cumplimiento de NDAA, sección 889 y  PCI-DSS (seguridad
ante ataques externos), CMOS 1/2,7" con escaneo
progresivo,Resolución 5 Mp (2560 x 1920)
@25fps,Iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con
IR encendidos. Iluminación mediante LEDs hata 50 metros.
Smart IR, Rango dinmámico extendido 120 dB , Triple
streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G,
Ranura micro SD para tarjeta de hasta 256 Gb, Alimentación
PoE y 12 VCC. , IP66 IK10,licencias sw, según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. ,incluido cualquier tipo
de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probad

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 217,65

TOTAL PARTIDA................................................. 235,00

0015 EIAZ.PN11 u Suministro, instalación y conexionado de Videograbador Ip
HONEYWELL HEN643164 o similar.Hasta 64 Cámaras, Hdd
16tb y monitor 22", grabación en  h.265/h.264/mpeg4, salidas
hdmi y vga  incluyendo licencias sw cámaras ip
necesarias,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 2.976,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3.010,80

0016 EIAZ.PN12 u Suministro e instalacion de switch de capa 2  gestionable e
industrial de 8 puertos 10/100 BASE-TX  Y 2 PUERTO GBE
RJ-45 MODELO PLANET IFGS-1022HPT o similar, inlcuso
f.alimentación  según pliego,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

Mano de obra........................................................ 6,94
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Resto de obra y materiales................................... 433,05

TOTAL PARTIDA................................................. 439,99

0017 EIAZ.PN15 u Cimentación de soporte para armarios o barreras, con
hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras, suministro
de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de
pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente
a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la
misma..

Mano de obra........................................................ 32,80
Resto de obra y materiales................................... 23,13

TOTAL PARTIDA................................................. 55,93

0018 EIAZ.PN16 u Suministro e instalación de conmutador alimentacion de
emergencia modelo optimus - toa mod. Vx-2000ds o similar,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 1.240,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1.249,73

0019 EIAZ.PN17 u Suministro e instalación de amplificador 360w modelo
vm-3360va de toa o similar,  combina etapa de potencia y
módulo de control con conexión directa a red ethernet y
formato rack de 19". , según pliego de prescripciones
técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 2.948,41

TOTAL PARTIDA................................................. 2.958,03

0020 EIAZ.PN18 u Suministro e instalación de abateria 12vdc 65ah. En54  ,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 1,92
Resto de obra y materiales................................... 385,33

TOTAL PARTIDA................................................. 387,25

0021 EIAZ.PN19 u Suministro e instalación de modulo desconexion baterias,
según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 1,92
Resto de obra y materiales................................... 217,74

TOTAL PARTIDA................................................. 219,66

0022 EIAZ.PN20 u Suministro e instalación de microfono sistema vm-3000
modelo rm-300mf de toa o similiar y teclado de extensión de
20 teclas rm-320f o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 1.299,58

TOTAL PARTIDA................................................. 1.309,20

0023 EIAZ.PN21 u Suministro e instalación de proyector acus.6w 100v ip-64 abs
en-5424 modelo cs-64bs de toa o similar. Incluye pequeño
material de montaje y elementos necesarios para su
instalación. Totalmente ejectuado para el correcto
funcionamiento
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Mano de obra........................................................ 8,20
Resto de obra y materiales................................... 125,00

TOTAL PARTIDA................................................. 133,20

0024 EIAZ.PN22 u Suministro e instalación de armario rack 18u.19"600x800
4ven+4ruedas modelo ar-18k de optimus o similar, según
pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, configurado, probado y en servici

Mano de obra........................................................ 19,24
Resto de obra y materiales................................... 1.657,15

TOTAL PARTIDA................................................. 1.676,39

0025 EIAZ.PN23 m Suministro e instalación de cable apantallado lszh 5 mm2
para conexión con altavoz y señal de audio, , según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 1,64
Resto de obra y materiales................................... 2,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,83

0026 EIAZ.PN24 u Suministro e instalación de switch gestionable de capa 3, con
4 puertos sfp  y 24 puertos 1 gbe, modelo planet
sgs-6341-24t4x o similar incluyendo 4 módulos sfp mgb-lx
,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 406,86

TOTAL PARTIDA................................................. 424,21

0027 EIAZ.PN25 u Suministro e instalación latiguillo utp-rj45, cualquier
terminación, 2,00 metros de longitud.

Mano de obra........................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 3,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,35

0028 EIAZ.PN26 u Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo para
pared de 3 módulos: 2 tomas de corriente schuko roja con
obturador de seguridad y alveolos protegidos y , 2 tomas de
corriente schuko blanca con alveolos proyegidos y 4
conectores rj45  categoría 6a con caja para empotrar,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. . Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

Mano de obra........................................................ 8,67
Resto de obra y materiales................................... 106,66

TOTAL PARTIDA................................................. 115,33

0029 EIAZ.PN27 u Suministro e instalación de armario tipo rack 19´´ 42u
800x1000mm ,  incluyendo: bloque alimentación tomas
shucko,2 paneles 24 rj-45 f/ftp, 2 panel 24 f.o.  y conectores,
latiguillos f.o. y utp cat6, organizador cableado vertical, guías
pasacable, termostato y  panel con ventiladores,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

Mano de obra........................................................ 69,38
Resto de obra y materiales................................... 2.798,73

TOTAL PARTIDA................................................. 2.868,11
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0030 EIAZ.PN29 u Suministro e instalación de switch gestionable de capa 2, con
2 puertos sfp  y 16 puertos 1 gbe, modelo planet
gs-4210-16P2S o similar incluyendo 2 módulo sfp mgb-lx
,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 282,52

TOTAL PARTIDA................................................. 299,87

0031 EIAZ.PN30 u Suministro e instalación de central de interfonía ip con
capacidad de hasta 25 interfonos, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 487,95

TOTAL PARTIDA................................................. 505,30

0032 EIAZ.PN31 u Suministro e instalación de barrera automática chapa de
acero, brazo de aluminio 3m con articulación, modelo
alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo
según pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado,
probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 1.916,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.951,23

0033 EIAZ.PN32 u Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e
iluminador infrarrojo,  según pliego de condiciones,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.  Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 1.190,73

TOTAL PARTIDA................................................. 1.208,08

0034 EIAZ.PN33 m Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de
datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos con
cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características
de los cables están recogidas en categoría 6 y la
especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de
categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

Mano de obra........................................................ 0,58
Resto de obra y materiales................................... 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48

0035 EIBE.3ac u Equipo bomba de calor split 1x1 de climatización, sistema
aire-aire, con unidad interior de cassette, potencia
frigorífica/calorífica nominal 3.5/4  kW, con SEER 6.41 y
SCOP 4.33, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), formado por una unidad interior de cassette,
con caudal de aire 900  m³/h y una unidad exterior con
compresor tipo Inverter DC, caudal de aire 1780  m³/h, con
amortiguadores de muelles, soportes y fijaciones de las
unidades interior y exterior, tubería de desagüe con sifón,
conexión frigorífica entre unidades, conexión eléctrica entre
unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de
líneas con ocultación bajo canaleta registrable en zonas
vistas, emplea refrigerante ecológico R410A, totalmente
instalado en pared, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 71,30
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Resto de obra y materiales................................... 1.444,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1.515,34

0036 EIDS.9a u Suministro e instalación de central de alarmas para control
de intrusión tipo HYBRID MAGELLAN o similar, con 5 Zonas
y 1 salida en placa base,ampliable hasta 32 zonas mediante
expansores externos via radio, posibilidad de conexión
mediante bus a expansores, memoria de 256 eventos,
admite hasta 8 teclados via radio y 2 repetidores via radio,
comunicación GPRS/GSM y TCP/IP. Transmisor GPRS para
centrales Paradox o similar, GPRS14G chip SIMCOM, tasa
de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo,
conexionado al BUS de la central, encriptación 128 o 256
bits, antena interna y conector para antena externa,
certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136.

Mano de obra........................................................ 138,76
Resto de obra y materiales................................... 508,62

TOTAL PARTIDA................................................. 647,38

0037 EIDS.PN01 u Boton de panico, certificado EN50131 de Grado 2. Incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución,totalmente instalado y conexionado para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 66,28

TOTAL PARTIDA................................................. 83,63

0038 EIDX.PN01 u Suministro e instalación de contacto Magnético vía radio y
transmisor universal, Frecuencia 868 MHz y Certificado
GRADO 2 según EN 50131, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 26,97
Resto de obra y materiales................................... 94,09

TOTAL PARTIDA................................................. 121,06

0039 EIEC.2cb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
20mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra........................................................ 2,85
Resto de obra y materiales................................... 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

0040 EIEC.2eb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
32mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra........................................................ 4,63
Resto de obra y materiales................................... 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 7,96
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0041 EIEC.2fb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
40mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima
de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra........................................................ 4,63
Resto de obra y materiales................................... 4,76

TOTAL PARTIDA................................................. 9,39

0042 EIEC.3db m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada ordinaria de 25mm de
diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 1,07
Resto de obra y materiales................................... 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 1,40

0043 EIEC.7bkab m Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa,
de dimensiones 60x200mm, para canalización eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 9,98
Resto de obra y materiales................................... 65,52

TOTAL PARTIDA................................................. 75,50

0044 EIEC.7bmab m Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa,
de dimensiones 60x400mm, para canalización eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 11,87
Resto de obra y materiales................................... 125,63

TOTAL PARTIDA................................................. 137,50

0045 EIED.PN21 u Legalización de la instalción de Baja Tensión, incluyendo
proyecto visado en colegio oficial, aprobado por la
Delegación Provincial de Industria de Malaga, incluso toda la
documentación final de obra por parte del instalador
autorizado, dirección técnica, certificados parciales y finales
por parte del director de obra así como la inspección de un
organismo de control autorizado (OCA) y documentación final
para entregar al servicio territorial de energía.

Resto de obra y materiales................................... 1.243,38

TOTAL PARTIDA................................................. 1.243,38
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0046 EIEL.1daabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de
sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 5,88

TOTAL PARTIDA................................................. 9,00

0047 EIEL.1daabc m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de
sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 8,53

TOTAL PARTIDA................................................. 11,65

0048 EIEL.1daabd m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de
sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 10,37

TOTAL PARTIDA................................................. 13,49

0049 EIEL.1dbabd m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de
sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 17,11

TOTAL PARTIDA................................................. 20,23

Página 9

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0050 EIEL.1dbabe m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de
sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 26,14

TOTAL PARTIDA................................................. 29,26

0051 EIEL.1dbabg m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 25mm2 de
sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 52,73

TOTAL PARTIDA................................................. 55,85

0052 EIEL.1dbabo m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 240mm2 de
sección para las fases y 120mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 4,17
Resto de obra y materiales................................... 436,79

TOTAL PARTIDA................................................. 440,96

0053 EIEL.1eaabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 9,45

TOTAL PARTIDA................................................. 12,57
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0054 EIEL.1eaabd m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables SZ1-K (AS+) unipolares (fase+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 14,56

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0055 EIEL.1eaabe m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de
sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 16,13

TOTAL PARTIDA................................................. 19,25

0056 EIEL.1ebabf m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 16mm2 de sección para las fases y 16mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 51,85

TOTAL PARTIDA................................................. 54,97

0057 EIEL.1ebabk m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por
5 cables SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra)
resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 95mm2 de sección para las fases y 50mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 214,51

TOTAL PARTIDA................................................. 217,63
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0058 EIEL.PN01 u Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión de
red+grupo+sai de Schneider, o similar, en armario de chapa
de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo
armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en
caliente. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los
contactos directos. El cuadro deber cumplir el marcado CE,
de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe
tener toda la información digitalizada susceptible de ser
requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un código
QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar así
como 1 ud smartlink ethernet y Energy server COMX510 para
la gestión energética, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, con previsión de
ampliación del 50% para la instalación de los automatas
proigramables de control y borneros, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 230,40
Resto de obra y materiales................................... 21.902,20

TOTAL PARTIDA................................................. 22.132,60

0059 EIEL.PN05 u Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión
de ventilación de Schneider, o similar, Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario
P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en
caliente. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montar
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los
contactos directos. El cuadro deber cumplir el marcado CE,
de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe
tener toda la información digitalizada susceptible de ser
requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un código
QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar, con
previsión de ampliación del 50% para la instalación de los
automatas proigramables de control y bornerosTotalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 76,80
Resto de obra y materiales................................... 3.790,44

TOTAL PARTIDA................................................. 3.867,24

0060 EIEL.PN10 u Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión
de red de Schneider, o similar, Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo armario P de
Schneider Electric, o similar, con tratamiento por cataforesis
mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. De
dimensiones externas según plano. Con grado de protección
IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montar sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponder
una tapa perforada que ir montada sobre el frontal del cofret
y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439  y debe tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro,
accesible mediante un código QR visible en el frontal del
mismo. Dentro se ubicar la aparamenta correspondiente
según esquema unifilar. Totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Mano de obra........................................................ 76,80
Resto de obra y materiales................................... 4.871,64

TOTAL PARTIDA................................................. 4.948,44

0061 EIEM.2aaab u Suministro e instalación de interruptor empotrado de calidad
alta con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con
marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4,80
Resto de obra y materiales................................... 16,76

TOTAL PARTIDA................................................. 21,56

0062 EIEM.PN01 u Suministro e instalación de interruptor estanco con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con marco,
incluso parte proporcional de tubo de PVC, cableado
eléctrico y pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4,80
Resto de obra y materiales................................... 16,61

TOTAL PARTIDA................................................. 21,41

0063 EIEM.PN02 u Suministro e instalación de toma de corriente doméstica  de
calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 16A, 230 V, incluso
marco blanco, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,07
Resto de obra y materiales................................... 17,80

TOTAL PARTIDA................................................. 20,87

0064 EIEM.PN03 u Suministro y montaje de cofret kaedra de Schneider eléctric o
similar, con dos tomas monofásicas (P+N) 16A  y una toma
trifásica (3P+N) de 16A, incluso protección magnetotérmica y
diferencial de 3P+N de 16A, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,07
Resto de obra y materiales................................... 162,43

TOTAL PARTIDA................................................. 165,50

0065 EIEM.PN05 u Suministro y montaje de detector de presencia y movimiento
BL2-FT de BEG Luxomat o equivalente, incluso pp de
pequeño material, instalado.

Mano de obra........................................................ 4,81
Resto de obra y materiales................................... 192,85

TOTAL PARTIDA................................................. 197,66

0066 EIEU.4obab u Sistema de alimentación ininterrumpida de 10000 VA de
potencia, utilizando tecnología On-Line DB, para montaje en
Torre con entrada trifásica de 400 V y salida monofásica de
hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 16,41
Resto de obra y materiales................................... 3.049,01

TOTAL PARTIDA................................................. 3.065,42

0067 EIEU.7bbbb u Batería de condensadores de 74 KVAr en 400 V con 4
escalones para compensación de la energía reactiva para
variaciones de potencia rápida (carencia de milisegundos),
incluye protección por magnetotérmico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 35,65
Resto de obra y materiales................................... 3.733,62
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TOTAL PARTIDA................................................. 3.769,27

0068 EIEW.PN01 u Suministro e instalación de cargador de vehiculos electricos,
modelo viaris combi, suministrado por Mavipas o equivalente.
Carga monofásica a 7,4 kW y 32 A. Incluso sistema de
comunicación ethernet y puesta en marcha. Totalmente
instalado y en correcto funcionamiento según REBT 2002.

Mano de obra........................................................ 48,10
Resto de obra y materiales................................... 1.000,88

TOTAL PARTIDA................................................. 1.048,98

0069 EIIA.4aa m Red de distribución de agua vista desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 1´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso
suministro y colocación del material, mano de imprimación
antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y
parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Mano de obra........................................................ 19,61
Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 33,27

0070 EIIA.4ad m Red de distribución de agua vista desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero acero negro sin
soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso
suministro y colocación del material, mano de imprimación
antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y
parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Mano de obra........................................................ 26,74
Resto de obra y materiales................................... 26,33

TOTAL PARTIDA................................................. 53,07

0071 EIIB.1bbb u Suministro e instalación de boca de incendio equipada para
transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red
de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE,
compuesta por armario fijo de dimensiones 680 x 650 x
180mm construido en chapa de acero blanca pintada en
color rojo, con troquelado lateral para ventilación, entrada
troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior
para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil,
puerta ciega de acero inoxidable, carrete abatible 180º de
525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de
diámetro y 20 m de longitud, válvula de asiento de latón
forzado con salida a 110º con roscas de 1'', lanza cónica de
25m y cierre, coeficiente de descarga K de 42 (métrico),
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

Mano de obra........................................................ 52,05
Resto de obra y materiales................................... 543,75

TOTAL PARTIDA................................................. 595,80
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0072 EIIE.1bf u Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de
tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte
para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra........................................................ 7,70
Resto de obra y materiales................................... 39,77

TOTAL PARTIDA................................................. 47,47

0073 EIIE.1cg u Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor CO2 y 10 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 250 bares de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra........................................................ 7,70
Resto de obra y materiales................................... 112,96

TOTAL PARTIDA................................................. 120,66

0074 EIIE.3ac u Suministro e instalación de extintor móvil permanentemente
presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC  y 25
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 55A-480B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro, válvula de comprobación de presión
interna, manguera y chasis tubular soldado al extintor con
ruedas, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, colocado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

Mano de obra........................................................ 2,57
Resto de obra y materiales................................... 128,26

TOTAL PARTIDA................................................. 130,83

0075 EIIE.PN20 u Legalización de instalación de ventilación y control de humo
en caso de incendio, incluyendo la preparación y visado de
proyectos profesionales y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante los servicios
territoriales, incluso abono de tasas correspondientes y
certificado de organismo de control autorizado (OCA).

Resto de obra y materiales................................... 670,34

TOTAL PARTIDA................................................. 670,34

0076 EIIE.PN21 u Pruebas eléctricas y pruebas lumínicas e informe final.

Mano de obra........................................................ 71,30
Resto de obra y materiales................................... 546,39

TOTAL PARTIDA................................................. 617,69
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0077 EIIE15a u Suministro e instalación de arenero metálico pequeño, de
dimensiones 450x350x140mm, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 1,64
Resto de obra y materiales................................... 23,15

TOTAL PARTIDA................................................. 24,79

0078 EIIL.1b.PN05 u Suministro y montaje de detector óptico de humos completo,
de Notifier (Honeywell), alimentación a 2 hilos, doble led de
indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado
CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona
de detección de central convencional, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de
incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra........................................................ 17,83
Resto de obra y materiales................................... 76,06

TOTAL PARTIDA................................................. 93,89

0079 EIIL.4a.PN06 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con
marcado CE, de Notifier (Honeywell), semiempotrable, con
led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en
color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye
diodo interno para ser distinguido por la central de incendios
de los detectores instalados en la misma zona, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

Mano de obra........................................................ 17,83
Resto de obra y materiales................................... 85,95

TOTAL PARTIDA................................................. 103,78

0080 EIIL10ba.PN02 m Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar
SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de
elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de
aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre
estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente
instalado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1,78
Resto de obra y materiales................................... 3,88

TOTAL PARTIDA................................................. 5,66

0081 EIIL10ba.PN07 u Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica
de alarma de incendios para interiores con marcado CEm de
Notifier (Honeywell) o similar, con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente
continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y
1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de
dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

Mano de obra........................................................ 8,91
Resto de obra y materiales................................... 133,61

TOTAL PARTIDA................................................. 142,52
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0082 EIIL10bb.PN03 u Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica
de alarma de incendios para exteriores con marcado CE, de
Notifier (Honeywell) o equivalente. Con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 24 V, corriente
continua, 390 mA de consumo y 100 dB de potencia a 24 V y
1m, fabricada en ABS, con forma circular y pintada en color
rojo, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

Mano de obra........................................................ 17,83
Resto de obra y materiales................................... 105,01

TOTAL PARTIDA................................................. 122,84

0083 EIIL11.PN05 u Trabajos de programación de centrales detectoras (central de
incendios y central CO2), estableciendo intercomunicación
entre todos los detectores y sus centrales asociadas,
intercomunicación entre ambas centrales y señales de
activación de protocolos de alarma, activación de extracción
y ventilación del aparcamiento y otros sitemas de seguridad.
Totalmente comprobado el correcto funcionamiento de cada
central de detección, sus disparos, señales emitidas y puesta
en funcionamiento de los sistemas de seguridad, de acuerdo
a CTE DB-SI.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 1.298,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1.307,84

0084 EIIL18bb.PN01 u Suministro y montaje de central de detección de incendios
analógica direccionable con marcado CE de4  lazos/bucles (2
de serie ampliables hasta 5), de Notifier (Honeywell) o
similar. Con capacidad hasta 250 detectores + 250
módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean
detectores, módulos o pulsadores por lazo), compuesta por
armario metálico con carcasa de ABS de dimensiones
480x455x140mm, módulo monitor de 2 entradas, teclado de
membrana, 20 pilotos de indicación de alarma/avería, dos
puertos RS422 y RS485 para comunicaciones opcionales,
fuente de alimentación, cargador de baterías y baterias (12V
12Ah), 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres
de tensión, totalmente programable desde central desde PC,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

Mano de obra........................................................ 213,90
Resto de obra y materiales................................... 4.221,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4.435,04

0085 EIIL20.PN09 u Suministro y montaje de central de control de detección de
CO, de 3 zonas ampliable a 5, de Notifier (Honeywell) o
equivalente. Incluso material complementario de montaje.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 42,78
Resto de obra y materiales................................... 750,59

TOTAL PARTIDA................................................. 793,37

0086 EIIL20a.PN08 u Suministro y montaje de detector de monóxido de carbono
completo, con cabeza detectora y zócalo de conexión, de
Notifier (Honeywell), microprocesado por tecnología por
semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2 de
superficie, posibilidad de montaje en techo, pared o
columnas, incluso led de indicación, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54  y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.
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Mano de obra........................................................ 21,39
Resto de obra y materiales................................... 86,24

TOTAL PARTIDA................................................. 107,63

0087 EIIS.1bbaa u Suministro e instalación de placa para señalización de
medios de evacuación, fabricada en aluminio, alta
luminiscencia, de dimensiones 447x447mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

Mano de obra........................................................ 0,82
Resto de obra y materiales................................... 6,28

TOTAL PARTIDA................................................. 7,10

0088 EIIS.2ada u Suministro e instalación de placa para señalización de
medios de evacuación, fabricada en PVC, alta luminiscencia,
de dimensiones 448x224mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

Mano de obra........................................................ 0,82
Resto de obra y materiales................................... 20,80

TOTAL PARTIDA................................................. 21,62

0089 EILI12e u Pantalla led para adosar a techo de potencia 48 W y de
dimensiones 600x600 mm, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 11,54
Resto de obra y materiales................................... 55,56

TOTAL PARTIDA................................................. 67,10

0090 EILI12g u Pantalla led para adosar a techo de potencia 72 W y de
dimensiones 600x1200 mm, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, incluido accesorios para su anclaje,
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 11,54
Resto de obra y materiales................................... 124,88

TOTAL PARTIDA................................................. 136,42

0091 EILS.1bjb u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca
de calidad media, material de la envolvente autoextinguible y
grado de protección IP45, con dos leds de alta luminosidad
para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes,
superficie cubierta de 69m2 y 1 hora de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 75,59

TOTAL PARTIDA................................................. 85,21

0092 EILS.2aba u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y
emergencia de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente
de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3
horas de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 9,62
Resto de obra y materiales................................... 140,83

TOTAL PARTIDA................................................. 150,45
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0093 EIQH.1cdacb u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores
construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con
tapa de fundición ductil clase B-125 con certificado y
marcado AENOR y logotipo del Ayuntamiento de Mijas o del
organismo titular del servicio,  incluido el encofrado, la
formación de la base de hormigón de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra........................................................ 14,36
Resto de obra y materiales................................... 73,55

TOTAL PARTIDA................................................. 87,91

0094 EIQZ.PN02 u Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones
completamente terminadas, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales
como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y
materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan
transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de
hormigón de espesor variable o en forjados y vigas de
cualquier tipo para paso de instalaciones, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con
transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas
de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo
tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra)
para el montaje de la instalación y coordinación con obra civil
y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la
dirección facultativa de obra.

Resto de obra y materiales................................... 702,78

TOTAL PARTIDA................................................. 702,78

0095 EIVC.PN01 m² Conducto de ventilación para extracción de humos, con
resistencia al fuego E600/120 1mm, formado con panel rígido
compuesto por silicatos y otros aditivos, de 1 mm de espesor,
y cubrejuntas de panel rígido de silicatos de 30 mm de
espesor adherido, para sellado de estanqueidad entre
placas, para fuego exterior e interior, secciones de hasta
1250 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o
depresión de aire de 500 Pa.

Mano de obra........................................................ 7,13
Resto de obra y materiales................................... 61,72

TOTAL PARTIDA................................................. 68,85

0096 EIVC11bbb m² Suministro y montaje de conducto rectangular de chapa de
acero galvanizada de 0.5 mm de espesor, para instalaciones
de climatización, incluso parte proporcional de piezas
especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y
comprobado según ITE 05.3 del RITE.

Mano de obra........................................................ 18,18
Resto de obra y materiales................................... 8,09

TOTAL PARTIDA................................................. 26,27
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0097 EIVD.3baa u Suministro y montaje de difusor rectangular de 200x400 mm
de 4 direcciones con sección interior desmontable y cono
central de perfil plano, construido en aluminio extruido y
lacado en color blanco, para instalar a una altura entre 2.6 m
y 4 m en instalaciones de aire acondicionado, sistema de
fijación con puente de montaje, mediante un tornillo central,
para instalaciones en falso techo con conducto rectangular,
conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del
RITE,  totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 23,95
Resto de obra y materiales................................... 41,09

TOTAL PARTIDA................................................. 65,04

0098 EIVD.PN01 u Suministro y montaje de rejilla para extracción de aire de
ventilación con aletas horizontales a 45º fabricada en
aluminio de dimensiones 700mm (sentido horizontal) x
300mm (sentido vertical), modelo 20-45-H-O+MM de la
marca Koolair o similares. Incljuye rejilla de regulación de
accionamiento por el frontal mediante un destornillador y
marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular
metálico mediante tornillos, conforme a las especificaciñones
dispuesta en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 23,95
Resto de obra y materiales................................... 129,34

TOTAL PARTIDA................................................. 153,29

0099 EIVD.PN02 u Suministro y montaje de rejilla para impulsión de aire de
ventilación con rejillas orientables de simple deflexión de
dimensiones 1000mm (sentido horizontal) x 300mm (sentido
vertical), modelo 20-SH-O+MM de la marca Koolair o
similares. Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por
el frontal mediante un destornillador y marco de montaje.De
fijación directa a conducto rectangular metálico mediante
tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la
ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 23,95
Resto de obra y materiales................................... 177,04

TOTAL PARTIDA................................................. 200,99

0100 EIVE.2aa u Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos
velocidades regulables, de 100 mm de diámetro y 160 m³/h
de caudal en descarga libre, incluso accesorios para
montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra........................................................ 28,52
Resto de obra y materiales................................... 141,03

TOTAL PARTIDA................................................. 169,55

0101 EIVJ.1dd u Suministro y montaje de compuerta de toma de aire exterior
de aluminio natural, de lamas fijas de 400x400 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra........................................................ 5,55
Resto de obra y materiales................................... 540,62

TOTAL PARTIDA................................................. 546,17

0102 EIVR.3bcaw u Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de
ventilación colocada en muro realizada en aluminio, de
dimensiones 1000x300 mm (largo x alto), totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.
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Mano de obra........................................................ 12,31
Resto de obra y materiales................................... 126,32

TOTAL PARTIDA................................................. 138,63

0103 EIVV.1PN02 u Suministro y montaje de cajas de ventilación helicoidales
Marca S&P modelo CHGT/4/-900-3 2,2kW (400V50Hz) o
equivalente F400 IE1 V5, capacitadas para trabajar inmersas
a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento
interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
hélice de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de
acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso
continuo (S1) o emergencia (S2), incluso modulos de control
de ventilación, cableado y conexión con centrales de
incendios, centrales de CO2 y conexión al sistema de control
centralizado, totalmente instalado, probado y en
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 35,65
Resto de obra y materiales................................... 4.515,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4.550,93

0104 EIVV.1PN05 u Suministro y montaje de caja de ventilación, de bajo nivel
sonoro,  fabricada en chapa de acero galvanizado,
aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina,
ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre
soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante
equilibrado dinámicamente y motor trifásico, Clase F (1).
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento

Mano de obra........................................................ 35,65
Resto de obra y materiales................................... 881,11

TOTAL PARTIDA................................................. 916,76

0105 EIXX.PN01 m Cable electrico de 16 hilos para conexión de dispositivos de
seguridad, para instalación en interior, no propagador de
llama.

Mano de obra........................................................ 0,54
Resto de obra y materiales................................... 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 1,34

0106 EIXX.PN02 m Cable electrico de 4 hilos para conexión de dispositivos de
seguridad, para instalación en interior, no propagador de
llama.

Mano de obra........................................................ 0,54
Resto de obra y materiales................................... 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 1,13

0107 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra
artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador
autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra........................................................ 0,10
Maquinaria ............................................................ 17,81
Resto de obra y materiales................................... 14,83

TOTAL PARTIDA................................................. 32,74

0108 UPCH.7b.N m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 20cm de
espesor, realizado con hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado o
no en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado
rallado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado y
ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

Mano de obra........................................................ 5,45
Resto de obra y materiales................................... 21,79

TOTAL PARTIDA................................................. 27,24
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

0109 USIH.1aabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de
ancho, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con
pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de
obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,10
Resto de obra y materiales................................... 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 0,37

0110 USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra........................................................ 2,76
Maquinaria ............................................................ 0,10
Resto de obra y materiales................................... 2,43

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.  D. Miguel Ángel Langa Ricós
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C01 BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO C01.01 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
EIEL.1dbabo m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x240mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 240mm2 de sección para las fases y 120mm2
para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

80,00 440,96 35.276,80

EIEL.1ebabk m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x95mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K
(AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 95mm2 de sección para
las fases y 50mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

80,00 217,63 17.410,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 ACOMETIDAS ....................... 52.687,20
SUBCAPÍTULO C01.02 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
EIEU.7bbbb u Bat. condensadores 74 KVAr 4 esc. con FA para var. pot. rápida

Batería de condensadores de 74 KVAr en 400 V con 4 escalones para
compensación de la energía reactiva para variaciones de potencia rápida (carencia
de milisegundos), incluye protección por magnetotérmico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 3.769,27 3.769,27

EIEU.4obab u SAI 10000VA trif con tecnologia On-Line DB

Sistema de alimentación ininterrumpida de 10000 VA de potencia, utilizando
tecnología On-Line DB, para montaje en Torre con entrada trifásica de 400 V y
salida monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

1,00 3.065,42 3.065,42

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 SUMINISTROS....................... 6.834,69
SUBCAPÍTULO C01.03 CANALIZACIONES
EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

670,00 4,51 3.021,70

EIEC.2eb m Tubo rg PVC sup 32mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

60,00 7,96 477,60

Página 1

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEC.2fb m Tubo rg PVC sup 40mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 40mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

30,00 9,39 281,70

EIEC.7bkab m Bandeja met perf 60x200 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x200mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

250,00 75,50 18.875,00

EIEC.7bmab m Bandeja met perf 60x400 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x400mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

100,00 137,50 13.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 CANALIZACIONES ............... 36.406,00
SUBCAPÍTULO C01.04 CUADROS ELÉCTRICOS
EIEL.PN01 u Cuadro General de baja tensión

Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión de red+grupo+sai de
Schneider, o similar, en armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001
sistema Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir montada sobre el frontal
del cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener
toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un
código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta
correspondiente según esquema unifilar así como 1 ud smartlink ethernet y Energy
server COMX510 para la gestión energética, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, con previsión de ampliación del 50% para la
instalación de los automatas proigramables de control y borneros, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 22.132,60 22.132,60

EIEL.PN05 u Cuadro Secundario ventilación

Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de ventilación de
Schneider, o similar, Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema
Prisma, tipo armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. Con grado de
protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir montada sobre el frontal
del cofret y que proteger contra los contactos directos. El cuadro deber cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439  y debe tener
toda la información digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible mediante un
código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la aparamenta
correspondiente según esquema unifilar, con previsión de ampliación del 50% para
la instalación de los automatas proigramables de control y bornerosTotalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 3.867,24 3.867,24
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PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEL.PN10 u Cuadro secundario Vehículos eléctricos

Suministro y montaje de cuadro secundario de baja tensión de red de Schneider, o
similar, Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo
armario P de Schneider Electric, o similar, con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxi poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según
plano. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada
aparato o conjunto de aparatos se montar sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación a quien corresponder  una tapa perforada que ir
montada sobre el frontal del cofret y que proteger contra los contactos directos. El
cuadro deber cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC
61439  y debe tener toda la información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información técnica del cuadro, accesible
mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicar la
aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 4.948,44 4.948,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04 CUADROS ELÉCTRICOS ..... 30.948,28
SUBCAPÍTULO C01.05 CABLEADO
EIEL.1dbabd m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x6mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

70,00 20,23 1.416,10

EIEL.1dbabe m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x10mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

40,00 29,26 1.170,40

EIEL.1dbabg m Línea Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x25mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y 16mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

20,00 55,85 1.117,00

EIEL.1daabb m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1.680,00 9,00 15.120,00
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EIEL.1daabc m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x4mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

90,00 11,65 1.048,50

EIEL.1daabd m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x6mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el
cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

20,00 13,49 269,80

EIEL.1eaabb m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x2.5mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las
fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado
y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

2.330,00 12,57 29.288,10

EIEL.1eaabd m Línea Cu SZ1-K (AS+) monf 0.6/1kV 3x6mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases
y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

150,00 17,68 2.652,00

EIEL.1ebabf m Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x16mm2

Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K
(AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para
las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

60,00 54,97 3.298,20

EIEL.1eaabe m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x10mm2 incluso tubo

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

195,00 19,25 3.753,75

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.05 CABLEADO ........................... 59.133,85
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SUBCAPÍTULO C01.06 MECANISMOS
EIEM.2aaab u Intr simple nor emp

Suministro e instalación de interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 21,56 21,56

EIEM.PN01 u Interruptor estanco

Suministro e instalación de interruptor estanco con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso parte proporcional de tubo de PVC,
cableado eléctrico y pequeño material y totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

1,00 21,41 21,41

EIEM.PN02 u Toma corriente empotrada 16A

Suministro e instalación de toma de corriente doméstica  de calidad alta para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 16A,
230 V, incluso marco blanco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

12,00 20,87 250,44

EIEM.PN03 u Cofret toma de corriente mono/trifásica

Suministro y montaje de cofret kaedra de Schneider eléctric o similar, con dos
tomas monofásicas (P+N) 16A  y una toma trifásica (3P+N) de 16A, incluso
protección magnetotérmica y diferencial de 3P+N de 16A, totalmente instalada.

1,00 165,50 165,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.06 MECANISMOS....................... 458,91
SUBCAPÍTULO C01.07 CARGADORES ELÉCTRICOS
EIEW.PN01 u Cargador V.Electricos Monof. 7,4 kW 32A

Suministro e instalación de cargador de vehiculos electricos, modelo viaris combi,
suministrado por Mavipas o equivalente. Carga monofásica a 7,4 kW y 32 A.
Incluso sistema de comunicación ethernet y puesta en marcha. Totalmente
instalado y en correcto funcionamiento según REBT 2002.

6,00 1.048,98 6.293,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.07 CARGADORES ..................... 6.293,88
SUBCAPÍTULO C01.08 LEGALIZACION
EIED.PN21 u Legalización instalación de Baja Tensión

Legalización de la instalción de Baja Tensión, incluyendo proyecto visado en
colegio oficial, aprobado por la Delegación Provincial de Industria de Malaga,
incluso toda la documentación final de obra por parte del instalador autorizado,
dirección técnica, certificados parciales y finales por parte del director de obra así
como la inspección de un organismo de control autorizado (OCA) y documentación
final para entregar al servicio territorial de energía.

1,00 1.243,38 1.243,38

EIIE.PN21 u Pruebas eléctricas/lumínicas y puesta en marcha

Pruebas eléctricas y pruebas lumínicas e informe final.

1,00 617,69 617,69
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIQZ.PN02 u Ayudas de Albañilería

Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de hormigón de espesor
variable o en forjados y vigas de cualquier tipo para paso de instalaciones, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte
a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para
instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la
instalación y coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa de obra.

1,00 702,78 702,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.08 LEGALIZACION .................... 2.563,85

TOTAL CAPÍTULO C01 BAJA TENSIÓN ............................................................................... 195.326,66
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CAPÍTULO C02 ILUMINACIÓN
SUBCAPÍTULO C02.01 ILUMINACIÓN NORMAL
EILI12g u Pan led 72 W

Pantalla led para adosar a techo de potencia 72 W y de dimensiones 600x1200
mm, carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su
anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

64,00 136,42 8.730,88

EILI12e u Pan led 48 W

Pantalla led para adosar a techo de potencia 48 W y de dimensiones 600x600 mm,
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, incluido accesorios para su
anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

6,00 67,10 402,60

EIEM.PN05 u Detectores de presencia

Suministro y montaje de detector de presencia y movimiento BL2-FT de BEG
Luxomat o equivalente, incluso pp de pequeño material, instalado.

12,00 197,66 2.371,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 ILUMINACIÓN NORMAL....... 11.505,40
SUBCAPÍTULO C02.02 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
EILS.2aba u Lum autn señ cld med 165lmn nor

Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165
lúmenes, superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente de
señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,00 150,45 601,80

EILS.1bjb u Lum autn emer 345 lmn estn

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds
de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes, superficie cubierta de
69m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

34,00 85,21 2.897,14

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 ILUMINACIÓN DE ................. 3.498,94

TOTAL CAPÍTULO C02 ILUMINACIÓN .................................................................................. 15.004,34
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CAPÍTULO C03 VENTILACIÓN
SUBCAPÍTULO C03.01 CLIMATIZACIÓN
EIBE.3ac u Eq splt casett 3.5/4 kW

Equipo bomba de calor split 1x1 de climatización, sistema aire-aire, con unidad
interior de cassette, potencia frigorífica/calorífica nominal 3.5/4  kW, con SEER
6.41 y SCOP 4.33, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz),
formado por una unidad interior de cassette, con caudal de aire 900  m³/h y una
unidad exterior con compresor tipo Inverter DC, caudal de aire 1780  m³/h, con
amortiguadores de muelles, soportes y fijaciones de las unidades interior y exterior,
tubería de desagüe con sifón, conexión frigorífica entre unidades, conexión
eléctrica entre unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de líneas
con ocultación bajo canaleta registrable en zonas vistas, emplea refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalado en pared, comprobado y en correcto
funcionamiento.

1,00 1.515,34 1.515,34

EIVE.2aa u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h

Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos velocidades
regulables, de 100 mm de diámetro y 160 m³/h de caudal en descarga libre, incluso
accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

1,00 169,55 169,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01 CLIMATIZACIÓN ................... 1.684,89
SUBCAPÍTULO C03.02 VENTILACIÓN APARCAMIENTO
EIVV.1PN02 u Extractor S&P CHGT/4-900-3 2,2kW

Suministro y montaje de cajas de ventilación helicoidales Marca S&P modelo
CHGT/4/-900-3 2,2kW (400V50Hz) o equivalente F400 IE1 V5, capacitadas para
trabajar inmersas a F400, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento
interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio
tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H
para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2), incluso modulos de control
de ventilación, cableado y conexión con centrales de incendios, centrales de CO2
y conexión al sistema de control centralizado, totalmente instalado, probado y en
funcionamiento.

4,00 4.550,93 18.203,72

EIVR.3bcaw u Rej imp/rtor p/mur 1000x300 mm

Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación colocada en
muro realizada en aluminio, de dimensiones 1000x300 mm (largo x alto),
totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

4,00 138,63 554,52

EIVC.PN01 m² Cdto ventilacion E600/120 1mm

Conducto de ventilación para extracción de humos, con resistencia al fuego
E600/120 1mm, formado con panel rígido compuesto por silicatos y otros aditivos,
de 1 mm de espesor, y cubrejuntas de panel rígido de silicatos de 30 mm de
espesor adherido, para sellado de estanqueidad entre placas, para fuego exterior e
interior, secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.

96,00 68,85 6.609,60

EIVD.PN01 u Rejilla extracción aluminio 700x300mm

Suministro y montaje de rejilla para extracción de aire de ventilación con aletas
horizontales a 45º fabricada en aluminio de dimensiones 700mm (sentido
horizontal) x 300mm (sentido vertical), modelo 20-45-H-O+MM de la marca Koolair
o similares. Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante
un destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular
metálico mediante tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE
04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

16,00 153,29 2.452,64

EIVD.PN02 u Rejilla impulsión aluminio 1000x300mm

Suministro y montaje de rejilla para impulsión de aire de ventilación con rejillas
orientables de simple deflexión de dimensiones 1000mm (sentido horizontal) x
300mm (sentido vertical), modelo 20-SH-O+MM de la marca Koolair o similares.
Incljuye rejilla de regulación de accionamiento por el frontal mediante un
destornillador y marco de montaje.De fijación directa a conducto rectangular
metálico mediante tornillos, conforme a las especificaciñones dispuesta en la ITE
04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

18,00 200,99 3.617,82
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TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02 VENTILACIÓN ....................... 31.438,30
SUBCAPÍTULO C03.03 PRESURIZACIÓN ESCALERAS
EIVV.1PN05 u Vent centrifugo caja Q 7500 m3/h

Suministro y montaje de caja de ventilación, de bajo nivel sonoro,  fabricada en
chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina,
ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios,
rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico, Clase
F (1). Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento

2,00 916,76 1.833,52

EIVC11bbb m² Cdto rect ch c/aisl 0.5 p/clim

Suministro y montaje de conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de
0.5 mm de espesor, para instalaciones de climatización, incluso parte proporcional
de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado según
ITE 05.3 del RITE.

9,60 26,27 252,19

EIVD.3baa u Rejilla cuadrada 200x400 c/pue mont

Suministro y montaje de difusor rectangular de 200x400 mm de 4 direcciones con
sección interior desmontable y cono central de perfil plano, construido en aluminio
extruido y lacado en color blanco, para instalar a una altura entre 2.6 m y 4 m en
instalaciones de aire acondicionado, sistema de fijación con puente de montaje,
mediante un tornillo central, para instalaciones en falso techo con conducto
rectangular, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

4,00 65,04 260,16

EIVJ.1dd u Compuerta automatica det. hum. 400x400 mm

Suministro y montaje de compuerta de toma de aire exterior de aluminio natural, de
lamas fijas de 400x400 mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

1,00 546,17 546,17

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.03 PRESURIZACIÓN.................. 2.892,04
SUBCAPÍTULO C03.04 DETECCIÓN CO
EIIL20a.PN08 u Detector CO

Suministro y montaje de detector de monóxido de carbono completo, con cabeza
detectora y zócalo de conexión, de Notifier (Honeywell), microprocesado por
tecnología por semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2 de superficie,
posibilidad de montaje en techo, pared o columnas, incluso led de indicación,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN
54  y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

10,00 107,63 1.076,30

EIIL10ba.PN02 m Cable 2x1,5 mm2 lazo detección

Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de
elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de
drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente instalado
y en correcto funcionamiento.

380,00 5,66 2.150,80

EIIL20.PN09 u Central CO de 3 a 5 zonas

Suministro y montaje de central de control de detección de CO, de 3 zonas
ampliable a 5, de Notifier (Honeywell) o equivalente. Incluso material
complementario de montaje. Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 793,37 793,37

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.04 DETECCIÓN CO.................... 4.020,47
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SUBCAPÍTULO C03.05 LEGALIZACIÓN
EIIE.PN20 u Legalización por OCA de instalación ventilación y control humo

Legalización de instalación de ventilación y control de humo en caso de incendio,
incluyendo la preparación y visado de proyectos profesionales y la presentación y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los servicios territoriales,
incluso abono de tasas correspondientes y certificado de organismo de control
autorizado (OCA).

1,00 670,34 670,34

EIQZ.PN02 u Ayudas de Albañilería

Conjunto de ayudas de obra civil para instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Apertura de mechinales menores de 0.25m2 en muros de hormigón de espesor
variable o en forjados y vigas de cualquier tipo para paso de instalaciones, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte
a vertedero y p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectiva.
Apertura de huecos en techo o placa para difusión.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para
instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la
instalación y coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa de obra.

1,00 702,78 702,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.05 LEGALIZACIÓN .................... 1.373,12

TOTAL CAPÍTULO C03 VENTILACIÓN.................................................................................. 41.408,82
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBCAPÍTULO C04.01 DETECCIÓN
EIIL18bb.PN01 u Central ID3000 4 lazos cab standard

Suministro y montaje de central de detección de incendios analógica direccionable
con marcado CE de4  lazos/bucles (2 de serie ampliables hasta 5), de Notifier
(Honeywell) o similar. Con capacidad hasta 250 detectores + 250
módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean detectores, módulos o
pulsadores por lazo), compuesta por armario metálico con carcasa de ABS de
dimensiones 480x455x140mm, módulo monitor de 2 entradas, teclado de
membrana, 20 pilotos de indicación de alarma/avería, dos puertos RS422 y RS485
para comunicaciones opcionales, fuente de alimentación, cargador de baterías y
baterias (12V 12Ah), 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres de
tensión, totalmente programable desde central desde PC, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1,00 4.435,04 4.435,04

EIIL10bb.PN03 u Sirena exterior + indicador optico fuego

Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de
incendios para exteriores con marcado CE, de Notifier (Honeywell) o equivalente.
Con cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 24 V, corriente
continua, 390 mA de consumo y 100 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en
ABS, con forma circular y pintada en color rojo, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1,00 122,84 122,84

EIIL11.PN05 u Programación centrales detectoras

Trabajos de programación de centrales detectoras (central de incendios y central
CO2), estableciendo intercomunicación entre todos los detectores y sus centrales
asociadas, intercomunicación entre ambas centrales y señales de activación de
protocolos de alarma, activación de extracción y ventilación del aparcamiento y
otros sitemas de seguridad. Totalmente comprobado el correcto funcionamiento de
cada central de detección, sus disparos, señales emitidas y puesta en
funcionamiento de los sistemas de seguridad, de acuerdo a CTE DB-SI.

2,00 1.307,84 2.615,68

EIIL.1b.PN05 u Detc incd conve opt hum

Suministro y montaje de detector óptico de humos completo, de Notifier
(Honeywell), alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de estado, salida para
piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a
zona de detección de central convencional, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de
alarma de incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

56,00 93,89 5.257,84

EIIL.4a.PN06 u Pulsador analogico rearmable

Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, de Notifier
(Honeywell), semiempotrable, con led de indicación de estado, fabricado en ABS y
pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye diodo interno
para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

3,00 103,78 311,34

EIIL10ba.PN07 u Sirena + Flash AIS-EN-54-23

Suministro y montaje de sirena convencional óptica/acústica de alarma de
incendios para interiores con marcado CEm de Notifier (Honeywell) o similar, con
cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente
continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y
pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

3,00 142,52 427,56
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EIIL10ba.PN02 m Cable 2x1,5 mm2 lazo detección

Suministro y montaje de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de
elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de
drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación y tubo de protección. Totalmente instalado
y en correcto funcionamiento.

600,00 5,66 3.396,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 DETECCIÓN .......................... 16.566,30
SUBCAPÍTULO C04.02 EXTINCIÓN
EIIB.1bbb u BIE 25 ab prta a inx 680x650x180

Suministro e instalación de boca de incendio equipada para transportar y proyectar
agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego,
con marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones 680 x 650 x 180mm
construido en chapa de acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte
inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega
de acero inoxidable, carrete abatible 180º de 525mm de diámetro, manguera
semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud, válvula de asiento de latón
forzado con salida a 110º con roscas de 1'', lanza cónica de 25m y cierre,
coeficiente de descarga K de 42 (métrico), conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE y UNE-EN-671-1.

3,00 595,80 1.787,40

EIIE.1cg u Exti porta CO2 10 kg

Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con
agente extintor CO2 y 10 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

2,00 120,66 241,32

EIIE.1bf u Exti porta polv ABC 9 kg

Suministro e instalación de extintor portátil permanentemente presurizado con
agente extintor Polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción
de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

6,00 47,47 284,82

EIIE.3ac u Exti porta polv ABC 25 kg

Suministro e instalación de extintor móvil permanentemente presurizado con
agente extintor polvo polivalente ABC  y 25 kg de capacidad con marcado CE, para
la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 55A-480B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro, válvula de comprobación de presión
interna, manguera y chasis tubular soldado al extintor con ruedas, probado a 23
kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, colocado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

1,00 130,83 130,83

EIIE15a u Arenero met 450x350x140mm

Suministro e instalación de arenero metálico pequeño, de dimensiones
450x350x140mm, totalmente instalado.

1,00 24,79 24,79
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EIIA.4ad m Red ag exti incd a ng ø2´´

Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro
sin soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso suministro y colocación
del material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

130,00 53,07 6.899,10

EIIA.4aa m Red ag exti incd a ng ø1´´

Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro
sin soldadura, de 1´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso suministro y colocación
del material, mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

6,00 33,27 199,62

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 EXTINCIÓN............................ 9.567,88
SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN INTERIOR
EIIS.2ada u Señ PVC 448x224 alta ftlumi med eva

Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación,
fabricada en PVC, alta luminiscencia, de dimensiones 448x224mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada
según DB SI-3 del CTE.

37,00 21,62 799,94

EIIS.1bbaa u Señ PVC 210x297mm alta ftlumi c/txt

Suministro e instalación de placa para señalización de medios de evacuación,
fabricada en aluminio, alta luminiscencia, de dimensiones 447x447mm, conforme a
las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente
instalada según DB SI-3 del CTE.

16,00 7,10 113,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.03 SEÑALIZACIÓN INTERIOR .. 913,54

TOTAL CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................. 27.047,72
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CAPÍTULO C05 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO C05.01 RED DE COMUNICACIONES
EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las
características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

195,00 1,48 288,60

EIAZ.PN12 u Switch Ind. L2  No Gest. 8xr-J45 Fe Poe Y2xgbe Rj-45 Y F.A

Suministro e instalacion de switch de capa 2  gestionable e industrial de 8 puertos
10/100 BASE-TX  Y 2 PUERTO GBE RJ-45 MODELO PLANET IFGS-1022HPT o
similar, inlcuso f.alimentación  según pliego,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

2,00 439,99 879,98

EIAZ.PN27 u Armario  tipo rack 19" 42U 800mm X1000mm

Suministro e instalación de armario tipo rack 19´´ 42u 800x1000mm ,  incluyendo:
bloque alimentación tomas shucko,2 paneles 24 rj-45 f/ftp, 2 panel 24 f.o.  y
conectores, latiguillos f.o. y utp cat6, organizador cableado vertical, guías
pasacable, termostato y  panel con ventiladores,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en
funcionamiento

1,00 2.868,11 2.868,11

EIAZ.PN26 u Caja Puesto De Trabajo Fuerza Y Datos Pared

Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo para pared de 3 módulos: 2
tomas de corriente schuko roja con obturador de seguridad y alveolos protegidos y
, 2 tomas de corriente schuko blanca con alveolos proyegidos y 4 conectores rj45
categoría 6a con caja para empotrar,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. . Totalmente instalada, fijada, conexionada y
probada para su correcto funcionamiento

3,00 115,33 345,99

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

120,00 4,51 541,20

EIAZ.PN29 u Switch Gest. L2, 16x Rj-45 Gbe PoE  Y 2xgbe Sfp

Suministro e instalación de switch gestionable de capa 2, con 2 puertos sfp  y 16
puertos 1 gbe, modelo planet gs-4210-16P2S o similar incluyendo 2 módulo sfp
mgb-lx  ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 299,87 299,87

EIQH.1cdacb u Arqueta hormigón 40x40x60cm B-125

Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con tapa de fundición ductil clase B-125 con
certificado y marcado AENOR y logotipo del Ayuntamiento de Mijas o del
organismo titular del servicio,  incluido el encofrado, la formación de la base de
hormigón de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

2,00 87,91 175,82

EIAZ.PN24 u Switch Gest. L3, 24x Rj-45 Gbe  Y 4xgbe Sfp

Suministro e instalación de switch gestionable de capa 3, con 4 puertos sfp  y 24
puertos 1 gbe, modelo planet sgs-6341-24t4x o similar incluyendo 4 módulos sfp
mgb-lx ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 424,21 424,21

Página 14

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

EIEC.7bkab m Bandeja met perf 60x200 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x200mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

250,00 75,50 18.875,00

EIAM13b u Ins registro enlace inf

Registro de enlace inferior construido según la norma UNE-EN-50298, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

1,00 99,82 99,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.01 RED DE.................................. 24.798,60
SUBCAPÍTULO C05.02 GESTIÓN DE COBRO
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso
movimiento de tierras, suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos
corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

1,00 55,93 55,93

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las
características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

75,00 1,48 111,00

EIAZ.PN05 u Caja Central De Cobro Y Control

Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o similar,
según pliego de presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y
control, monitor tft 19", teclado y ratón, lector de códigos, impresora térmica para
tickets, recibos o facturas, cajón para monedas,... ,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

1,00 6.416,58 6.416,58

EIAZ.PN01 u Maquina  Automática De Cobro, Interf. Ip

Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense cdb-c o
similar según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo todos los elementos de
pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura para introducción de
monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22" súper vga con protección de
policarbonato para antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier tipo
de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
probado y en servicio.

1,00 17.093,43 17.093,43

EIAZ.PN03 u Servidor Sistema Gestión De Cobro

Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o similar, según
pliego de prescripciones técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0
GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP 3.5" SATA 500 GB TB
incluyendo licencias y cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 6.478,93 6.478,93

EIAZ.PN30 u Central De Interfonos I.P.

Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de hasta 25
interfonos, según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
probado y en servicio.

1,00 505,30 505,30

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

75,00 4,51 338,25
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TOTAL SUBCAPÍTULO C05.02 GESTIÓN DE COBRO........... 30.999,42
SUBCAPÍTULO C05.03 CONTROL ACCESOS COCHES
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso
movimiento de tierras, suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos
corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

6,00 55,93 335,58

EIAZ.PN06 u Maquina De Salida E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o similar,
según pliego de prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d para lectura de
los tickets de salida y lector de tarjetas mifare, con display tft color de 7" para
diálogo e información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en
carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al
fuego con doble imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo para
mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en
sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. .totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento.

1,00 4.967,78 4.967,78

EIAZ.PN07 u Serv. Sistema Lectura De Matrículas

Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc rama o
similar, según pliego de condiciones, incluyendo pc industrial y procesado de hasta
4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 2.181,16 2.181,16

EIAZ.PN08 u Detector Monocanal Y Lazo Inductivo En Calzada

Suministro e instalación de detector monocanal dotado de microprocesador
regulable un lazo y salida de relé configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo
en calzada  incluyendo ejecución de regata, cable para espira, conexionado en
caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente
instalado y probado.

4,00 415,92 1.663,68

EIAZ.PN09 u Maquina De Entrada E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb o similar,
según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de tickets y lector de
tarjetas mifare,con display tft color de 7" para diálogo e información con el usuario
y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación,
preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos en
caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran
fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 5.292,14 5.292,14

EIAZ.PN31 u Barrera  automática brazo articulado 3m

Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de aluminio
3m con articulación, modelo alt-1000 o similar y conexión al sistema de control,
todo según pliego,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución.  Totalmente instalado, probado y en servicio.

2,00 1.951,23 3.902,46

EIAZ.PN32 u Unidad lectura de matrículas

Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador infrarrojo,
según pliego de condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario
para su correcta ejecución.  Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada
para su correcto funcionamiento

2,00 1.208,08 2.416,16

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las
características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

60,00 1,48 88,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.03 CONTROL ACCESOS........... 20.847,76

Página 16

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

SUBCAPÍTULO C05.04 CCTV
EIAZ.PN10 u Cámara Fija Tipo Ip Minidomo 5MP Ir H.265 Carcasa Ip 66 Y Lic.

Suministro e instalación de Cámara formato  modelo EyeBall IP marca Honeywell,
referencia HC30WE5R3 o similar, Cumplimiento de NDAA, sección 889 y
PCI-DSS (seguridad ante ataques externos), CMOS 1/2,7" con escaneo
progresivo,Resolución 5 Mp (2560 x 1920) @25fps,Iluminación mínima 0,03
Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR encendidos. Iluminación mediante LEDs hata 50
metros. Smart IR, Rango dinmámico extendido 120 dB , Triple streaming con
encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, Ranura micro SD para tarjeta de hasta
256 Gb, Alimentación PoE y 12 VCC. , IP66 IK10,licencias sw, según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probad

4,00 235,00 940,00

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las
características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

360,00 1,48 532,80

EIAZ.PN11 u Videograbador Ip Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22"

Suministro, instalación y conexionado de Videograbador Ip HONEYWELL
HEN643164 o similar.Hasta 64 Cámaras, Hdd 16tb y monitor 22", grabación en
h.265/h.264/mpeg4, salidas hdmi y vga  incluyendo licencias sw cámaras ip
necesarias,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 3.010,80 3.010,80

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

20,00 4,51 90,20

EIAR.PN01 u Cámara bullet tipo IP 5mpx carcasa IP 66

Suministro e instalación de cámara bullet  modelo hc30wb5r2 Honeywell o similar
día/nohe color, tipo IP de 5mpx, resolución 2560x1920 y compresión h.264 y h265
, lente , carcasa para exterior IP66 y caja de conexiones,parte proporcional de sw
de gestión instalado en centro de control,  y soporte pared según pliego de
condiciones.  incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecucion,totalmente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.

9,00 332,72 2.994,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.04 CCTV...................................... 7.568,28
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SUBCAPÍTULO C05.05 MEGAFONÍA
EIAZ.PN25 u Latiguillo Utp-Rj-45, 2,00 M

Suministro e instalación latiguillo utp-rj45, cualquier terminación, 2,00 metros de
longitud.

4,00 3,35 13,40

EIAZ.PN16 u Conmutador Alimentacion De Emergencia

Suministro e instalación de conmutador alimentacion de emergencia modelo
optimus - toa mod. Vx-2000ds o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 1.249,73 1.249,73

EIAZ.PN17 u Amplificador 360w V.A.

Suministro e instalación de amplificador 360w modelo vm-3360va de toa o similar,
combina etapa de potencia y módulo de control con conexión directa a red ethernet
y formato rack de 19". , según pliego de prescripciones técnicas,incluido cualquier
tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 2.958,03 2.958,03

EIAZ.PN20 u Microfono Sistema Vm-3000 Y Teclado Extensión

Suministro e instalación de microfono sistema vm-3000 modelo rm-300mf de toa o
similiar y teclado de extensión de 20 teclas rm-320f o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 1.309,20 1.309,20

EIAZ.PN21 u Proyector Acus.6w 100v Ip-64 Abs En-5424

Suministro e instalación de proyector acus.6w 100v ip-64 abs en-5424 modelo
cs-64bs de toa o similar. Incluye pequeño material de montaje y elementos
necesarios para su instalación. Totalmente ejectuado para el correcto
funcionamiento

10,00 133,20 1.332,00

EIAZ.PN22 u Armario Rack Megafonia

Suministro e instalación de armario rack 18u.19"600x800 4ven+4ruedas modelo
ar-18k de optimus o similar, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servici

1,00 1.676,39 1.676,39

EIAZ.PN23 m Cable apantallado de 2X1,5mm2 LSZH

Suministro e instalación de cable apantallado lszh 5 mm2 para conexión con
altavoz y señal de audio, , según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente
instalado, configurado, probado y en servicio.

200,00 3,83 766,00

EIAZ.PN18 u Bateria 12vdc 65ah. En54

Suministro e instalación de abateria 12vdc 65ah. En54  , según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

4,00 387,25 1.549,00

EIAZ.PN19 u Modulo Desconexion Baterias

Suministro e instalación de modulo desconexion baterias, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 219,66 219,66

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con una resistencia a la compresión
>1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

50,00 4,51 225,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.05 MEGAFONÍA ......................... 11.298,91
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

SUBCAPÍTULO C05.06 ANTIINTRUSIÓN
EIEC.3db m Tubo cg simple PVC curvable emp 25mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

17,50 1,40 24,50

EIDS.9a u Central intrusión con comunicador  GPRS y teclado

Suministro e instalación de central de alarmas para control de intrusión tipo
HYBRID MAGELLAN o similar, con 5 Zonas y 1 salida en placa base,ampliable
hasta 32 zonas mediante expansores externos via radio, posibilidad de conexión
mediante bus a expansores, memoria de 256 eventos, admite hasta 8 teclados via
radio y 2 repetidores via radio, comunicación GPRS/GSM y TCP/IP. Transmisor
GPRS para centrales Paradox o similar, GPRS14G chip SIMCOM, tasa de
transferencia de hasta 38.000 bits por segundo, conexionado al BUS de la central,
encriptación 128 o 256 bits, antena interna y conector para antena externa,
certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136.

1,00 647,38 647,38

EIDX.PN01 u Contacto magnético via radio

Suministro e instalación de contacto Magnético vía radio y transmisor universal,
Frecuencia 868 MHz y Certificado GRADO 2 según EN 50131, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 121,06 121,06

EIAP.PN01 u Sirena piezoeléctrica de bajo perfil

Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica de bajo perfil, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 51,72 51,72

EIAX.PN03 u Detector Doble Tecnología  IR+MW

Suministro e instalación de detector Pyronix de doble tecnología, Alcance 15
metros, 85°, Ángulo cero,Triple frecuencia microondas,EN50131 Grado 2. Incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución,totalmente
instalado y conexionado para su correcto funcionamiento.

2,00 84,15 168,30

EIDS.PN01 u Pulsador de pánico

Boton de panico, certificado EN50131 de Grado 2. Incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución,totalmente instalado y
conexionado para su correcto funcionamiento.

1,00 83,63 83,63

EIXX.PN01 m Cableado 16 hilos

Cable electrico de 16 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para
instalación en interior, no propagador de llama.

10,00 1,34 13,40

EIXX.PN02 m Cableado 4 hilos

Cable electrico de 4 hilos para conexión de dispositivos de seguridad, para
instalación en interior, no propagador de llama.

12,50 1,13 14,13

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.06 ANTIINTRUSIÓN ................... 1.124,12

TOTAL CAPÍTULO C05 TELECOMUNICACIONES ............................................................... 96.637,09

Página 19

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

G00676d7421d0a0393507e71df030e30c

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:49

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=G00676d7421d0a0393507e71df030e30c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C06 ACCESOS: OBRA CIVIL
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con
medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

5,60 6,00 33,60

UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado
con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o
desecación.

3,50 32,74 114,59

UPCH.7b.N m2 Pavimento de hormigón alis rlld

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 20cm de espesor, realizado con
hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado o no en masa, y con mallazo electrosoldado,
acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado y
ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

14,00 27,24 381,36

DDDV.6cab m Demolición mecánica bordillo y rigola

Demolición de bordillo y rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

25,00 5,28 132,00

TOTAL CAPÍTULO C06 ACCESOS: OBRA CIVIL ................................................................. 661,55
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"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN
USIH.1aabbaab m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en
disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

1.655,00 0,37 612,35

USIH.2aabb m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

428,48 5,29 2.266,66

TOTAL CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN ............................................................................... 2.879,01
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PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD
SSAAPN01 u Seguridad y salud

Medidas preventivas y de seguridad durante la ejecución de las obras, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

1,00 6.139,89 6.139,89

TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................... 6.139,89

TOTAL ...................................................................................................................................... 385.105,08
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO SUBTERRÁNEO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS" DE TALAVERA DE LA REINA

C01 BAJA TENSIÓN............................................................................................................................................... 195.326,66 50,72

-C01.01 -ACOMETIDAS ELÉCTRICAS .................................................................................................. 52.687,20

-C01.02 -SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS ................................................................................... 6.834,69

-C01.03 -CANALIZACIONES................................................................................................................... 36.406,00

-C01.04 -CUADROS ELÉCTRICOS........................................................................................................ 30.948,28

-C01.05 -CABLEADO............................................................................................................................... 59.133,85

-C01.06 -MECANISMOS ......................................................................................................................... 458,91

-C01.07 -CARGADORES ELÉCTRICOS ................................................................................................ 6.293,88

-C01.08 -LEGALIZACION........................................................................................................................ 2.563,85

C02 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................. 15.004,34 3,90

-C02.01 -ILUMINACIÓN NORMAL.......................................................................................................... 11.505,40

-C02.02 -ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA........................................................................................... 3.498,94

C03 VENTILACIÓN................................................................................................................................................. 41.408,82 10,75

-C03.01 -CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................... 1.684,89

-C03.02 -VENTILACIÓN APARCAMIENTO............................................................................................ 31.438,30

-C03.03 -PRESURIZACIÓN ESCALERAS.............................................................................................. 2.892,04

-C03.04 -DETECCIÓN CO ...................................................................................................................... 4.020,47

-C03.05 -LEGALIZACIÓN........................................................................................................................ 1.373,12

C04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................................................ 27.047,72 7,02

-C04.01 -DETECCIÓN............................................................................................................................. 16.566,30

-C04.02 -EXTINCIÓN............................................................................................................................... 9.567,88

-C04.03 -SEÑALIZACIÓN INTERIOR ..................................................................................................... 913,54

C05 TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................................. 96.637,09 25,09

-C05.01 -RED DE COMUNICACIONES.................................................................................................. 24.798,60

-C05.02 -GESTIÓN DE COBRO.............................................................................................................. 30.999,42

-C05.03 -CONTROL ACCESOS COCHES ............................................................................................. 20.847,76

-C05.04 -CCTV ........................................................................................................................................ 7.568,28

-C05.05 -MEGAFONÍA............................................................................................................................. 11.298,91

-C05.06 -ANTIINTRUSIÓN ...................................................................................................................... 1.124,12

C06 ACCESOS: OBRA CIVIL ................................................................................................................................ 661,55 0,17

C07 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................. 2.879,01 0,75

C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.139,89 1,59

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 385.105,08

13,00% Gastos generales ......... 50.063,66

6,00% Beneficio industrial ....... 23.106,30

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 73.169,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 458.275,04

21% I.V.A .............................................. 96.237,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 554.512,80

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.  D. Miguel Ángel Langa Ricós
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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